
Harmonogram postupu prací : Rekonstrukce krytého bazénu Valašské Meziříčí

Zhotovitel : TM Stav, spol.s r.o.

Jasenice 729

755 01 Vsetín
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srpen 2018 září 2018květen 2018 červen 2018 červenec 2018

Předání dokončeného díla, vč.vyklizení staveniště 10.09.18 10.09.18

08.09.18

Trvalé uvedení do provozu 09.09.18 09.09.18

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14.05.18 05.06.18

Zkušební provoz 07.09.18

M21 Elektromontáže 21.05.18 06.09.18
799 Demontáž a montáž nerez krytu průběžné dilatace 01.06.18 31.08.18
784 Malby 10.08.18 06.09.18
783 Nátěry 10.08.18 06.09.18
781 Obklady keramické 08.06.18 19.08.18
776 Podlahy povlakové 14.05.18 06.09.18
771 Podlahy z dlaždic a obklady 08.06.18 19.08.18
767 Konstrukce zámečnické 14.05.18 06.09.18
766 Konstrukce truhlářské 14.05.18 06.09.18
762 Konstrukce tesařské 28.05.18 01.09.18
736 Podlahové vytápění 15.06.18 30.07.18
725 Zařizovací předměty 21.05.18 06.09.18
721 Vnitřní kanalizace 21.05.18 31.08.18
713 Izolace tepelné 01.06.18 12.06.18
711 Izolace proti vodě 15.06.18 29.07.18
VN Vedlejší náklady 14.05.18 06.09.18
ON Ostatní náklady 14.05.18 06.09.18
99 Staveništní přesun hmot 14.05.18 06.09.18
97 Prorážení otvorů 14.05.18 06.06.18
96 Bourání konstrukcí 14.05.18 05.06.18
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 20.08.18 06.09.18
94 Lešení a stavební výtahy 01.06.18 16.08.18
63 Podlahy a podlahové konstrukce 22.06.18 01.08.18
62 Úpravy povrchů vnější 15.06.18 16.07.18
61 Upravy povrchů vnitřní 15.06.18 15.08.18
4 Vodorovné konstrukce 01.06.18 15.08.18
1 Injektáž kotvení záporových stěn 01.06.18 10.06.18

2017/033 Rekonstrukce krytého bazénu Valašské Meziříčí 14.05.18 10.09.18

Předání staveniště 07.05.18 07.05.18

1 Oprava krytého bazénu Valašské Meziříčí 14.05.18 06.09.18

Přípravné práce 07.05.18 14.05.18
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