



Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele: 2017/568/01
č. smlouvy objednatele: 1021/2017


Název díla:

Lomský potok, KP (H. Lom) - oprava opevnění a podhledu krycí desky 

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	RRR spol. s r.o.
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
IČO:	25410946
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	Vlastimilem Rindošem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Rindoš, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smlouva o dílo


Stránka 1 z 2

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu zhoršení podmínek pro provedení díla.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 18.10.2017

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.


Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 
Ukončení díla: 	původně 		nejpozději do 15.11.2017 						nově 			30.11.2017




Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.




[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 08.11.2017			V Chomutově dne 08.11.2017 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









Ing. Vlastimil Hasík					Vlastimil Rindoš
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
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