
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ev. č.217/2017 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.. V platném znění, takto: 

Cx fl‹ SJ V3 tnící 

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, 
zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, 
dále jen ,,objednate|" 
Ateliéry Bárta s.r.o., se sídlem Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, 
identifikační číslo 27478548, daňové i. č. CZ27478548 
bankovní spojení ČSOB, pobočka Hořice v Podkrkonoší, číslo účtu 196944301/0300, 
ID datové schránky 7g3gmZ 
zastoupen Tomášem Bártou - jednatelem 
Společnost zapsána V obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
21389, 
dále jen ,,ZhOtovite|” 

Preambule 
Účastníci uzavřeli dne 30.03.2017 smlouvu O dílo, na základě které se zhotovitel Zavázal pro- 
vést na Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá V kompletním dodávce 
stavby MKD Mělník - restaurování vnitřních dveří a balkonových loží v rozsahu a souladu 
s restaurátorským Záměrem od pana Zdeňka Kouška Ze dne 19. 8.2016 a dle nabídky zhotOvi› 
tele ze dne 28. 2. 2017 (dálejen ,,sm|ouva o dílo“). 

V průběhu realizace došlo k rozšíření restaurátorských prací o vyčištění a lakování veškených 
mosazných prvků na dveřích, úpravu zemních vratných pružin dveří a výrobě nových odlitků 
pro zámky generálního klíče. Odstraňovalo se více vrstev stávajícího nátěru než bylo v restau~ 
rátorskému záměru. Náklady na realizaci vzrostou O 198 526,60 Kč bez DPH (slovy: stodevade› 
Sátosmtisícpětsetdvacetšest korun českých a šedesát haléřů). 

Sohledem na to, že Zhotovitel musel na základě žádosti objednatele rozsírit restaurátorské 
práce, prodlužuje se termín dokončení, předání díla a vyklizení staveniště. Výše uvedení účast- 
níci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku. 

Předmět dodatku 
Clánek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: 
Zhotovitel se zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá 
v kompletní dodávce Stavby MKD Mělník - restaurování vnitřních dveří a balkonových Ioží 
(dále jen ,,dí|o") v rozsahu a v souladu S restaurátorským Záměrem od pana Zdeňka Kouška Ze 
dne 19.8.2016 a dle nabídky zhotovitele ze dne 28.02.2017, jejíž nedílnou součástíje i zhoto- 
vitelem potvrzený a podepsaný položkový rozpočet, jenž tvoří nedílnou součást této Smlouvy 
jakojejí příloha Č. 1 a dále dle položkového rozpočtu víceprací ze dne 27. září 2017, jenž tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č.2, a objednatel se zavazuje dílo převzít a za~ 
platit níže sjednanou cenu díla. 
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Článek 2 odst. 2.2 smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní: 
Nabídka zhotovitele ze dne 28.02.2017 a položkový rozpočet víceprací ze dne 27. září 2017 
jsou účastníky této smlouvy považovány za rozpočty, jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, 
prací a Služeb potřebných pro kompletní Zhotovenídíla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

Článek 2 odst. 2.9 smlouvy O dílo se mění tak, že nově Zní: 
Předmětem díla je vše to, co je uvedeno V restaurátorském záměru, v nabídce zhotovitele ze 
dne 28.02.2017, V položkovém rozpočtu víceprací ze dne 27. Září 2017 a v této smlouvě o dílo, 
přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i 

pouze vjednom Z uvedených dokumentů. 
Článek 3. odstavec 3.1. smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní: 
Kompletní dílo bude provedeno v souladu S podmínkami tohoto dodatku nejpozději do konce 
října 2017. 

Článek 3. odstavec 3.2. body 3.2.2., 3.3.3. a 3.2.4. Smlouvy O dílo se mění tak, že nově znějí: 
Dokončení, předání díla a vyklizení staveniště do 30.10.2017 

Článek 5. odstavec 5.1. Smlouvy o dílo se měnítak, že nově Zní: 

Cena za provedení dila je stanovena dohodou účastníků na Kč 1 398 348,60 bez DPH 
(slovy: jedenmiliontřiStadevadesátosmtisíctřistačtyřicetosm korun českých a šedesát haléřů) a 
je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, Zahrnujícíveš- 
keré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

Článek 5. odstavec 5.3. se mění tak, že nově zní: 
Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 28.02.2017 a po- 
ložkového rozpočtu víceprací ze dne 27. září 2017, jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací 
a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) Zhotovitel výslovně zaručuje. 

5.3.1. Cena bez DPH .... .. 1 398 348,60 Kč 

5.3.2. DPH 15% ................. .. 209 752,29 Kč 

5.3.3. Cena Včetně DPH 1 608 100,89 Kč 

Článek 9. odstavec 9.1. se mění tak, že nově zní: 

Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla Sjednávají účastnící smluvní 
pokutu ve výši 0,3% denně Z celkové ceny díla stanovené v článku 5.1. této smlouvy za prvých 
30 dnů prodlení, dále pak 0,45% Z celkové ceny díla za každý další započatý den prodlení. 
Do článku 21. odst. smlou\/y O dílo se doplňuje odst. 21.2 v tomto znění: 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací ze dne 27. září 2017 

Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo ev.č. 217/2017 zůstávají beze změny.

ı Veřejnoprávní povinnosti učastníků 
Uzavření tohoto dodatku bylo Schváleno usnesením rady města Mělník číslo 817/2017 Ze dne 
16.10.2017. 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
Zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, charakter subjektu, S nímž uzavřené Soukromoprávní 
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smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povin- 
nému Zveřejnění postupem a Za podmínek podle tohoto Zákona. 
Zhotovitel je Srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí S tím, že úplné Znění Smlouvy O dílo 
ev. Č. 898/2017, ve Znění všech jejích dodatků bude Zveřejněno v registru smluv, postupem a 
za podmínek podle Zákona Č. 340/2015 Sb., O registru smluv, v platném Znění. Zhotovitel bere 
rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, je- 
hož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle Zákona 
Č. 340/2015 Sb., O registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup. 

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě 
O dílo ev. č. 898/2017, ve zněnívšechjejích dodatkü nepovažují samostatně ani vjejich souhrnu 
Za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném Znění), bankovní tajemství (ve smyslu 
ustanovení § 38 odst. 1 Zákona Č. 21/1992 Sb., O bankách, V platném Znění) a utajované infor- 
mace (ve smyslu příslušných ustanovení Zákona Č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných infor- 
mací a O bezpečnostní způsobilosti, v platném Znění) a udělují svůj výslovný Souhlas k jejich 
Zveřejnění bez Stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel se zavazuje Zaslat Smlouvu O dílo ev. Č. 898/2017 ve znění (tohoto) Dodatku Č. 1 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. 
Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní 
vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zá- 
kona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. 

V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost 
ostatních ustanovení. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po 
dvou vyhotoveních. 

Účastníci prohlašují, že právníjednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a 
vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně ne\/ýhodných podmínek, že S obsa- 
hem dodatku se řádně seznámílí, souhlasí S nim a na důkaz tohojej podepisují. 

Přílohy 
Příloha Č. 1: položkový rozpočet víceprací ze dne 27.09.2017 

ˇ , 
,. /Ť./ /-, jí „ V Melnıku dne /7/ 
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Za objednatele Za Zhotøvítele 
MVDr. Ctirad Mikeš Tomáš Bárta 

Starosta jednatel 

ATELIBKY iiAr‹TA „ nø. 
Knnzzwáıømz z zęxıflnzáıøxxıxz 
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zıćıięfy 

Žižkova 512, HOŘICE 
“"'*‹ DIČ: CZ27-4ı78:'›48 
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Uáaje ø aødavflıeıiz 
Atelléry Bárta s.r.o. 
żižkøvfl 81250801 Hořice 
teı.z49a62a547, 804218200 
e-mailáatelierybarta@seznam.cz 

yícegráce (mosazné_a kovové p O -5 Nı 
„MKQ__IL|ělník_- res_t_ąurO\_ı§_ní vnıtrnígh dve 

roz ocet JY_..._2à 
lkonovzch_I2z :S Su 

.u' N 
2' O 1

5 

Jednotková 
Pøıøžka 

.efjzžfêk nnnn v Kč 
1 (høz Dph) 

Celková výše 
nákladů v Kč 
(bez Dph) 

Mosazné a kovové pn/ky - leštění a lakování 
1. Madla dveří 
1.1 Leštění a odstranění nátěrů 16 000.- 
1.2. Ruční dočištění 4 550,- 
1.3. Lnkøvání 7 900.- 
1.4. Demontáž 8 montáž včetně materiálu 3 055.- 
Mnzıxøučør (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 33 500.- 
2. Okopový ploch 
2.1 Leštěnl a odstranění nátěrů 28 080.- 
2.2. Ruční dočištění 7 176.- 
2.3. Lakování 14 352.- 
2.4. Demontáž a montáž včetně materiálu S 864,- 
Mıxlsoučet (2..1 ł 2.2 + 2.3 4 2.4) 56 472.- 
3. Rámová výplň dvøří - úflrý - 

3.1 Leštění a odstranění nátěrů 52 800,- 
3.2. Ruční dočištění 14 400.' 
3.3. Lakování 19 600,- 
3.4. Demontáž a montáž včetně materiálu 6 600.- 
Mı1lsoııčet(3..1 + 3.2 + 3.3 -I' 3.4 ) 93 400.- 
4. Rámøvá výpıfl avøn - šıføký 
4.1 Leštěnl a odstranění nátěrů 22 920,- 
42. Ruční dočíštění 5 040.- 
4.3 Lakování 6 840.- 
4.4 Demontáž a montáž včetně materiálu 2 220.- 
Mezlıøllčet (4..1 -I' 4.2* 4.3 'I' 4.4) 37 020,- 
5. Koule dveří 
5.1 Leštění a odstranění nátěrů 9 010,- 
5.2. Ruční došlštění 2 915,- 
5.3. Lakování 4 505.- 
5.4. Demontáž a montáž včetně materiálu 2 385.- 
Meılsoučet (5.1 ł 5.2 + 5.3 ł 5.4) 18 815.- 

6. Kryty zavlračů 

6.1 Leštěnl a odstranění nátěrů 3 640.- 
6.2. Ruční dočištění 26 45.- 1 170,- 
6.3 Demontáž a montáž včetně materiálu 26 85,- 910.- 
Mezlsoučet (6..1 ‹› 6.2+ 6.3 ) 5 720.-



7. Panty velké 26 
7.1 Leštění a odstranění nátěrů 26 130,- 3 380,- 
72. Ruční dočištěnf 26 35: 910,- 
7.3. Demontáž a montáž včetně materiálu 25 25.* 650.- 
Mezlsoučet (1.1 4 7.2+ 7.3 ) 1 90,- 4 940.- 
8. Panty malé 52 
8.1 Leštění a odstranění nátěrů 52 1 15.- 5 980.- 
82. Ruční dočištění 52 25,- 1 300.' 
8.3 Demontáž a montáž včetně materiálu 52 20,- 1 040,- 
Mızlsoııčat (8..1 4 8.2* 8.3) 160,- 8 320,- 
9. Rámová výplň 1 pokladen 2 
9.1 Leštënl a odstranění nátěrů Ň 1 740,- 3 480.- 
9.2. Ruční døćłštění N 380.- 760.- 
9.3. Lakování N 520.- 1 040.- 
9.4. Demontáž a montáž včetně materiálu N 175.- 350.- 
Mızlsoučøt (9.1 ł 9.2 + 9.3 + 9.4) 2 815.- 5 630.- 
10. Štítky kulatých zámků 50 
10.1 Leštění a odstranění nátěrů 50 1 1 0,- 5 500,- 
10.2. Ruční dočištění 50 35.- 1 750.- 
10.3. Lakování 50 60,- 3 000,- 
10.4. Demontáž a montáž včetně materiálu 50 25.- 1 250: 
Mallsfiııčıf (10..1 4 10.2 4' 10.3 ł 10.4 ) 230.' 11 500: 
11. Kovové háčky nı bılkóně 50 
11.1 Leštění a odstranění nátënfı 50 65,- 3 250,- 
11.2. Ruční dočlštění 50 35.- 1 750,- 
11.3 Demontáž a montáž včetně materiálu 50 25,- 1 250,- 
Mfllłløılčøl (11..1 1' 11.24 11.3) 125.- 6 250.- 
12. Stavšč dvıfl 28 

12.1 Leštění a odstranění nátěrů 28 120,- 3 360.- 
12.2. Ruční døčíšíění 28 20.- 560.- 
12.3 Demontáž a montáž včetně materiálu 28 20.- 560.- 

Mı1I$0IIč0t(12.1 + 12.2+12.3) 160.' 4 4B0.- 
13. Zımnl Otvírač: 
13.1 Úprava a demontáž vratrıých pružin S písty (kpl) 1 2 765,- 2 765.- 
Møzızønčøı (1a..1) 2 185.- 2 785,. 
Celkové náklady 233 31;. 
Slıvı 45% 1 29 965,40,- 
Coíkové náklady po slově 158 84650,. 

V Hořicích dne 27.09.2017 

Tomáš Bána 
(restaurátor S licencemì MK ČR) 

Ateliéry Bárta s.r.o.



Údaje O dodavateli: 
Ateliéry Bárta s.r.o. 
Žižkova 31250801 Hořice 
tel.:493623547, 604218200 
e-mall.:atelierybarta@seznam.cz 

Vícegráce (nové zágıky a gglitkflıggložkovy' rozgočet MKD Mělník - restaurování vnitřních dveří a balkonıyých lož_Í“ 11-- _..-_....._...........n_....... ._-..- 

Počeı Jednotková Celková výše 
Položka .ednmek cena v Kč nákladů v Kč 

Í (bez Dph) (hflz Dph) 
Nové zámky a Odlitky 
1. Nové zámky 15 

1.1 Výroba včetně montáže 15 1 360,- 20 400,- 
Mızisoučel (1. 1) 1 360,- 20 400,- 
2. Nové Odlitky - štítky 12 

2.1 Výroba včetně materiálu a montáže 12 790,- 9 480,- 
Mızlsaučet (2..1) 790,- 9 480,- 
3. Noví odlltky - klíčenky 28 
3.1 Výroba včetně maleriálu a montáže 28 350.- 9 800.- 
Mızlsoučet (3..1 ) 350..- 9 800,- 
Cılkové náklady 39 680,- 

V Hořicích dne 27.09.2017 

Tomáš Bárta 
(restaurátor S licencemí MK ČR) 

Ateliéry Bárta s.r.o.


