
Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10

1

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
na provedení díla

„Radnice Olomouc – oprava střechy a krovu“

Číslo SOD zhotovitele: 
1605001057

Číslo SOD objednatele: 
OI-VZ/SOD/002438/2016/Hen

provoz

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: Statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl
tel.: 588 488 690, vladimir.michalicka@olomouc.eu
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu
- technický dozor stavebníka (občasný TDS):
Ing. Petr Mankovecký,odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 711, petr.mankovecky@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661 DIČ: CZ25835661

Obchodní rejstřík: vedený krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C/20511
                      
Zastoupen:
Ing. Ondřej Hurta, ředitel a jednatel společnosti
tel.: xxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxx e-mail:  xxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxx fax: xxxxxxxx e-mail:   xxxxxxxx
- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:
xxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxx fax: xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
xxxxxxxxx
tel.: xxxxxxx fax: xxxxxxx e-mail:   xxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-VZ/SOD/002438/2016/Hen, č. zhotovitele 1605001057 ze dne 
22. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran 
mění, jak je níže uvedeno.
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II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění v souladu s čl. IV. odst. 8 smlouvy o dílo z důvodu dodatečných prací 
uvedených ve Změnovém listu č. 1 a připravovaných Oznámení změn (dodatečných prací), jejichž objem je v současné době 
vyčíslován, změna ceny díla z důvodu provedení dodatečných prací dle Změnového listu č. 1 a dále změny ustanovení smlou-
vy o dílo s tím související.

III. Znění dodatku

Část A) Změna čl. IV. smlouvy o dílo

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) provedení díla do 30. 11. 2017

se mění takto:

c) provedení díla do 30. 5. 2018

2. V čl. IV. smlouvy o dílo se přidává nový odst. 9 ve znění „Zhotovitel se zavazuje, že manipulace s  lešením vč. oplocení (tj. 
jeho demontáž, ponechání a opětovná montáž) bude provedena v souladu s přílohou tohoto dodatku (nově přílohou č. 4 
smlouvy o dílo) a termíny v ní uvedenými.“

3. V čl. IV. smlouvy o dílo se přidává nový odst. 10 ve znění „Zhotovitel se zavazuje, že veškeré následky způsobené zateče-
ním do budovy radnice způsobené jeho činností při provádění díla, odstraní do 30. 5. 2017.“

Část B) Změna ceny díla

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází 
ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Číslo Název
Cena bez DPH

dle SoD

Vícepráce
dle Dodatku č. 2

bez DPH

Vícepráce
dle ZL

Cena bez DPH
včetně dodatků

Stavební objekty

SO 01 Oprava střechy a krovu 15 214 856,00 3 714 307,10 1 18 929 163,10 

SO 02
Klempířské práce (mimo střešní krytinu) + 
sněhové zábrany

1 648 042,00 1 648 042,00 

SO 03 Lešení 1 919 912,00 1 919 912,00 

SO 06 Silnoproudá elektrotechnika 469 545,00 469 545,00 

SO 07 ZTI + UT + VZT 294 963,00 294 963,00 

Publicita projektu (EU) 0,00 

SO 04 Pamětní deska 9 167,00 9 167,00 

Vedlejší a ostatní náklady 0,00 

SO 05 Vedlejší a ostatní náklady 118 000,00 118 000,00 

Cena celkem 19 674 485,00 23 388 792,10 

DPH 21% 4 911 646,34 

Cena celkem včetně 21% DPH 28 300 438,44 

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici 
vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
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4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1.

Část C) Změna čl. IX. smlouvy o dílo

1. V čl. IX. smlouvy o dílo se přidává nový odst. 14 následujícího znění „Zhotovitel se zavazuje zabezpečit v průběhu reali-
zace střechu, krovy a půdní prostory v místech, kde nebude namontována prejzová krytina, takovým způsobem, aby nedo-
šlo k zatečení (deštěm, sněhem) do budovy radnice, a to dvojitým jištěním pomocí hydroizolační difúzní fólie s překrytím 
krycí plachtou.“

Část D) Změna čl. IX. smlouvy o dílo

1. V čl. XII. smlouvy o dílo se přidává nový odst. 16 ve znění „V případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem demon-
táže lešení nebo oplocení uvedeným v příloze č. 4 smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.“

2. V čl. XII. smlouvy o dílo se přidává nový odst. 17 ve znění „V případě prodlení zhotovitele s termínem dle čl. IV. odst. 10 
smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den pro-
dlení.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si 
tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy 
stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:  9. 11. 2017 V Olomouci, dne:  7. 11. 2017

        
Objednatel Zhotovitel

Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora

statutární město Olomouc

Ing. Ondřej Hurta
ředitel a jednatel společnosti

H & B delta, s.r.o.



Název akce: Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu

Číslo SOD: OI-VZ/SOD/002438/2016/Hen

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) - Oprava vikýře 2ks,ozn. K16:

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

762 Konstrukce tesařské

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 13,800 26,00 358,80

762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 

224 cm2 délky do 3 m
m 7,000 116,00 812,00

762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2 včetně materiálu
m 7,000 328,00 2 296,00

762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,559 834,00 466,21

605110810
řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm 

jakost II
m3 0,637 7 000,00 4 459,00

764 Konstrukce klempířské

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 13,800 81,70 1 127,46

765 Krytina skládaná

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 13,800 25,00 345,00

783 Nátěry

783783311
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, 

hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru
m2 55,200 41,00 2 263,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 27,600 10,00 276,00

952903006
Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího 

trusu z trámů
m2 27,600 15,00 414,00

94 Lešení a stavební výtahy

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 186,000 4,00 744,00

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 16 740,000 0,01 167,40

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 186,000 3,00 558,00

997 Přesun sutě

997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmod do 

50m pro budovy do 24m s použitím,mechanizace
t 0,375 450,00 168,75



997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 3,750 42,00 157,50

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,375 226,00 84,75

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 7,500 10,00 75,00

997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 0,375 500,00 187,50

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

762 Konstrukce tesařské 0,00

762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 3,640 102,00 371,28

762191951
Zabednění otvoru ve stěně deskami měkkými plochy 

jednotlivě do 1 m2
m2 13,800 222,00 3 063,60

HZS2112-2 Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením hod 19,000 291,60 5 540,40

HZS2112-3 Protézování spoje krovu cca 120/140 MM hod 57,465 291,60 16 756,79

998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 36 m
% 226,508 5,95 1 347,72

764 Konstrukce klempířské 0,00

764101186
Montáž krytiny střechy oblé drážkováním ze svitků rš 

500 mm
m2 13,800 795,00 10 971,00

553487530 příponka plechové krytiny posuvná spodek - CU kus 83,000 5,70 473,10

553487630 příponka plechové krytiny posuvná vršek - CU kus 83,000 2,80 232,40

196201020 plech Cu ve svitku střešní 0,6 x 670 mm kg 107,054 209,00 22 374,29

764232453
Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 250 

mm
m 5,400 514,00 2 775,60

HZS2152-1 Příplatek za složitost montáže vikýřei (dílenská výroba) hod 314,000 291,60 91 562,40

HZS2152-5
Lemování hrotnice Cu hladká krytina ( výroba na dílně 

)
hod 15,000 291,60 4 374,00

HZS2152-7.1 Výroba+osazení báně Cu D200mm hod 54,000 291,60 15 746,40

998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 1 455,378 1,68 2 445,04

765 Krytina skládaná 0,00

765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 13,800 33,40 460,92

765191091
Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie 

za sklon přes 30°
m2 13,800 31,40 433,32

283292170
pás (fólie) podkladní Dörken Delta fol PVG,  (1,5m x 

50m)
m2 18,630 59,00 1 099,17

998765204
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 36 m
% 23,384 6,72 157,14

767 Konstrukce zámečnické 0,00

HZS2132-2
Repase kovové hrotnice (odvoz na 

dílnu,vyrovnání,očištění nátěr, zpětná montáž)
hod 14,000 291,60 4 082,40

783 Nátěry 0,00



783401311
Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem před provedením nátěru, Cu
m2 13,800 60,30 832,14

783444101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 

klempířských konstrukcí
m2 13,800 82,20 1 134,36

783447101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských 

konstrukcí ( 2x )
m2 27,600 84,90 2 343,24

783491015
Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru 

klempířských konstrukcí za sklon přes 60°
m2 13,800 40,30 556,14

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 27,600 98,60 2 721,36

94 Lešení a stavební výtahy 0,00

942111122
Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 

do 30 m ( lešení k věži)
m2 186,000 218,00 40 548,00

942111221

Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s 

podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití ( 

lešení k věži )

m2 16 740,000 2,50 41 850,00

942111822
Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením 

v 30 m ( lešení k věži )
m2 186,000 134,00 24 924,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

787112215
Zasklívání stěn a příček s pod(za)tmelením sklem 

válcovaným bez drátěné vložky tl do 6 mm
m2 1,080 1 220,00 1 317,60

HZS2182 Příplatek za demontáž a montáž stávajícího zasklení hod 18,000 291,60 5 248,80

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 320 703,18 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 320 703,18 Kč

DPH 21% 67 347,67 Kč

ZL celkem vč. DPH: 388 050,85 Kč



Název akce: Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu

Číslo SOD: OI-VZ/SOD/002438/2016/Hen

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) - Oprava vikýře 4ks,ozn. K17:

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

762 Konstrukce tesařské

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 12,000 26,00 312,00

762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 

do 224 cm2 délky do 3 m
m 4,000 116,00 464,00

762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2 včetně materiálu
m 4,000 328,00 1 312,00

762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,451 834,00 376,13

605110810
řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm 

jakost II
m3 0,516 7 000,00 3 612,00

764 Konstrukce klempířské

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 14,800 81,70 1 209,16

765 Krytina skládaná

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 14,800 25,00 370,00

783 Nátěry

783783311
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, 

hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru
m2 59,200 41,00 2 427,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 29,600 10,00 296,00

952903006
Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího 

trusu z trámů
m2 29,600 15,00 444,00

94 Lešení a stavební výtahy



944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 160,000 4,00 640,00

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 14 400,000 0,01 144,00

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 160,000 3,00 480,00

997 Přesun sutě

997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

50 m pro budovy v do 24 m s použitím, mechanizace
t 0,317 450,00 142,65

997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 3,170 42,00 133,14

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,317 226,00 71,64

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 6,340 10,00 63,40

997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 0,317 500,00 158,50

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

762 Konstrukce tesařské 0,00

762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 2,080 102,00 212,16

762191951
Zabednění otvoru ve stěně deskami měkkými plochy 

jednotlivě do 1 m2
m2 12,000 222,00 2 664,00

HZS2112-2 Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením hod 68,000 291,60 19 828,80

HZS2112-3 Protézování spoje krovu cca 120/140 MM hod 10,000 291,60 2 916,00

998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 36 m
% 315,842 5,95 1 879,26

764 Konstrukce klempířské 0,00

553487530 příponka plechové krytiny posuvná spodek - CU kus 89,000 5,70 507,30

553487630 příponka plechové krytiny posuvná vršek - CU kus 89,000 2,80 249,20

764101186
Montáž krytiny střechy oblé drážkováním ze svitků rš 

500 mm
m2 14,800 795,00 11 766,00

196201020 plech Cu ve svitku střešní 0,6 x 670 mm kg 114,811 209,00 23 995,50

HZS2152-1
Příplatek za složitost montáže svitků na věži (dílenská 

výroba)
hod 308,000 291,60 89 812,80

HZS2152-2
Příplatek za provedení napojovacího límce s 

přechodem na tvrdou krytinu Cu, výroba na dílně
hod 27,000 291,60 7 873,20

HZS2152-5
Lemování hrotnice Cu hladká krytina ( výroba na dílně 

)
hod 41,000 291,60 11 955,60

HZS2152-7 Výroba a osazení báně Cu D200mm hod 108,000 291,60 31 492,80



998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 1 787,671 1,68 3 003,29

765 Krytiny tvrdé 0,00

765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 14,800 33,40 494,32

765191091
Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie 

za sklon přes 30°
m2 14,800 31,40 464,72

283292170
pás (fólie) podkladní Dörken Delta fol PVG,  (1,5m x 

50m)
m2 19,980 59,00 1 178,82

998765204
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 36 m
% 25,078 6,72 168,52

783 Nátěry 0,00

783401311
Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem před provedením nátěru, Cu
m2 14,800 60,30 892,44

783444101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 

klempířských konstrukcí
m2 14,800 82,20 1 216,56

783447101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských 

konstrukcí ( 2x )
m2 29,600 84,90 2 513,04

783491015
Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru 

klempířských konstrukcí za sklon přes 60°
m2 14,800 40,30 596,44

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 29,600 98,60 2 918,56

94 Lešení a stavební výtahy 0,00

942111122
Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 

do 30 m ( lešení k věži)
m2 160,000 218,00 34 880,00

942111221

Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s 

podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití ( 

lešení k věži )

m2 14 400,000 2,50 36 000,00

942111822
Demontáž lešení vysunutého trubkového s 

podepřením v 30 m ( lešení k věži )
m2 160,000 134,00 21 440,00

997 Přesun sutě 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

787112215
Zasklívání stěn a příček s pod(za)tmelením sklem 

válcovaným bez drátěné vložky tl do 6 mm
m2 0,720 1 220,00 878,40

HZS2182 Příplatek za demontáž a montáž stávajícího zasklení hod 26,000 291,60 7 581,60



ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 332 035,15 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 332 035,15 Kč

DPH 21% 69 727,38 Kč

ZL celkem vč. DPH: 401 762,53 Kč



Název akce: Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu

Číslo SOD: OI-VZ/SOD/002438/2016/Hen

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) - Oprava věžičky 4ks,ozn. K18:

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

762 Konstrukce tesařské

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 47,720 26,00 1 240,72

762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 

224 cm2 délky do 3 m
m 14,000 116,00 1 624,00

762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2 včetně materiálu
m 14,000 328,00 4 592,00

762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,762 834,00 1 469,51

605110810
řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm 

jakost II
m3 2,015 7 000,00 14 105,00

764 Konstrukce klempířské

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 47,720 81,70 3 898,72

765 Krytina skládaná

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 47,720 25,00 1 193,00

783 Nátěry

783783311
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, 

hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru
m2 190,880 41,00 7 826,08

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 190,880 10,00 1 908,80

952903006
Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího 

trusu z trámů
m2 190,880 15,00 2 863,20

94 Lešení a stavební výtahy

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 360,000 4,00 1 440,00

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 32 400,000 0,01 324,00

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 360,000 3,00 1 080,00

997 Přesun sutě



997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

50 m pro budovy v do 24 m s použitím, mechanizace
t 1,172 450,00 527,40

997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 11,720 42,00 492,24

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,172 226,00 264,87

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 23,440 10,00 234,40

997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 1,172 500,00 586,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

762 Konstrukce tesařské

762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 7,280 102,00 742,56

762191951
Zabednění otvoru ve stěně deskami měkkými plochy 

jednotlivě do 1 m2
m2 47,720 222,00 10 593,84

HZS2112-1 Příplatek za složitost montáže krovu věže hod 41,000 291,60 11 955,60

HZS2112-2 Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením hod 32,000 291,60 9 331,20

HZS2112-3 Protézování spoje krovu cca 120/140 MM hod 41,000 291,60 11 955,60

998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 36 m
% 671,676 5,95 3 996,47

764 Konstrukce klempířské 0,00

553487530 příponka plechové krytiny posuvná spodek - CU kus 288,000 5,70 1 641,60

553487630 příponka plechové krytiny posuvná vršek - CU kus 288,000 2,80 806,40

764101186
Montáž krytiny střechy oblé drážkováním ze svitků rš 

500 mm
m2 47,720 795,00 37 937,40

196201020 plech Cu ve svitku střešní 0,6 x 670 mm kg 370,188 209,00 77 369,29

764232453
Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 250 

mm
m 14,700 514,00 7 555,80

HZS2152-1
Příplatek za složitost montáže svitků na věži (dílenská 

výroba)
hod 382,000 291,60 111 391,20

HZS2152-3
Výroba + montáž slepého okna lucerny věže, Cu ( 

dílenská výroba )
hod 234,000 291,60 68 234,40

HZS2152-5
Lemování hrotnice Cu hladká krytina ( výroba na dílně 

)
hod 11,000 291,60 3 207,60

HZS2152-7 Výroba+osazení báně Cu D200mm hod 108,000 291,60 31 492,80

HZS2152-8
Výroba a osazení Cu signy, D100MM ( výroba na dílně 

)
hod 124,000 291,60 36 158,40



998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 3 798,012 1,68 6 380,66

765 Krytina skládaná 0,00

765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 47,720 33,40 1 593,85

765191091
Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie 

za sklon přes 30°
m2 47,720 31,40 1 498,41

283292170
pás (fólie) podkladní Dörken Delta fol PVG,  (1,5m x 

50m)
m2 64,422 59,00 3 800,90

998765204
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 36 m
% 80,861 6,72 543,39

767 Konstrukce zámečnické 0,00

HZS2132-2
Repase kovové hrotnice (odvoz na 

dílnu,vyrovnání,očištění nátěr, zpětná montáž)
hod 115,800 291,60 33 767,28

783 Nátěry

783401311
Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem před provedením nátěru, Cu
m2 47,720 60,30 2 877,52

783444101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 

klempířských konstrukcí
m2 47,720 82,20 3 922,58

783447101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských 

konstrukcí ( 2x )
m2 95,440 84,90 8 102,86

783491015
Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru 

klempířských konstrukcí za sklon přes 60°
m2 47,720 40,30 1 923,12

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 190,880 98,60 18 820,77

94 Lešení a stavební výtahy

942111122
Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 

do 30 m ( lešení k věži)
m2 360,000 218,00 78 480,00

942111221

Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s 

podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití ( 

lešení k věži )

m2 32 400,000 2,50 81 000,00

942111822
Demontáž lešení vysunutého trubkového s 

podepřením v 30 m ( lešení k věži )
m2 360,000 134,00 48 240,00

945411111
Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním 

podvozkem a jedním stožárem v do 80 m 
den 90,000 952,00 85 680,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 846 671,44 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 846 671,44 Kč

DPH 21% 177 801,00 Kč

ZL celkem vč. DPH: 1 024 472,44 Kč



Název akce: Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu

Číslo SOD: OI-VZ/SOD/002438/2016/Hen

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) - Oprava věžičky 1ks,ozn. K19:

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

762 Konstrukce tesařské

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 21,750 26,00 565,50

762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 

do 224 cm2 délky do 3 m
m 28,000 116,00 3 248,00

762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2 včetně materiálu
m 28,000 328,00 9 184,00

762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,166 834,00 972,44

605110810
řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm 

jakost II
m3 1,318 7 000,00 9 226,00

764 Konstrukce klempířské

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 15,750 81,70 1 286,78

765 Krytina skládaná

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 21,750 25,00 543,75

783 Nátěry

783783311
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, 

hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru
m2 87,000 41,00 3 567,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 43,500 10,00 435,00

952903006
Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího 

trusu z trámů
m2 43,500 15,00 652,50

94 Lešení a stavební výtahy

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 98,000 4,00 392,00

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 8 820,000 0,01 88,20

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 98,000 3,00 294,00

997 Přesun sutě



997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

50 m pro budovy v do 24 m s použitím, mechanizace
t 0,765 450,00 344,25

997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 5,490 42,00 230,58

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,765 226,00 172,89

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 10,980 10,00 109,80

997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 0,765 500,00 382,50

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

762 Konstrukce tesařské

762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 14,560 102,00 1 485,12

762191951
Zabednění otvoru ve stěně deskami měkkými plochy 

jednotlivě do 1 m2
m2 21,750 222,00 4 828,50

HZS2112-1 Příplatek za složitost montáže krovu věže hod 78,000 291,60 22 744,80

HZS2112-2 Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením hod 24,000 291,60 6 998,40

HZS2112-3 Protézování spoje krovu cca 120/140 MM hod 27,000 291,60 7 873,20

998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 36 m
% 669,015 5,95 3 980,64

764 Konstrukce klempířské 0,00

553487530 příponka plechové krytiny posuvná spodek - CU kus 95,000 5,70 541,50

553487630 příponka plechové krytiny posuvná vršek - CU kus 95,000 2,80 266,00

764101186
Montáž krytiny střechy oblé drážkováním ze svitků rš 

500 mm
m2 15,750 795,00 12 521,25

196201020 plech Cu ve svitku střešní 0,6 x 670 mm kg 122,181 209,00 25 535,83

764232453
Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 250 

mm
m 14,950 514,00 7 684,30

HZS2152-1
Příplatek za složitost montáže svitků na věži (dílenská 

výroba)
hod 141,000 291,60 41 115,60

HZS2152-3
Výroba + montáž žaluzií 200*250, Cu ( dílenská 

výroba )
hod 126,000 291,60 36 741,60

HZS2152-4
Výroba + montáž zdobených prvků zvoneček ( výroba 

na dílně )
hod 43,000 291,60 12 538,80

HZS2152-5
Lemování hrotnice Cu hladká krytina ( výroba na dílně 

)
hod 10,000 291,60 2 916,00

HZS2152-7 Výroba a osazení báně Cu D200mm hod 34,000 291,60 9 914,40



HZS2152-8
Výroba a osazení Cu signy, D100MM ( výroba na dílně 

)
hod 28,000 291,60 8 164,80

HZS2152-9
Repase korouhve (demontáž,montáž,oprava na dílně) 

,350*600MM
hod 44,000 291,60 12 830,40

998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 1 718,196 1,68 2 886,57

765 Krytina skládaná 0,00

765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 21,750 33,40 726,45

765191091
Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie 

za sklon přes 30°
m2 21,750 31,40 682,95

283292170
pás (fólie) podkladní Dörken Delta fol PVG,  (1,5m x 

50m)
m2 29,363 59,00 1 732,42

998765204
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 36 m
% 36,855 6,72 247,67

767 Konstrukce zámečnické 0,00

HZS2132-2
Repase kovové hrotnice (odvoz na 

dílnu,vyrovnání,očištění nátěr, zpětná montáž)
hod 27,700 291,60 8 077,32

783 Nátěry 0,00

783401311
Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem před provedením nátěru, Cu
m2 21,750 60,30 1 311,53

783444101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 

klempířských konstrukcí
m2 21,750 82,20 1 787,85

783447101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských 

konstrukcí ( 2x )
m2 43,500 84,90 3 693,15

783491015
Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru 

klempířských konstrukcí za sklon přes 60°
m2 21,750 40,30 876,53

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 43,500 98,60 4 289,10

94 Lešení a stavební výtahy 0,00

942111122
Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 

do 30 m ( lešení k věži)
m2 98,000 218,00 21 364,00

942111221

Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s 

podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití ( 

lešení k věži )

m2 8 820,000 2,50 22 050,00

942111822
Demontáž lešení vysunutého trubkového s 

podepřením v 30 m ( lešení k věži )
m2 98,000 134,00 13 132,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 333 233,87 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 333 233,87 Kč

DPH 21% 69 979,11 Kč

ZL celkem vč. DPH: 403 212,98 Kč



Název akce: Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu

Číslo SOD: OI-VZ/SOD/002438/2016/Hen

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) - Oprava věžičky 1ks,ozn. K20:

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

762 Konstrukce tesařské

762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 

224 cm2 délky do 3 m
m 25,500 116,00 2 958,00

762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2 včetně materiálu
m 25,500 328,00 8 364,00

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 29,210 26,00 759,46

762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,363 834,00 1 136,74

605110810
řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm 

jakost II
m3 1,546 7 000,00 10 822,00

764 Konstrukce klempířské

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 29,210 81,70 2 386,46

765 Krytina skládaná

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 45,210 25,00 1 130,25

783 Nátěry

783783311
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, 

hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru
m2 180,840 41,00 7 414,44

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 158,235 10,00 1 582,35

952903006
Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího 

trusu z trámů
m2 158,235 15,00 2 373,53

94 Lešení a stavební výtahy

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 233,000 4,00 932,00

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 34 950,000 0,01 349,50

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 233,000 3,00 699,00

997 Přesun sutě

997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

50 m pro budovy v do 24 m s použitím, mechanizace
t 1,016 450,00 457,20

997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 10,156 42,00 426,55



997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,016 226,00 229,62

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 20,312 10,00 203,12

997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 1,016 500,00 508,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

762 Konstrukce tesařské

762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 13,263 102,00 1 352,83

762191951
Zabednění otvoru ve stěně deskami měkkými plochy 

jednotlivě do 1 m2
m2 29,210 222,00 6 484,62

HZS2112-1 Příplatek za složitost montáže krovu věže hod 78,000 291,60 22 744,80

HZS2112-2 Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením hod 26,000 291,60 7 581,60

HZS2112-3 Protézování spoje krovu cca 120/140 MM hod 14,000 291,60 4 082,40

998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 36 m
% 659,893 5,95 3 926,36

764 Konstrukce klempířské 0,00

553487530 příponka plechové krytiny posuvná spodek - CU kus 176,000 5,70 1 003,20

553487630 příponka plechové krytiny posuvná vršek - CU kus 176,000 2,80 492,80

764101186
Montáž krytiny střechy oblé drážkováním ze svitků rš 

500 mm
m2 29,210 795,00 23 221,95

196201020 plech Cu ve svitku střešní 0,6 x 670 mm kg 226,597 209,00 47 358,77

764232454
Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 330 

mm
m 17,200 645,00 11 094,00

HZS2152-1
Příplatek za složitost montáže svitků na věži (dílenská 

výroba)
hod 319,000 291,60 93 020,40

HZS2152-2
Příplatek za provedení napojovacího límce s 

přechodem na tvrdou krytinu Cu, výroba na dílně
hod 117,000 291,60 34 117,20

HZS2152-3
Výroba + montáž žaluzií 1300*500, Cu ( dílenská 

výroba )
hod 407,000 291,60 118 681,20

HZS2152-4
Výroba + montáž zdobených prvků na nároží 

150*150MM ( výroba na dílně )
hod 72,000 291,60 20 995,20

HZS2152-5
Lemování hrotnice Cu hladká krytina ( výroba na dílně 

)
hod 16,000 291,60 4 665,60

HZS2152-6 Výroba zdobených listů na dílně hod 472,000 291,60 137 635,20

HZS2152-7
Repase stávající báně Cu D400mm (demontáž,oprava 

na dílně, zpětná montáž )
hod 42,000 291,60 12 247,20

HZS2152-8
Výroba a osazení Cu signy, D100MM ( výroba na dílně 

)
hod 32,000 291,60 9 331,20

HZS2152-9
Repase korouhve (demontáž,montáž,oprava na dílně) 

,1050*1200MM
hod 96,000 291,60 27 993,60

998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 6 220,384 1,68 10 450,25



765 Krytiny tvrdé 0,00

765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 45,210 33,40 1 510,01

765191091
Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie 

za sklon přes 30°
m2 45,210 31,40 1 419,59

283292170
pás (fólie) podkladní Dörken Delta fol PVG,  (1,5m x 

50m)
m2 61,034 59,00 3 601,01

998765204
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 36 m
% 76,608 6,72 514,81

767 Konstrukce zámečnické 0,00

HZS2132-1

Repase stávajícího kovového zábradlí (demont.+odvoz 

na dílnu+očištění+nátěr žárově - zinkování +zpětná 

montáž)

hod 270,000 291,60 78 732,00

HZS2132-2
Repase kovové hrotnice (odvoz na 

dílnu,vyrovnání,očištění nátěr, zpětná montáž)
hod 51,000 291,60 14 871,60

783 Nátěry 0,00

783401311
Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem před provedením nátěru, Cu
m2 45,210 60,30 2 726,16

783444101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 

klempířských konstrukcí
m2 45,210 82,20 3 716,26

783447101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských 

konstrukcí ( 2x )
m2 90,420 84,90 7 676,66

783491015
Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru 

klempířských konstrukcí za sklon přes 60°
m2 45,210 40,30 1 821,96

HZS2312-1.2 Zlacení makovice D 400 ( báně ) na dílně vč. dopravy hod 85,000 259,20 22 032,00

HZS2312-2 Zlacení korouhve 1500x1200mm hod 99,000 259,20 25 660,80

78354-R1 Plátkové 24karátové zlato m2 1,762 5 938,00 10 462,76

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 158,235 98,60 15 601,97

94 Lešení a stavební výtahy 0,00

942111122
Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 

do 30 m ( lešení k věži)
m2 233,000 218,00 50 794,00

942111221

Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s 

podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití ( 

lešení k věži )

m2 34 950,000 2,50 87 375,00

942111822
Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením 

v 30 m ( lešení k věži )
m2 233,000 134,00 31 222,00

945411111
Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním podvozkem 

a jedním stožárem v do 80 m 
den 149,530 952,00 142 352,56

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 1 143 303,75 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 1 143 303,75 Kč

DPH 21% 240 093,79 Kč

ZL celkem vč. DPH: 1 383 397,54 Kč



Název akce: Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu

Číslo SOD: OI-VZ/SOD/002438/2016/Hen

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) - Oprava věžičky 1ks,ozn. K21:

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

762 Konstrukce tesařské

762191951
Zabednění otvoru ve stěně deskami měkkými plochy 

jednotlivě do 1 m2
m2 31,380 222,00 6 966,36

762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 

224 cm2 délky do 3 m
m 88,500 116,00 10 266,00

762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2 včetně materiálu
m 88,500 328,00 29 028,00

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 31,380 26,00 815,88

762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,505 834,00 2 089,17

605110810
řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm 

jakost II
m3 2,807 7 000,00 19 649,00

764 Konstrukce klempířské

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 31,830 81,70 2 600,51

765 Krytina skládaná

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 39,830 25,00 995,75

783 Nátěry

783783311
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, 

hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru
m2 159,320 41,00 6 532,12

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 119,490 10,00 1 194,90

952903006
Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího 

trusu z trámů
m2 119,490 15,00 1 792,35

94 Lešení a stavební výtahy

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 221,000 4,00 884,00

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 19 890,000 0,01 198,90

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 221,000 3,00 663,00

997 Přesun sutě



997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmod do 

50m pro budovy do 24m s použitím,mechanizace
t 1,750 450,00 787,50

997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 8,320 42,00 349,44

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,750 226,00 395,50

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 16,640 10,00 166,40

997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 1,750 500,00 875,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

762 Konstrukce tesařské

762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 43,600 102,00 4 447,20

HZS2112-1 Příplatek za složitost montáže krovu věže hod 251,000 291,60 73 191,60

HZS2112-2 Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením hod 73,000 291,60 21 286,80

HZS2112-3 Protézování spoje krovu cca 120/140 MM hod 52,000 291,60 15 163,20

998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 36 m
% 1 828,136 5,95 10 877,41

764 Konstrukce klempířské 0,00

764101186
Montáž krytiny střechy oblé drážkováním ze svitků rš 

500 mm
m2 31,830 795,00 25 304,85

553487530 příponka plechové krytiny posuvná spodek - CU kus 191,000 5,70 1 088,70

553487630 příponka plechové krytiny posuvná vršek - CU kus 191,000 2,80 534,80

196201020 plech Cu ve svitku střešní 0,6 x 670 mm kg 246,921 209,00 51 606,49

764232453
Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 250 

mm
m 13,600 514,00 6 990,40

HZS2152-1
Příplatek za složitost montáže svitků na věži (dílenská 

výroba)
hod 249,000 291,60 72 608,40

HZS2152-2
Příplatek za provedení napojovacího límce s 

přechodem na tvrdou krytinu Cu, výroba na dílně
hod 117,000 291,60 34 117,20

HZS2152-5
Lemování hrotnice Cu hladká krytina ( výroba na dílně 

)
hod 14,000 291,60 4 082,40

HZS2152-7 Výroba+dodávka+osazení nové báně  Cu D380mm hod 82,000 291,60 23 911,20

HZS2152-8
Výroba a osazení Cu signy, D100MM ( výroba na dílně 

)
hod 33,000 291,60 9 622,80

HZS2152-9
Repase korouhve s andělíčkem 

(demontáž,montáž,oprava na dílně) ,450*450MM
hod 34,000 291,60 9 914,40

998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 2 419,577 1,68 4 064,89



765 Krytina skládaná 0,00

765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 39,830 33,40 1 330,32

765191091
Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie 

za sklon přes 30°
m2 39,830 31,40 1 250,66

283292170
pás (fólie) podkladní Dörken Delta fol PVG,  (1,5m x 

50m)
m2 53,771 59,00 3 172,49

998765204
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 36 m
% 67,492 6,72 453,55

767 Konstrukce zámečnické 0,00

HZS2132-2
Repase kovové hrotnice (odvoz na 

dílnu,vyrovnání,očištění nátěr, zpětná montáž)
hod 36,000 291,60 10 497,60

783 Nátěry 0,00

783401311
Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem před provedením nátěru, Cu
m2 39,830 60,30 2 401,75

783444101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 

klempířských konstrukcí
m2 39,830 82,20 3 274,03

783447101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských 

konstrukcí ( 2x )
m2 79,660 84,90 6 763,13

783491015
Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru 

klempířských konstrukcí za sklon přes 60°
m2 39,830 40,30 1 605,15

HZS2312-1 Zlacení makovice D 380 ( báně ) na dílně vč. dopravy hod 52,000 259,20 13 478,40

HZS2312-2 Zlacení korouhve 400x400mm hod 37,000 259,20 9 590,40

78354-R1 Plátkové 24karátové zlato m2 0,758 5 938,00 4 501,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 119,490 98,60 11 781,71

94 Lešení a stavební výtahy 0,00

942111122
Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 

do 30 m ( lešení k věži)
m2 221,000 218,00 48 178,00

942111221

Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s 

podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití ( 

lešení k věži )

m2 19 890,000 2,50 49 725,00

942111822
Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením 

v 30 m ( lešení k věži )
m2 221,000 134,00 29 614,00

945411111
Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním podvozkem 

a jedním stožárem v do 80 m 
den 90,000 952,00 85 680,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 738 359,71 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 738 359,71 Kč

DPH 21% 155 055,54 Kč

ZL celkem vč. DPH: 893 415,25 Kč



LEŠENÍ DO 30. 5. 2018

SITUACE LEŠENÍ A OPLOCENÍ OPLOCENÍ OD 1. 2. 2018 DO 30. 5. 2018

1 - STAVEBNÍ BU KA, SKLAD DO 30. 5. 2018

LEŠENÍ OD 1. 2. 2018 DO 30. 5. 2018

OPLOCENÍ DO 30. 5. 2018

OPLOCENÍ DO 23. 11. 2017

ZS 1

ZS 2

1

1

2

LEŠENÍ DO 23. 11. 2017

LEŠENÍ DO 31 .1. 2018

 ZS 2 - OD 1. 2. 2018 DO 30. 5. 2018

2 - PROSTOR PRO ULOŽENÍ LEŠENÍ DO 30 .5. 2018)

ZS 1 - DO 30. 5. 2018

vstup do radnice

orloj

Dolní nám stí




