Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Dispoziční úpravy nebytového prostoru Klub Kosťa č.p. 647, k.ú. Frýdek“
  

DODATEK č.1
Smlouvy o dílo pod názvem

„Dispoziční úpravy nebytového prostoru Klub Kosťa č.p. 647, k.ú. Frýdek“

č. smlouvy u objednatele: S/0395/2017/OSOM
č. smlouvy u zhotovitele: 120/100/2017
uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

za kterého právně jedná: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Dispoziční úpravy nebytového prostoru Klub Kosťa č.p. 647, k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
· V průběhu realizace díla (při demontáži podhledu stropní konstrukce) bylo zjištěno, že materiál z něhož je podhled vybudován není sádrokartón, jak bylo původně v projektové dokumentaci předpokládáno, nýbrž vláknité desky obsahující azbestová vlákna, což potvrdil i laboratorní rozbor.
· Z výše uvedeného důvodu a vzhledem k požadavkům na provádění specializovaných prací - odstranění azbestových vláknitých desek se smluvní strany dohodly na přerušení prací a předání staveniště zpět objednateli po dobu, dokud nebudou konstrukce obsahující azbestová vlákna odstraněny jiným specializovaným zhotovitelem a měření místa samotného prokáže, že obsah azbestových vláken v prostředí dosahuje povolených hodnot.
· Za situace, kdy práce na díle byly z výše uvedeného důvodu přerušeny se smluvní strany s ohledem na bezpečnost, trvanlivost a estetickou hodnotu konstrukcí a vzhledem k účelu užití předmětných prostor dohodly také na změně způsobu vedení rozvodů ústředního vytápění, kdy projektová dokumentace původně předpokládala nezabudované  rozvody ústředního vytápění vedené po obvodových stěnách a pilířích. Namísto toho se smluvní strany po dohodě s projektantem a technickým dozorem objednatele dohodly na zapuštění rozvodů ústředního vytápění do obvodových stěn a pilířů.
· Při realizaci montáže keramických obkladů a dlažeb bylo zjištěno, že množství uvedené ve výkazu výměr neodpovídá skutečnému množství. Při sestavení výkazu výměr projektantem došlo k početní chybě projektanta, která se tímto dodatkem napravuje.

· Smluvní strany se po dohodě s technickým dozorem objednatele a projektantem dále dohodly na změně způsobu vedení spalinových cest (odkouření) jiným technický vhodnějším způsobem, na záměně podomítkové sprchové baterie za baterii nástěnnou a jiném uspořádání svítidel.
Předmět dodatku

1) Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2017 na dodávku stavebních prací „Dispoziční úpravy nebytového prostoru Klub Kosťa č.p. 647, k.ú. Frýdek“. V souladu s  článkem 8., jeho odstavcem 1. výše uvedené smlouvy a dále na základě výše uvedeného se smluvní strany, po předchozím souhlasu technického dozoru objednatele a projektanta, dohodly na tom, že:
článek 2. smlouvy, jeho odstavec a) se doplňuje takto:
„Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, provést pro objednatele dodatečné stavební práce (vícepráce), které nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla. V souvislosti s těmito okolnostmi naopak některé původně předpokládané práce nebudou provedeny (méněpráce), viz. příloha č. 1 tohoto dodatku oceněný soupis dodatečně prováděných a neprováděných prací.“
článek 4. smlouvy, jeho odstavec 1. mění takto:

1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH 
  
        1 429 822,74 Kč

Cena dodatečně prováděných a neprováděných 
             54 066,97 Kč

prací dle dodatku č. 1
Nová cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

        1 483 889,71 Kč

15 % DPH
     

                                              222 583,46 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH      1 706 473,17 Kč
článek 4. smlouvy, jeho odstavec 3. mění takto:

3. Smluvní cena je doložena položkovým rozpočtem (výkazem výměr) zhotovitele dle přílohy č. 2 smlouvy a dle přílohy č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy.
II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1) Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohodly na tom, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento dodatel.
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nebyl-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4) Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 100. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 31.10.2017.
Přílohy dodatku:
- příloha č. 1 - oceněný soupis dodatečně prováděných a neprováděných prací.
Za objednatele:





Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 




Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 




Ing. Jaromír Kohut,

primátor






předseda představenstva
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