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Dodatek č. 1  

Ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16.6.2017 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na kompletní dodávku stavby 

„Rekonstrukce a úprava prostor ve 2. NP - zasedací místnosti a VIP prostory v městské sportovní hale, U 
Stadionu 1322, Mladá Boleslav“ 

Smluvní strany:  

Objednatel: 

Společnost: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. 
Sídlo:    Viničná 31, Mladá Boleslav, 293 01 
zastoupené:                      Ing. Jiří Bouška, JUDr. Ladislav Řípa, jednatelé společnosti 
IČO:                              281 68 151 DIČ: CZ28168151 
Telefon: +420326748177   
Bankovní spojení:          Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:                      43-4042730237/0100 
Telefon:                         +420326748177   
Datová schránka:           rssy7bw   
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat jednatel společnosti.   
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý. 
 

a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: EMH stavební CZ s.r.o. 
Sídlo:  Na Rokytce 1032, Libeň, 180 00 Praha 8 
Zastoupený: Martin Hajzler, jednatel 
IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197 
Obchodní rejstřík:: Spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s 
Číslo účtu: 2112180498/2700 
Telefon: +420 737 282 793, +420 326 702 349  
Datová schránka:  kv6xup6 
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Martin Hajzler, jednatel 
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Hajzler 
   

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

„Rekonstrukce a úprava prostor ve 2. NP - zasedací místnosti a VIP prostory v městské sportovní hale“, (dále 
jen „Dodatek č. 1“) 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo: 

1 Úvod 

1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou Smlouvu o dílo ze dne 16.6. 2017, jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele dílo - „Rekonstrukce a úprava prostor ve 2. NP - zasedací místnosti a VIP prostory v 
městské sportovní hale“ a to za sjednanou cenu a ve sjednaném termínu.  
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1.2.  Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), 
kterým upravují rozsah předmětu díla a s tím související termín zhotovení díla uvedený v čl. 4, odst. 4.2. a celkovou 
cenu díla uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. smlouvy.  

2 Konstatování smluvních stran 

2.1 Smluvní strany konstatují, že dílo mělo být dokončeno v termínu do 31.8.2017, k čemuž nedošlo a proto smluvní 
vztahy vstoupily do jednání o prodloužení termínu dokončení díla a o úpravě sjednané ceny díla tak, aby vše bylo 
v souladu se zadáním objednatele a platnými právními předpisy. Smluvní strany došly postupně k ujednání, kterým 
upravují dále v tomto dodatku termín dokončení díla a cenu díla a konstatují souhlasně, že smluvní vztah dle uzavřené 
smlouvy o dílo, specifikované v čl. 1.1. tohoto dodatku, trvá, nebyl ukončen ani přerušen a zhotovitel se zavazuje dílo 
dokončit a předat za sjednaných podmínek v termínu sjednaném v čl. 3.1. tohoto dodatku. 

3 Termín zhotovení díla 

3.1 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1. smlouvy v termínu nejpozději do 16.10.2017. 

Důvodem změny jsou nezbytné práce spojené s realizací otvoru do nosné konstrukce následného posouzení statikem, 
vedoucí ke změnám PD. 

4 Cena díla 

4.1 Cena díla je sjednána nově na částku 3.729.286,09 Kč bez DPH.  

 ZL 1 - KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY  
 Dle SoD     112.239,11 Kč 
 Cena více prací bez DPH   176.136,09 Kč 
 Konečná cena     288.375,20 Kč 
 
 ZL 2 - ÚPRAVA STĚN, STAVEBNÍ VÝPOMOCE 
 Dle SoD     172.466,37 Kč 
 Cena více prací bez DPH   192.106,11 Kč 
 Konečná cena     364.572,48 Kč 
 
 ZL 3 - DOBETONOVÁNÍ STROPU, OTVOR PRO SCHODIŠTĚ  
 Dle SoD     15.750,00 Kč 
 Cena více prací bez DPH   37.288,22 Kč 
 Konečná cena     53.038,22 Kč 
 
 ZL 4 - DLAŽBY A OBKLADY 
 Dle SoD     55.560,19 Kč 
 Cena více prací bez DPH   46.958,44 Kč 
 Konečná cena     102.518,63 Kč 
 
 ZL 5 - PODLAHY POVLAKOVÉ  
 Dle SoD     72.363,02 Kč 
 Cena více prací bez DPH   8.857,37  Kč 
 Konečná cena     81.220,39 Kč 
 
 ZL 6 - VYZTUŽENÍ STROPU - STATIKA 
 Dle SoD     0,00  Kč 
 Cena více prací bez DPH   120.002,77 Kč 
 Konečná cena     120.002,77 Kč 
 
Cena díla Dle SoD bez DPH:     3.147.937,09 Kč 
Výsledná cena změny bez DPH:     3.729.286,09 Kč 
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4.2. Objednatel již uhradil celkově na cenu díla částku ve výši 2.787.336,81 Kč bez DPH a to těmito fakturami č. 
2017045, částka 598.310,93 Kč bez DPH a č. 2017069, částka 2.189.025,88 Kč bez DPH.  

4.3. S ohledem na ujednání o nové ceně díla dle čl. 4.1. zbývá k úhradě doplatit částku 941.949,28 Kč. Trvá však 
ujednání o pozastávce 10% z celkové ceny díla, která je nově sjednána v čl. 4.1. tohoto dodatku. Tato pozastávka bude 
uplatněna z poslední faktury případně faktur, v souladu s čl. 6.1. Smlouvy o dílo. 

4.4. Důvodem změny ceny díla jsou nepředvídatelné skutečnosti (statika budovy, požadavky PBŘ) zjištěné v průběhu 
stavebních prací při realizaci otvoru do nosné konstrukce a následného posouzení statikem, vedoucí ke změnám oproti 
PD (detailně ve změnových listech v příloze.) 

 

5. Závěrečná ujednání 

5.1. Veškerá ujednání Smlouvy, která nebyla změněna tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a 
účinnosti a to až do dokončení a předání díla dle smlouvy a tohoto dodatku.  

5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s ním a nemají proti němu žádných 
námitek a dále prohlašují, že úmysl uzavřít tento dodatek učinily ze své svobodné vůle, vážně, srozumitelně 
a určitě, a že tento dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
V Mladé Boleslavi dne 10.10.2017    V Mladé Boleslavi dne 10.10.2017 

 

 

_____________________________   ________________________________ 

Objednatel      Zhotovitel  

 
 
 
 
 
_____________________________  
 
Objednatel 


