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 DODATEK č. 2 
číslo smlouvy objednatele: 315 290 – 314 940/2016 

číslo smlouvy zhotovitele: 20162036 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 1685 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
 
IČ:  25272276 
DIČ:  CZ25272276 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  27-275670257/0100 
telefon:   498 500 2014   
fax:   498 500 205 
e-mail:  stavokahk@stavokahk.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
   
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Aleš Kodet 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 2) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k  
zakázce „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“ a „Převod splaškových 
vod mimo Švarcavu – I. etapa“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového 
rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany 
považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, 
a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD 35.925.557,- Kč 
Cena dle dodatku č. 1 36.043.508,- Kč 
 
Cena dle dodatku č. 1 za část:  
„Kanalizace a vodovod  Nový Bydžov, ulice Havlíčkova“ 16.259.473,- Kč 
(dodatkem č. 2 se cena této části nemění) 
 
Cena dle dodatku č. 1 za část:  
„Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“ 19.784.034,- Kč 
vícepráce kanalizace dle ZL č. 2   3.827.847,- Kč 
méněpráce kanalizace dle ZL č. 2   0,- Kč 
změna ceny kanalizace dle ZL č. 2 bez DPH 3.827.847,- Kč 
cena dle dodatku č. 2 část:  
„Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“ 23.611.881,- Kč 
 
vícepráce celkem dle ZL č. 2 3.827.847,- Kč 
méněpráce celkem dle ZL č. 2    0,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2 3.827.847,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem 39.871.354,- Kč 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
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3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, 

ulice Havlíčkova“ a „Převod splaškových vod mimo Švarcavu – I. etapa 
(změnový list č. 2) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. František Barák Ing. Miroslav Kraus  
předseda představenstva  předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

Stavoka Hradec Králové, a.s.  

   
   
 



Příloha č. 1 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  2 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 16.10.2017 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa“ 
 
 Změna č. 1 – Stavební úprava stávajícího vodovodu za nový vodovod z trávné litiny DN 150 
v celkové délce 296 m v ulici Turkova a v ulici Na Švarcavě. 
Na základě vytyčení trasy vodovodu bylo zjištěno, že oproti údajům uvedeným v GISu je 
stávající vodovod v ulici Na Švarcavě posunut tak, že v úseku mezi ulicí Květnou a třídou B. 
Smetany koliduje s navrhovanou kanalizací. Z důvodu již zde uložených inženýrských sítí je 
nutný posun trasy vodovodu v této části ulice. 
Vodovodní řad v ulici Turkova je litinový z roku 1934. V současnosti je na hranici životnosti a 
v budoucnosti by na něm mohlo docházet k poruchám. 
Město Nový Bydžov plánuje po rekonstrukci kanalizace opravu povrchů v ulici Na Švarcavě a 
v ulici Turkova. Po rekonstrukci povrchů nebude možné vstupovat do nově zrekonstruované 
komunikace a řešit případné opravy na vodovodním řadu.  
 
Změna č. 2 – Stavební úprava stávající betonové kanalizace DN 300 v celkové délce 11 m 
v úseku mezi šachtami NB 355 a NB 233 včetně spadišťové šachty NB 233 v ulici Smetanova. 
V průběhu zemních prací bylo zjištěno, že betonové potrubí v úseku mezi šachtami NB 355 a 
NB 233, včetně šachet, je z důvodu koroze betonu v havarijním stavu, což při přípravě PD 
nebylo zřejmé. Není možné napojení tohoto potrubí dle PD v šachtě NB 355.  
 

Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:               
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Aleš Kodet 
 
Stanovisko objednatele:   

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovatele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, 
pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 2 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové,a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 16.10.2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace víceprací na části: „P řevod splaškových vod mimo Švarcavu I. 
etapa“ 
 
č.změny popis cena (Kč bez DPH) 

1 

Vodovod v ul. Turkova, Na Švarcavě - přeložka 3 433 526 

vícepráce vodovod Švarcava I. etapa celkem 3 433 526 

méněpráce vodovod Švarcava I. etapa celkem  0 

2 

Prodloužení kanalizace v ul. Smetanova 394 321 

vícepráce kanalizace Švarcava I. etapa celkem 394 321 

méněpráce kanalizace Švarcava I. etapa  celkem 0 

 

změny ceny dle dodatku č. 2 3 827 847 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
3 827 847,- Kč bez DPH 
(třimilionyosmsetdvacetsedmtisícosmsetčtyřicetsedm korun českých) 

 

Zpracoval:   Převzal: 

Ing. Miroslav Kraus 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 
 
 
 
 
Datum: 16.10.2017 

 
 
 
 
Datum:  16.10.2017 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 2 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 16.10.2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
3 827 847,- Kč bez DPH 
(třimilionyosmsetdvacetsedmtisícosmsetčtyřicetsedm korun českých) 
 
 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Ing. Miroslav Kraus 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum:16.10.2017 

 
 
 
 
 

Datum:  16.10.2017 


