
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ: 1274

Místo: Č. Lípa Datum: 17. 7. 2017

Objednatel: IČ:

Město Č. Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02634767

VERSANA s.r.o. DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

CZK 749 241,44

619 207,80

21,00% 619 207,80 130 033,64

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

17075

Šatny VPP Č. Lípa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

619 207,80
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Kód: 17075

Stavba:

Místo: Č. Lípa Datum: 17. 7. 2017

Objednatel: Město Č. Lípa Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

619 207,80 749 241,44

749 241,44619 207,80

Cena s DPH [CZK]

V01 Vícepráce 

619 207,80 749 241,44

Šatny VPP Č. Lípa

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Č. Lípa Datum:

Objednatel: IČ:

Město Č. Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

VERSANA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

749 241,44

0,00 0,00

619 207,80

0,00

619 207,80

619 207,80 130 033,64

02634767

CZ02634767

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Šatny VPP Č. Lípa

V01 - Vícepráce 

17. 7. 2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Č. Lípa Datum:

Objednatel: Město Č. Lípa Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

25 405,63

72 565,54

20 878,47

0,00

619 207,80

619 207,80

6 920,10

12 153,00

321 501,76

37 143,30

122 640,00

17. 7. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

619 207,80

REKAPITULACE ROZPOČTU

Šatny VPP Č. Lípa

V01 - Vícepráce 
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Stavba:

Objekt:

Místo: Č. Lípa Datum:

Objednatel: Město Č. Lípa Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106023 m2 5,000

2 K 113107142 m2 4,550

3 K 122301101 m3 6,525

4 K 132301201 m3 5,233

5 K 174101101 m3 6,525

    2 - Zakládání

6 K 213311142 m3 0,683

7 K 272313711 m3 4,550

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 K 311272123 m3 43,872

19 K 317143412 kus 6,000

20 K 317143421 kus 1,000

21 K 317143422 kus 1,000

17 K 317941123 t 1,999

18 M 130109580 t 1,999

16 K 331231117 m3 8,384

    4 - Vodorovné konstrukce

25 K 417321515 m3 3,150

22 K 417351115 m2 45,000

23 K 417351116 m2 45,000

24 K 417361821 t 0,366

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 K 612142001 m2 467,200

26 K 612311131 m2 467,200

619 207,80

619 207,80

6 920,10

12 153,00

37 143,30

122 640,00

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
164,00 76 620,80

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 98,50 46 019,20

Odstranění bednění ztužujících věnců 56,80 2 556,00

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 36 800,00 13 468,80

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 2 890,00 9 103,50

Zřízení bednění ztužujících věnců 267,00 12 015,00

ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=180 mm 20 900,00 41 779,10

Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa 5 590,00 46 866,56

Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 200 mm pro 

světlost otvoru do 1350 mm
1 660,00 1 660,00

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 

nebo L do č 22
7 180,00 14 352,82

Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 200 mm pro 

světlost otvoru do 900 mm
1 240,00 7 440,00

Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 200 mm pro 

světlost otvoru do 1100 mm
1 450,00 1 450,00

Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 20/25
2 550,00 11 602,50

Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých 

tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3
4 740,00 207 953,28

321 501,76

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

78,50 512,21

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného 806,00 550,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 4 do 100 m3

276,00 1 800,90

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 

000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 4 do 100 m3

677,00 3 542,74

Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 

m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

71,80 359,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

155,00 705,25

Šatny VPP Č. Lípa

V01 - Vícepráce 

17. 7. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 K 962032231 m3 44,107

    997 - Přesun sutě

9 K 997013111 t 81,516

10 K 997013501 t 81,516

11 K 997013509 t 1 222,740

12 K 997013801 t 81,516

    998 - Přesun hmot

13 K 998011001 t 99,897

25 405,63

72 565,54

20 878,47

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

betonového
180,00 14 672,88

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 

kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

výšky do 6 m

209,00 20 878,47

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km
227,00 18 504,13

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

9,88 12 080,67

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel 

pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3

576,00 25 405,63

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky 

do 6 m

335,00 27 307,86
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