
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 05.10.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 553 945,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 553 945,63 21,00% 326 328,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 880 274,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 05.10.2017

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 553 945,63

HSV - Práce a dodávky HSV 1 553 945,63

    1 - Zemní práce 1 009 681,00

    5 - Komunikace pozemní 180 059,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 325,05

    997 - Přesun sutě 290 880,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 05.10.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 553 945,63

D HSV Práce a dodávky HSV 1 553 945,63

D 1 Zemní práce 1 009 681,00

40 K 113106124r Zrušení vjezdu u č.p. 911 - neprovedeno m2 -12,000 925,00 -11 100,00

41 K 113106151R Vytvoření vjezdu u č.p. 980 m2 12,000 925,00 11 100,00

1 K 113107111R
Vybourání betonové přídlažby 100x250x500 včetně betonového lože tl. 150-250 mm v 

četně odvozu na skládku
m 1 715,000 53,90 92 438,50

5 K 113113
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM 

na základě probíhajících prací navíšení o 1500 t oproti rozpočtu
m3 909,000 310,00 281 790,00

VV 1818/2 909,000

2 M 583803030R
Dodání náhradních žulových obrub za stávající poškozené o rozměrech 250x200-

300x1000-2500
m 286,000 1 510,00 431 860,00

P
Poznámka k položce:

1 bm = 200 kg

3 M 583804100R
Dodání rádiusových obrub do míst kde chyběly 

50m bude z nových rádiusů z výroby
m 70,000 2 640,00 184 800,00

VV 20+50 70,000

4 K 113106123R
Vybourání jezdu v nově položených obrubnících a přeložení dlažby 5m dl. 2,5m š 

(výšková úprava obrub a předláždění dlažby) mimo SOD
m2 12,500 925,00 11 562,50

6 K 131201101R Ruční kopání sond, překopů z důvodu kolize s podzemními sítěmi m3 30,000 241,00 7 230,00

D 5 Komunikace pozemní 180 059,58

7 K 581114113
Dobetonování mezery mezi nově uloženým žulovým obrubníkem a živicí, mezera po 

přídlažbě 250 x 150
m2 428,750 309,00 132 483,75 CS ÚRS 2017 02

VV 1715*0,25 428,750

35 K 596211110R Sjednocení povrchů m2 22,330 275,00 6 140,75

VV 7,7*2,9 22,330

36 M 592450010 dlažba zámková Ičko m2 22,330 176,00 3 930,08 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 36 kus/m2

38 M 592450020 Sjednocení povrchů dlažeb - pouze materiál m2 80,600 175,00 14 105,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 36 kus/m2

VV 31*2,6 80,600

37 K 59621R Vytvoření zeleného pásu - dlažba 20*2 + obruba 20m + zemina 10m3 m2 40,000 585,00 23 400,00

VV 20*2 40,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 325,05

39 K 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH zahradních 1000*250*50 na vodící linii m 41,000 303,05 12 425,05

34 K 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH m 145,000 420,00 60 900,00

D 997 Přesun sutě 290 880,00

42 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu
t 1 818,000 160,00 290 880,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2850-1032 1 818,000
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