
„Bušínovský potok , Lupěné - přehrážka“

DODATEK č. 2 
SMLOUVY O DÍLO

Č.S957/2016/103

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád
Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 
781, 755 01 Vsetín 
ve věcech technických jedná:
Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: 

Petr Hapal, technický dozor stavebníka (stálý) 

Zdeněk Dokoupil, technický dozor stavebníka (občasný) 

(dále jen „objednatel44)

a

VDP STAVBY, a.s.
IČO: 65138333 
DIČ: CZ65138333
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169
sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, PSČ 788 15
zastoupený : Radkem Sedláčkem, DiS. - předsedou představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ing. Oldřich Knápek
osoba pověřená řízením stavby : Radek Sedláček, DiS. - stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

„Bušínovský potok,Lupěné - přehrážka“

s
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I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna termínu dokoněení stavby.

Vzhledem k potížím s dodávkou kvalitní suroviny na výrobu atypických kamenů na přelivnou 
hranu přehrážky a předpokládanými technologickými problémy při provádění zdivá způsobenými 
nízkými teplotami v měsíci listopadu se obě strany dohodly na změně termínu dokoněení díla , 
a to do 30.6. 2018 .

1.2 Předmětem dodatku je změna ěasového a finančního harmonogramu.

V souvislosti se změnou termínu dokoněení díla se mění časový a finanční harmonogram stavby. 
Tento harmonogram je součástí dodatku a je uveden v příloze ě. 1

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/103
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 

předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji 

dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy 

v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 

nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována 
podle zvláštních právních předpisů.

8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

LČR jako objednatel, za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. 
p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex 
CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a

http://www.lesycr.cz
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odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a 
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě 
svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy 
se sídlem ve Vsetíně

Příloha č. 1 - Časový a finanční harmonogram
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hotovitel: VDP STAVBY, a.s.
Komenského 315 

78815 Velké Losiny

Harmonogram stavby: 044-2016 Bušínovský potok, Lupěnné - přehrážka

Číslo Název Začátek
činnosti

Konec
činnosti Cena (Kč) 2 017 2 018

ř > duben květen červenec srpen záři říien prosinec leden únor březen duben květen jnninn f
044-2016 Bušínovský potok, Lupěnné - přehr. 1.3.2017 30.11.2017 2 992 411 ■Bllilll
VON Vedlejší a ostatní náklady 1.3.2017 30.11.2017 135 000 1— ■i*
VON Vedlejší a ostatní náklady 1.3.2017 30.11.2017 135 000 lilii
N00 Vedlejší a ostatní náklady 1.3.2017 30.11.2017 135 000 .

SO01 Bušínovský p. - přehr. km cca 0,750 1.3.2017 30.11.2017 2 857 411 —
01 Bušínovský potok, km cca 0,750 1.3.2017 30.11.2017 2 857 411
1 Zemní práce 1.3.2017 30.11.2017 463 477 '
2 Základy a zvláštní zakládání 10.4.2017 16.6.2017 364 887
3 Svislé a kompletní konstrukce 15.5.2017 25.8.2017 1 281 228
4 Vodorovné konstrukce 14.8.2017 29.9.2017 280 176
9 Ostatní konstrukce, bourání 17.4.2017 17.11.2017 422 050
99 Staveništní přesun hmot 1.3.2017 30.11.2017 21 466
711 Izolace proti vodě 17.4.2017 18.8.2017 24 127

Nh za měsíc 370 520 332 925 390 248 491 372 292 763 231 818 163 733 305 000 200 000 75 000 0 0 0 100 000 100 000 30 574
Nh za rok 2 853 379 230 574

celkem za stavbu 2017-2018 3 083 953
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