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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

NA ZHOTOVENÍ STAVBY   

„Město Šternberk – úpravy předprostoru smuteční síně  

a bočních patií – hřbitov, Šternberk“ 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

 
Číslo smlouvy: 311/17/S/OSMM/2 

 
 

I. Článek 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Šternberk  
Sídlo: Horní náměstí 16, 78501 Šternberk  
IČ:      00299529 
DIČ:      CZ 00299529 
Bankovní ústav:      
Číslo účtu:         
E-mail:      
Osoba oprávněná jednat: 
ve věcech smluvních:   Ing. Stanislav Orság, starosta 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:     ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o. 
Sídlo:      Na bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk  
IČ:      27798348 
DIČ:      CZ27798348 
Bankovní ústav:     
Číslo účtu:      
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:   Vlastimil Malík - jednatel 
     
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo: 
 
 

II. Článek 
Identifikační údaje stavby (díla) 

se mění a doplňuje. 

1. Předmětem díla je provedení stavebních a sadových úprav předprostoru smuteční síně 
hřbitova ve Šternberku včetně dvou bočních patií. Jedná se o komplexní řešení – úpravy 
zeleně (odstranění a doplnění) nové řešení zpevněných ploch materiálové i tvarové, úpravy 
mobiliáře v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Davidem Cvilinkem, 
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Šternberk z listopadu 2016. 

 Předmět díla se rozšiřuje o následující dohodnuté vícepráce (nad rozsah projektu): 
- Rekonstrukce chodníku v hlavní aleji v prostoru před smuteční síní, vč. odvozu a likvidace 

vybouraného materiálu 
- Odstranění starých obrub trávníkových ploch v dohodnutém rozsahu, vč. odvozu a likvidace 

vybouraného materiálu 
- Zřízení oboustranné obruby z dvojřádku ze žulové kostky v severní části chodníku hlavní 

aleje 
- Práce, s výše uvedenými pracemi související 
(Přesný rozsah prací a dodávek je součástí přílohy dodatku SoD) 
 

 
Název stavby: „Město Šternberk – úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patií“ 

 
 
Místo realizace: ul. Dlouhá, Šternberk, parc.č. 2534/2, 2534/1v  k.ú. Šternberk 

 
 

III. Článek 
Lhůty a termíny 

se mění následovně: 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

Termín předání a převzetí staveniště     07/2017 

Termín zahájení stavebních prací     08/2017 

Termín dokončení prací v rozsahu původní SoD s výjimkou výsadby zeleně: 

          10/2017 

Termín dokončení, předání a převzetí díla              31.05. 2018 

 

IV. Článek 
Cena díla 

se mění následovně: 
 

1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany 
v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši: 

Cena díla původní bez DPH      1,696.767,10 Kč   

Cena dohodnutých víceprací bez DPH      151.228,10 Kč 

Cena díla bez DPH celkem     1,847.995,20 Kč 

Výše DPH (21%)         388.079,00 Kč 

Cena díla vč. DPH celkem     2.236.074,20 Kč 

  

   

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 311/17/S/OSMM zůstávají beze změny. 
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Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města 
Šternberka dne 30.10.2017 usnesením č. 2232/60. 
 
 
 
Ve Šternberku dne  31.10.2017   Ve Šternberku dne  31.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Ing. Stanislav Orság, starosta Vlastimil Malík, jednatel  
 


