ZACROKAL

Harmonogram
Nézev stavby: Rekonstrukce budovy  Doba vystavby: 181 dni Objednatel: Agentura ochrany pfiro
Spravy CHKO
Druh stavby: Zacatek vystavby: 1.1.2018 Projektant:
Lokalita: Husova 9086, Litovel Konec vystavby: 30.6.2018 Zhotovitel: Jifi Kalina - AGROKAL
Datum zpracovani: 18.10.2017 Zpracoval: Filip Kalina
2018 ] 2019
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Zemnl prace (1) 4 938 00 Kc

Zaklédénl -3 083 40 K&

' :
Swslé a kompletnl konstrukce (1)-74 754 50 Ké ;
ﬁ ;
‘Komunikace pozemni (1) - 22: 488,85 Ké
ﬁ

Upravy povrchu podlahy a osazavanl vyp!m otvor( (‘]) 20 050 80 K&

Ostatni konstrukce a préce bouranl (1) - 148 201, 17 K&
%

Pfésuny hmbt (1) - 36 542,81 K&

Presuny suti (1) 72 374,04 K&

‘Konstrukce tesarské (1) - 19 352 21 KC

Konstrukce klemplrské (1) 169 937 56 K&

rytlna skiédané (1) - 130 373,29 Kc

Konstrukce truhléi‘ské (1) 485 747 10 K&
T L e :
Konstrukce zameénlcké (1) - ?0 000,00 Kc
Podlahy z dlazdlc (1) - 14! 561 04 Kc.

Dokoncovacn Brace obkiady (1) - 20 229, 15 K&

Dokoncovam prace natéry (1) 132 583 00 K&

Dokoncovam nréce malby a tapety (1) - 156 800,00 Kc

Bleskosvodne sestavy (hromqsvody) (1) 20 000 00 Ké
; E ; ; e ‘ ,
Kompletaéni &innost (1) 4+ 20 000,00 K&
Likvidace azbestu a nfqateriém &bsahujicich azbest (1) - 333 455,24 K& |
! i Ostatni (1) 38 000 00 K&
: I

Ved|éj§| rozpoctove naklady (1) - 72 000,00 Kc

JiFi Kalma AGROKALs r.o.
Nédra2ni 2269/12a, ?94, 01 Kmov

tel.: 554 617 132, 6027 )
ICO: 06034462, y &gg%? fgéi&‘?ofer
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