07DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20170390 ze dne 26. 7. 2017, uzavřený mezi těmito smluvními stranami


Česká republika - Správa státních hmotných rezerv,
se sídlem: 		Šeříková 1/616, PSČ 150 85 Praha 5 – Malá Strana
právně jednající: 	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO : 			48133990	
DIČ : 			CZ48133990
bankovní spojení: 	ČNB Praha
č.ú.: 			150009-85508881/0710 
kontaktní osoba:         Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového
telefon:                        +420 244 095 200
email:                          hrandova@sshr.cz                       
datová schránka:	4iqaa3x

(dále jen „objednatel")


a


Obchodní firma        COMPEX DATA BOHEMIA, spol. s r.o.
se sídlem: 		Počernická 3410/1a, Strašnice, 108 00 Praha 10
spisová značka:         C 12545 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupena: 		Ing. Vladimírem Novotným, jednatelem společnosti
IČO: 				47117958
DIČ: 				CZ47117958
bankovní spojení: 	Československá obchodní banka,  a.s. 
číslo účtu:  		478476833/0300
osoba oprávněná
ve věcech technických: Ing. Vladimír Novotný
telefon:                          +420 267 207 213
fax:                                +420 267 207 361
email:                            vladimir.novotny@compexdata.cz                       
datová schránka: 	   yavwdti

(dále jen „zhotovitel")

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 20170390 ze dne 26. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně: 

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou více práce zjištěné při kontrolním dnu dne 18. 9. 2017. Staveniště bylo předáno dne 4. 9. 2017 Zápisem o předání  a převzetí staveniště. Již v průběhu předání a převzetí staveniště a při kontrolním dnu byl zjištěn větší rozsah prací  na modernizaci zastaralé dílny, jejím zateplení, v opravách stropů a podhledů, v sociálním i technickém vybavení a v přizpůsobení prostoru na opravy techniky a dále na přestavbě staré, nevyužívané, bývalé administrativní budovy na sklad materiálně technického zabezpečení ve  skladovací kapacitě Správy státních hmotných rezerv – pobočka Horkalen. Tento rozsah nebylo možno před zahájením prací předvídat. V rámci kontrolního dne  byla zjištěna potřeba rozsahu prací a materiálu ve větší míře. Při demontáži vybraných stavebních prvků, konkrétně dřevěného podbití a okapového systému, bylo původně kalkulováno pouze s dílčí opravou, jako  odstranění původního nátěru, dílčím vyspravením, nanesením nového nátěru. Z důvodu jejich opotřebení vlivem klimatických podmínek již nejsou k další opravě využitelné. Oprava by byla ekonomicky nerentabilní. V původní projektové dokumentaci je zapracována oprava části fasády v místě demolice starých přístaveb. V případě výměny podbití je nezbytné v rámci sjednocení celé fasády opravit také nátěry na zbývající části staré  administrativní budově.  Výše uvedené bylo řádně zaznamenáno do stavebního deníku. S ohledem  na větší rozsah prací a  s ohledem na potřebu  využití vhodného počasí pro opravu venkovních stěn budovy a aplikaci venkovních nátěrů  se smluvní strany dohodly  na prodloužení doby plnění. Zhotovitelem byl zpracován položkový rozpočet pro stavební úpravy staré provozní budovy na vícepráce, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.    




II.

V článku III. Smlouvy se dosavadní znění odstavce 2 nahrazuje novým zněním takto:
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat  způsobilé dílo objednateli  v termínu do  71 pracovních dnů od převzetí staveniště.

V článku IV. Smlouvy se dosavadní znění odstavce 1 nahrazuje novým zněním takto:
1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 4. 7. 2017, a to Položkovým rozpočtem  pro stavební úpravy staré provozní budovy -Příloha č. 2 této smlouvy, Položkovým rozpočtem pro opravu dílny u skladu A1 – Příloha č. 3 a Položkovým rozpočtem pro stavební úpravy staré provozní budovy  na vícepráce ze dne 17. 9. 2017 – Příloha č. 4  a je členěna následovně:

0.1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

a) Cena za dílo ve výši 2 224 941 Kč bez DPH
           (slovy: dva miliony dvě stě dvacet čtyři tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých),

b) DPH ve výši celkem 467 237,61 Kč
(slovy: čtyři sta šedesát sedm tisíc  dvě stě třicet sedm korun českých a šedesát jeden haléř),

c) celková cena za dílo bez víceprací včetně DPH ve výši 2 692 178,61 Kč
           (slovy: dva miliony šest set devadesát dva tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých a šedesát jeden haléř).

0.2. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
 
a) Cena za vícepráce ve výši 270 345,97 Kč bez DPH
(slovy: dvě stě sedmdesát tisíc tři sta čtyřicet pět  korun českých a devadesát sedm haléřů),

b) DPH ve výši celkem 56 773,00 Kč
(slovy: padesát šest tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých),

c) celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 327 118,97 Kč
(slovy: tři sta dvacet sedm tisíc sto osmnáct korun českých a devadesát sedm haléřů).
 
0. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:  
a)	Cena za dílo a vícepráce ve výši 2 495 286,97 Kč bez DPH
  (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát pět tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých a devadesát sedm haléřů),

b)	DPH ve výši celkem 524 010,61 Kč
  (slovy: pět set dvacet čtyři tisíc deset korun českých a šedesát jeden haléř),

c)	celková cena za dílo a vícepráce  včetně DPH ve výši 3 019 297,58 Kč
(slovy: tři miliony devatenáct tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých a padesát osm haléřů).


Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.




III. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

1. Tento Dodatek č. 1 je platný a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 20170390 se nemění a zůstávají v platnosti.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 4      – Položkový rozpočet pro stavební úpravy staré provozní budovy na  
                            vícepráce 



V Praze dne: 07.11.2017	V Praze                  dne 03.11.2017
  
Za objednatele:	      Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack] 
Česká republika-Správa státních                   COMPEX DATA BOHEMIA, spol. s r.o.	 
hmotných rezerv


…………………………..……………..…	…….…………………………………..
              Ing. Miroslav Basel	         Ing. Vladimír Novotný
           ředitel Odboru zakázek	           jednatel společnosti


