
Příloha č.1

Výtisk č. j

Krycí list změny
Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS/čislo 

změny SO/PS

181

Číslo zmény stavby:

1

111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0

Název stavebního obiektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
100:00066001

Zastoupený:

Zhotovitel:

Bógl a Krýsl k s,
Renoirova 1051/2a
152 00 Praha 5
100:26374919



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Příloha č. 2



 

 

 
  

  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

  

 
 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

pro ZBV číslo:
Název Stavby:
III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0

Kategorie Víceprací:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
181 DIO

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

- Cenu všech Méněpraci v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Méněpraci na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

2 700 000,00

Cena SO/PS v předchozích Změnách:_________________________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Méněpraci v 
předchozích Změnách na 

SO/PS

Cena všech Víceprací v 
předchozích Změnách 

na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 2 700 000,00 0,00

Číslo Změny SO/PS: ZBV1 Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Méněpraci na SO/PS

Cena navrhovaných 
Víceprací na SO/PS

Cena všech Víceprací 
na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Víceprací na 
SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -626 442,80 4 488 626,03 4 488 626,03 166,25%

Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Méněpraci 
na SO/PS (předchozích 

a navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -626 442,80 6 562 183,23 3 862 183,23 143,04%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Vojtěch Hvězda souhlasím

Projektant (autor, dozor): Ing. Tomáš Landa souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jan Volek souhlasím

Zástupce objednatele: Jan Boček souhlasím

Zaměstnanec objednatele 
odpovědného za cenové 

projednání změny: Miroslav Dostál jr. souhlasím



  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Příloha č. 4

Přehled změn stavby
NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:

III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0 Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu zmény stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy
Rezerva

Zákonný limit pro 
JŘBU (30% z 

hodnoty zakázky)

Údaje v Kč bez DPH

1 - zadal 2 - zadal 3= 1x30%

18 440 000,00 0,00 5 532 000,00

Číslo
ZBV

číslo 
SO/číslo 
změny SO

Název stavebního
objektu/provozního souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení
ZBV

Oprávněno 
u osobou 

(ANO/ 
NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena
navrhovaných

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 

bez vícepraci

Cena
navrhovaných

vícepraci

Cena všech 
vícepraci včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a 
bez méněprací

Nová cena 
stavby (s 

méněpracemi a
vícepracemi)

Financování změn 
v rámci smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání 
limitu pro 

JŘBU 
(max. 30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 10=14/1

1 181/1 DIO
Změna umistění a 

rozsahu SDP,
c

0,00 -626 442,80 -626 442,80 17 813 557,20 4 488 626,03 4 488 626,03 22 928 626,03 22 302 183,23 120,94% 24,34%



 
 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0
Číslo a název SO/PS: SO 181 Přejezdy č.22 a č.23
Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.l

Kategorie Víceprací:
Poř.

č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě

Množství
ve změně

DSPS

Množství
rozdílu

Cena za m.j.
v

Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Méněpráce
ve změně v

Kč

Víceprácev
rozdílu

Cena objektu
celkem po Změně v 

Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v

%

JC
nových
položek

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

1 113107161 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 192,000 0,000 -192,000 28,40 5 452,80 -5 452,80 0,00 0,00 -5 452,80 -100,00%

2 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 132,000 0,000 -132,000 60,30 7 959,60 -7 959,60 0,00 0,00 -7 959,60 -100,00%

3 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v
trase

m2 208,000 0,000 -208,000 20,00 4 160,00 -4 160,00 0,00 0,00 -4 160,00 -100,00%

4 113154123R
Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v

trase
m2 192,000 0,000 -192,000 27,00 5 184,00 -5 184,00 0,00 0,00 -5 184,00 -100,00%

5 121101101
Sejmutí omíce s přemístěním na vzdálenost do 50 m
0,100-135,0*3,20 přejezd SDP č. 22, km 29,30"
0,100*(120,0-6S,0|*2,80 přejezd SDP č. 23, km 30,90"

m3 36,000 58,600 22,600 146,00 5 256,00 0,00 3 299,60 8 555,60 3 299,60 62,78%

6 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 
hornině tř. 3
Celkový výkop 797,86* 0,82=654,2452 m3
654,2452-78 (množství odkopaného asfaltu)-58,6(ornice)=517,6454m3

m3 56,000 517,450 461,450 122,00 6 832,00 0,00 56 296,90 63 128,90 56 296,90 824,02%

7 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 2a lepivost 
654,2452-78 (množství odkopaného asfaltu)-58,6(ornice)=517,6454m3

m3 28,000 517,450 489,450 20,80 582,40 0,00 10 180,56 10 762,96 10 180,56 1748,04%

8 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 
554,24S2-78 (množství odkopaného asfaltu)-58,6(ornice)=517,6454m3

m3 92,000 517,645 425,645 254,00 23 368,00 0,00 108 113,88 131481,88 108 113,88 452,66%

9 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m
654,2452-78 (množství odkopaného asfaltu)-58,6(ornice)=517,6454m3*10

m3 920,000 5 176,452 4 256,452 19,80 18 216,00 0,00 84 277,75 102 493,75 84 277,75 462,66%

10 171201201
Uložení sypaniny na skládky
517,645

m3 92,000 517,645 425,645 16,30 1499,60 0,00 6 938,02 8 437,62 6 938,02 462,66%

11 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
517,645’1,85 "-viz. položka č. 171201201 - Uložení sypaniny na skládky"

t 165,600 957,644 792,044 130,00 21 528,00 0,00 102 965,67 124 493,67 102 965,67 478,29%

12 181102302
Úprava pláně v zářezech se zhutněním
2*10,0*3,20 "■ přejezd SDP č. 22, km 29,30"=64m2
2*10,0-2,80 přejezd SDP č. 23, km 30,90" =56m2

m2 160,000 0,000 -160,000 21,00 3 360,00 -3 360,00 0,00 0,00 -3 360,00 -100,00%

13 181301102

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5
2*10,0*3,20 přejezd SDP č. 22, km 29,30"=64m2
2*10,0*2,80 přejezd SDP £. 23, km 30,90" =5Sm2

m2 240,000 120,000 -120,000 34,80 8 352,00 -4 176,00 0,00 4 176,00 -4 176,00 -50,00%



 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Bógl a Krýsl, k.s. 
Renoirova 1051/2a 
152 00 Praha 5

I c/.v dopis značky/ze dne Naše značka VyřizujeHelefon Praha
2139/16/KSUS/MHT/BOC J.Boček/724342787 25.4.2016

Věc : III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754
S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo

333/KSÚS/2015, odst 6.6:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen 
Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na 
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP- 
SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě,že není možné cenu Díla 
stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, 
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří 
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho 
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.

c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních 
stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 
evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a 
Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vyjádřením ŘSD ČR ze dne 5.4.2016 zn.I-Ko/68-2016 
s těmito navrhovanými změnami:
Místo dvou navrhovaných dočasných přejezdů na D10 budou na základě požadavku ŘSD ČR 
provedeny dva trvalé přejezdy dle dokumentace zpracované firmou CR Project, s umístěním 
přejezdů dle požadavku ŘSD ČR.

Jan Boček, mostní technik

Hank, spoj.: 
iC 1)1)1)661)1)1 
niC CZ00066(HH



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 181 Přejezdy č.22 a č.23

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.1

14 103715000R
materiál vhodný k ohumusováni
120'0,15=18m3

m3 36,000 18,000 -18,000 360,00 12 960,00 -6 480,00 0,00 6 480,00 -6 480,00 -50,00%

15 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm
139,0-3,20 přejezd SDP č. 22, km 29,30”=445,06
126,0*2,80 přejezd SDP č. 22, km 29,30“=3S2,8

m2 208,000 797,860 589,860 100,00 20 800,00 0,00 58 986,00 79 786,00 58 986,00 283,59%

16 564952111 Podklad 2 mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 208,000 0,000 -208,000 210,00 43 680,00 -43 680,00 0,00 0,00 -43 680,00 -100,00%

17 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 
mm š do 3 m

m2 208,000 0,000 -208,000 289,DO 60 112,00 -60 112,00 0,00 0,00 -60 112,00 -100,00%

18 573111111 Postřik živičný rnfiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 208,000 0,000 -208,000 14,10 2 932,80 -2 932,80 0,00 0,00 -2 932,80 -100,00%

19 573231111

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 
139,0*3,20 přejezd SDP č. 22, km 29,30"=445,06*2=890,12
126,0*3 přejezd SDPč. 22, km 29,30*'=352,8=705,6

m2 208,000 1 595,720 1 387,720 14,50 3 016,00 0,00 20 121,94 23 137,94 20 121,94 667,17%

20 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS tř. II) tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 208,000 0,000 -208,000 242,00 50 336,00 -50 336,00 0,00 0,00 -50 336,00 -100,00%

21 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 32,000 0,000 -32,000 800,00 25 600,00 -25 600,00 0,00 0,00 -25 600,00 -100,00%

22 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,129 0,570 0,441 22 000,00 2 838,00 0,00 9 702,00 12 540,00 9 702,00 341,86%

23 830200101 Dodávka a montáž chrániček podélně půlených vč, nasunutí a příslušenství m 82,000 0,000 -82,000 480,00 39 360,00 -39 360,00 0,00 0,00 -39 360,00 -100,00%

24 899623171
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 25/30 v 
otevřeném výkopu

m3 11,480 0,000 -11,480 3 300,00 37 884,00 -37 884,00 0,00 0,00 -37 884,00 -100,00%

25 900000001 dopravně inženýrská opatření kpl 1,000 1,742 0,742 1501281,99 1 501 281,99 0,00 1 114 351,00 2 615 632,99 1 114 351,00 74,23%
kalkulace 
z nabídky

BIZETT

26 911331231
Svodidlo ocelové oboustranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků v 
rozmezí do 2 m

m 89,600 0,000 -89,600 3 052,00 273 459,20 -273 459,20 0,00 0,00 -273 459,20 -100,00%

27 911331422
Náběh ocelového svodidla oboustranný délky do 12 m se zaberaněním 
sloupků v rozmezí do 2 m

m 9,600 0,000 -9,600 1 456,00 13 977,60 -13 977,60 0,00 0,00 -13 977,60 -100,00%

28 912211121 Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo kus 4,000 0,000 -4,000 290,00 1 160,00 -1160,00 0,00 0,00 -1160,00 -100,00%

29 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový kus 4,000 0,000 -4,000 290,00 1 160,00 -1160,00 0,00 0,00 -1 160,00 -100,00%

30 916921112
Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,15 m2 v přímce nebo 
oblouku r přes 20 m

m 1,000 0,000 -1,000 1 500,00 1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00 -1500,00 -100,00%

31 919112223

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hi 30 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu
3*137,0 přejezd SDP č. 22, km 29,30"
2*124,0"- přejezd 5DP č. 23, km 30,90"

m 160,000 659,000 499,000 47,00 7 520,00 0,00 23 453,00 30 973,00 23 453,00 311,88%

32 919122122
Těsněni spár zálivkou za tepla typu N2 pro komůrky š 15 mm hl 30 mm
3’ 137,0 "- přejezd SDP č. 22, km 29,30"
2*124,0"- přejezd SDP č. 23, km 30,90"

m 160,000 659,000 499,000 88,00 14 080,00 0,00 43 912,00 57 992,00 43 912,00 311,88%

33 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm
2*135m + 2*120m=510

m 80,000 510,000 430,000 175,00 14 000,00 0,00 75 250,00 89 250,00 75 250,00 537,50%

34 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 1,200 0,000 -1,200 2 000,00 2 400,00 -2 400,00 0,00 0,00 -2 400,00 -100,00%



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 181 Přejezdy č.22 a č.23

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.l

35 935932411R

Liniový odvodňovač z polymerbetonu uložen do bet. lože C25/3O-XF1 tl. 0,2 
m vč. revizního dílu a 2 ks vpustí a zaústění do kanalizace, vč.obetonováni 
š.=0,2m
136,24 přejezd SDP č. 22, km 29,30"

m 80,000 137,000 57,000 3 800,00 304 000,00 0,00 216 600,00 520 600,00 216 600,00 71,25%

36 966005311
Rozebráni a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí
135,0+55,0

m 99,200 190,000 90,800 80,00 7 936,00 0,00 7 264,00 15 200,00 7 264,00 91,53%

37 966005911
Příplatek za odstranění druhé pásnice u silničních svodidel
135,0+5S,0

m 99,200 190,000 90,800 60,00 5 952,00 0,00 5 448,00 11400,00 5 448,00 91,53%

38 966005921 Příplatek za odstranění směrového sloupku ze svodidla kus 4,000 0,000 -4,000 50,00 200,00 -200,00 0,00 0,00 -200,00 -100,00%

39 96615R Bouráni konstrukcí z prostého betonu m3 12,000 0,000 -12,000 2 200,00 26 400,00 -26 400,00 0,00 0,00 -26 400,00 -100,00%

40 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 
asfaltové vrstva pol. 113107184
195,0 m2 x 2 = 390,0 m2 x 0,450 t = 175,5 t

t 172,832 175,500 2,668 40,10 6 930,56 0,00 106,99 7 037,55 106,99 1,54%

41 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálu 
asfaltové vrstva 175,51 x 19 km =

t 3 283,808 3 334,500 50,692 9,87 32 411,18 0,00 500,33 32 911,52 500,33 1,54%

42 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 
oceiová svodidla 190 “ 0,042=7,98

t 4,166 7,980 3,814 45,20 188,30 0,00 172,39 360,70 172,39 91,55%

43 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
7,98*19 km

t 79,154 151,620 72,466 12,60 997,34 0,00 913,07 1 910,41 913,07 91,55%

44 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

t 28,800 0,000 -28,800 91,00 2 620,80 -2 620,80 0,00 0,00 -2 620,80 -100,00%

45 997221845
Poplatek 2a uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 
přejezd č.23 - vybouráni stávajícícho přejezdu
Pol.113107184 390,0 m2 X 0,4500t = 175,5 t

t 45,632 175,500 129,868 1 340,00 61146,88 0,00 174 023,12 235 170,00 174 023,12 284,60%

46 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 98,400 0,000 -98,400 70,00 6 888,00 -6 888,00 0,00 0,00 -6 888,00 -100,00%

47 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

t 43,241 43,241 0,000 58,30 2 520,95 0,00 0,00 2 520,95 0,00 0,00%

Nové položky

101 113107184
Odstranění podkladu pí přes 50 do 200 m2 živičných tl 200 mm (skutečná tl 
400 mm, tj. plocha 2x)
65’3 " stávající přejezd SDP č. 23, km 30,90”

m2 0,000 390,000 390,000 118,00 0,00 0,00 46 020,00 46 020,00 46 020,00 100,00% ÚRS 2016

102 132201102

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 
pro drenážní potrubí
0,550-0,600*137,0 přejezd SDP č. 22, km 29,30"
0,550*0,600*120,0 přejezd SDP č. 23, km 30,90"

m3 0,000 84,810 84,810 306,00 0,00 0,00 25 951,86 25 951,86 25 951,86 100,00% ÚRS 2016

103 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
0,550*0,600*137,0 přejezd SDP č. 22, km 29,30"
0,550-0,600-120,0 " přejezd SDP č. 23, km 30,90"

m3 0,000 84,810 84,810 154,00 0,00 0,00 13 060,74 13 060,74 13 060,74 100,00% ÚRS 2016

104 132201202

Hloubení rýh $ do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
Po kabelovody a chráničku sděl. vedení:
0,900*0,250-137,0 1 přejezd SDPČ. 22, km 29,30"=30,825 
0,900*0,250*122,0 ' přejezd SDP č. 23, km 30,90"=27,45
Pro přípojky odvodnění:
0,80*0,60’(1,50+2,0)" napojení štěrbinového žlabu" =1,68

m3 0,000 59,955 59,955 222,00 0,00 0,00 13 310,01 13 310,01 13 310,01 100,00% ÚRS 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 181 Přejezdy č.22 a č.23

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.l

105 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
Po kabelovody a chrá nicku sděl. vedení;
0,900*0,250*137,0 ' přejezd SDP č. 22, km 29,30"=30,825
0,900*0,250* 122,0 přejezd SDP č. 23, km 30,90"=27,45
Pro přípojky odvodnění:
0,80*0,60* (1,50+2,0) ' napojení štěrbinového zla bu" =1,68

m3 0,000 59,955 59,955 22,10 0,00 0,00 1 325,01 1 325,01 1 325,01 100,00% ÚRS 2016

106 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Pro přípojky odvodnění
0,80*0,20* (1,50+2,0) napojeni štěrbinového žlabu"

m3 0,000 0,560 0,560 78,50 0,00 0,00 43,96 43,96 43,96 100,00% ÚRS 2016

107 583373100
štěrkopísek frakce 0-4 - kamenivo těžené zásypový materiál 
uvažováno 2050 Kg/m3
0,80*0,20’(1,50+2,0) "• napojeni štěrbinového žlabu“

ř 0,000 1,148 1,148 297,00 0,00 0,00 340,96 340,96 340,96 100,00% ÚRS 2016

108 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
Pro přípojky odvodnění
0,80*0,40'(1,50+2,0) napojení štěrbinového žlabu"

m3 0,000 1,120 1,120 186,00 0,00 0,00 208,32 208,32 208,32 100,00% ÚRS 2016

109 SS3373100
Štěrkopísek frakce 0-4
pro přípojky odvodněni
0,80*0,404 (1,50+7,0) “ napojeni štěrbinového žlabu"

ř 0,000 2,296 2,296 297,00 0,00 0,00 681,91 681,91 681,91 100,00% ÚRS 2016

110 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm 

v rovinně a svahu do 1:5
2*10,0*3,20 - přejezd SDP č. 22, km 29,30"=64m2
2*10,0*2,80 - přejezd SDP č. 23, km 30,90" =56m2

m2 0,000 0,000 0,000 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% ÚRS 2016

111 181301101

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5
2*10,0*3,20 přejezd SDP č. 22, km 29,30"=64m2
2*10,0*2,80 přejezd SDP č. 23, km 30,90” =56m2

m2 0,000 0,000 0,000 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% ÚRS 2016

112 181951102

Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním
139,0"3,20 "• přejezd SDR č. 22, km 29,30"=445,06
126,0'2,80 přejezd SDR i. 22, km 29,3O"=352,8

m2 0,000 852,400 852,400 10,30 0,00 0,00 8 779,72 8 779,72 8 779,72 100,00% ÚRS 2016

113 211971110

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 
do 1:2
2,50*137,0 přejezd SDP č. 22, km 29,30"=342,5
2,50*120,0 "• přejezd SDP č. 23, km 30,90"=300

m2 0,000 642,500 642,500 20,70 0,00 0,00 13 299,75 13 299,75 13 299,75 100,00% ÚRS 2016

114 693110410

geotextilie netkaná, 300g/m2
2,50*137,0 přejezd SDP č. 22, km 29,3O“=342,S
2,50*120,0 přejezd SDP č. 23, km 30,90“=300 
prořez a překryv 15% - 642,500*0,15

m2 0,000 738,875 738,875 24,20 0,00 0,00 17 880,78 17 880,78 17 880,78 100,00% ÚRS 2016

115 212752214

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně 
lože otevřený výkop
137+120m

m 0,000 257,000 257,000 296,00 0,00 0,00 76 072,00 76 072,00 76 072,00 100,00% ÚRS 2016

116 451315113

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm
0,550*137,0"- přejezd SDP č. 22, km 29,30"=75,35
0,550*120,0 přejezd SDP č. 23, km 30,90"=66

m2 0,000 141,350 141,350 264,00 0,00 0,00 37 316,40 37 316,40 37 316,40 100,00% ÚRS 2016



 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 181 Přejezdy č.22 a č.23

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.1

117 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm
139,0*3,20 přejezd SDP £. 22, km 29,30"=445,06
126,0*2,80 přejezd SDP č. 22, km 29,30"=3S2,8

m2 0,000 797,860 797,860 195,00 0,00 0,00 155 582,70 155 582,70 155 582,70 100,00% ÚRS 2016

118 565166111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 
mm š do 3 m
139,0*3,20 přejezd SDPč. 22, km 29,30"=445,06
126,0*2,80 " přejezd SDP č, 22, km 29,3O"=352,8

m2 0,000 797,860 797,860 377,00 0,00 0,00 300 793,22 300 793,22 300 793,22 100,00% ÚRS 2016

119 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 170 mm
139,0*3,20 - přejezd SDP č. 22, km 29,30”=44S,06
126,0*2,80 přejezd SDP č. 22, km 29,30’,=352,8

m2 0,000 797,860 797,860 307,00 0,00 0,00 244 943,02 244 943,02 244 943,02 100,00% ÚRS 2016

120 567911111
Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 100 mm
0,750*136,24 přejezd SDP č. 22, km 29,30"=102,18

m2 0,000 102,180 102,180 258,00 0,00 0,00 26 362,44 26 362,44 26 362,44 100,00% ÚRS 2016

121 573191111

Nátěr infiltrační katíonaktivní v množství emulzí 1 kg/m2
139,0*3,20 - přejezd SDP č. 22, km 29,30“=445,06
126,0*2,80 přejezd SDP č. 22, km 29,30"=352,8

m2 0,000 797,860 797,860 18,00 0,00 0,00 14 361,48 14 361,48 14 361,48 100,00% ÚRS 2016

122 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 0,000 797,860 797,860 12,30 0,00 0,00 9 813,68 9 813,68 9 813,68 100,00%
SOD

SO 201

123 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm s do 3 m
486,7- přejezd SDP č. 22, km 29,30
365,7 přejezd SDP č. 22, km 29,30

m2 0,000 852,400 852,400 283,00 0,00 0,00 241 229,20 241 229,20 241 229,20 100,00% ÚRS 2016

124 577176131

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu
486,7- přejezd SDP č. 22, km 29,30
365,7 přejezd SDP č. 22, km 29,30

m2 0,000 852,400 852,400 458,00 0,00 0,00 390 399,20 390 399,20 390 399,20 100,00% ÚRS 2016

125 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu ON 200
1,50+2,0 napojení štěrbinového žlabu"

m 0,000 3,500 3,500 113,00 0,00 0,00 395,50 395,50 395,50 100,00% ÚRS 2016

126 286118620
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 200x6,2x2000 mm
1+1 " napojení štěrbinového žlabu"

kus 0,000 2,000 2,000 1 530,00 0,00 0,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 100,00% ÚRS 2016

127 894812613
Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 
napojení štěrbinového žlabu

kus 0,000 2,000 2,000 1 270,00 0,00 0,00 2 540,00 2 540,00 2 540,00 100,00% ÚRS 2016

128 899101111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg 

přejezd č.22
kus 0,000 3,000 3,000 157,00 0,00 0,00 471,00 471,00 471,00 100,00% ÚRS 2016

129 2S6617620 revizní Šachty O 400 - poklop litinový plný 315/áOt kus 0,000 3,000 3,000 2 590,00 0,00 0,00 7 770,00 7 770,00 7 770,00 100,00% ÚRS 2016

130 899101211

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 

kg
přejezd č.22

kus 0,000 3,000 3,000 123,00 0,00 0,00 369,00 369,00 369,00 100,00% ÚRS 2016

131 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 
přejezd č.22

kus 0,000 3,000 3,000 1 620,00 0,00 0,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00 100,00% ÚRS 2016

132 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
137 +120 m

m 0,000 257,000 257,000 14,00 0,00 0,00 3 598,00 3 598,00 3 598,00 100,00% ÚRS 2016

133 911381823
Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výsky 1,0 m
65 m přejezd č.23

m 0,000 65,000 65,000 656,00 0,00 0,00 42 640,00 42 640,00 42 640,00 100,00% ÚRS 2016

134 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez 2hutnění t 0,000 239,765 239,765 11,10 0,00 0,00 2 661,39 2 662,39 2 661,39 100,00% ÚRS 2016



 

 
 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0
Číslo a název SO/PS: SO 181 Přejezdy č.22 a č.23

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Č.1

135 743611111
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu
138 m přejezd č.22
123 m přejezd č.23

m 0,000 261,000 261,000 84,90 0,00 0,00 22 158,90 22 158,90 22 158,90 100,00% ÚRS 2016

136 354420620

pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn
138,0*0,95 přejezd SDP č. 22. km 29,30“
123,0*0,95 ' přejezd SDP č. 23, km 30,90“

*0 0,000 247,950 247,950 38,10 0,00 0,00 9 446,90 9 446,90 9 446,90 100,00% ÚRS 2016

137 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí 
3*137,0 přejezd SDP c. 22, km 29,30"
3-122,0 - přejezd SDP č. 23, km 30,90"

m 0,000 777,000 777,000 44,90 0,00 0,00 34 887,30 34 887,30 34 887,30 100,00% ÚRS 2016

138 345713500
trubka elektroinstalační HDPE 40/33
3'137,0 přejezd SDP č, 22, km 29,30"
3* 122,0 • přejezd SDP č. 23, km 30,90"

m 0,000 777,000 777,000 21,10 0,00 0,00 16 394,70 16 394,70 16 394,70 100,00% ÚRS 2016

139 460510075

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do
15 cm
137,0 přejezd SDP č. 22, km 29,30"
122,0 " přejezd SDP č. 23, km 30,90"

m 0,000 259,000 259,000 253,00 0,00 0,00 65 527,00 65 527,00 65 527,00 100,00% ÚRS 2016

140 10,663.692
chrámčka podélně dělená HDPE DN 110 mm
137,0 "- přejezd SDP č. 22, km 29,30"
122,0 " přejezd SDP č. 23, km 30,90"

M 0,000 259,000 259,000 313,20 0,00 0,00 81 118,80 81 118,80 81118,80 100,00%
kalkulace 
z nabídky 

TECAM

141 460521111

Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném 
výkopu

0,550*0,520*137,0 přejezd SDP č. 22, km 29,30"

0,550*0,520* 122,0 přejezd SDP č, 23, km 30,90"

m3 0,000 74,074 74,074 3 270,00 0,00 0,00 242 221,98 242 221,98 242 221,98 100,00% ÚRS 2016

142 345713550

trubka elektroinstalační HDPE
6*137,0=822 m"- přejezd SDP č. 22, km 29,30"
6*122,0 = 732 m“- přejezd SDP č. 23, km 30,90"

m 0,000 1 554,000 1 554,000 56,00 0,00 0,00 87 024,00 87 024,00 87 024,00 100,00% ÚRS 2016

mezisoučet 3 761 367,23

143 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 0,000 1,000 1,000 11 724,00 0,00 0,00 11 724,00 11 724,00 11 724,00 100,00% % dle SOD

JC=7S000/(18440000-l507116,33) *(3766798,24-111435,O0(D!O))

144 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 0,000 1,000 1,000 4 690,00 0,00 0,00 4 690,00 4 690,00 4 690,00 100,00% % dle SOD

JC=30000/{18440000-1507116,33}*{3766798,24-111435f00{DIO})

145 013244001 Realizační dokumentace stavby (RDS) kpl 0,000 1,000 1,000 75 036,00 0,00 0,00 75 036,00 75 036,00 75 036,00 100,00% % dle SOD

JC=480000/(18440000-1507116,33) *(3766798,24-111435,00(010))

146 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) kpl 0,000 1,000 1,000 9 379,00 0,00 0,00 9 379,00 9 379,00 9 379,00 100,00% % dle SOD

JC=6OOOO/(38440000-1507116,33) *(3766798,24-111435, OO(DIO))

2 700 000,00 -626 442,80 4 488 626,03 6 562183,23 3 862 183,23



 
 

 

 

 
 

 

Příloha č 5.1

Evidenční číslo a název stavby: III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 181 Přejezdy č.22 a č.23 

Cenová kalkulace položky

OKV - rozbory položek

Poř.č. Č.pol Var Popis Mj Množství JC Hmoty Mzdy 
vč SZ Stroje OPN Subdod. PN celkem Ostatní

fin.nákl.
UVN Přímé náklady JC

režie zisk

25 900000001 dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 2 615 632,99 2 615 632,99

D1O- původní DZS kpl 1,000 1 501 281,99 1 SOI 281,99

kalkulace plánovaných nákladů na původní SDP, v délce 80 m, 
celková uzavírka ],O33km
ZNAČKY - 14 dni
- A15+E3a/1500x1000/íluor.žlutá ks ? 50 1 400.00
- AI5+E3a/TR1250+ 1000x330/ ks 2 32 896.00
- IS18b 71500x1000/ ks 4 32 1 792.00
- B20a /KR900/ ks 5 32 2 240,00
B26/KR90D/ ks 2 32 896,00
- AI 5 /TR900/ ks 1 15 210.00
- Z4 /1000x250/, směrová deska ks 110 30 46 200,00
- S8d - světelná Šipka, vfi Aku ks 2 350 9 800,00
- světelná řada světel - 1 Oks, vč Aku ks 2 300 8 400,00
- prvotní montáž SDZ dle proiektu D1O ks 1 3000 3 000,00
- servis DIO dle povolení. 1 x denně, kontrola ks 7 450 3 150.00
- konečná demontáž SDZ ks 1 3000 3 000,00

CELKEM NÁKLADY 80 984,00 -80 984.00

Cenová nabídka BIZZET CZ sroz 124 2016

Rozpis materiálu na označení SDP- DIO za SDP č 22 a 23 od 10.4.
9.5.2016 (30 dní), uzavírka délky 2,126 km
ZNAČKY - 30 dni
- A15+E3a/1500x1000/ fluor žlutá ks 4 50,00 ! 2 000,00

- AI 5+E3a/TRI 250+1000x330/ ks 4 25,00 3 000,00
-IS18b/1500x1000/ ks 8 25,00 6 000,00

- B20a /KR900/ ks 10 25,00 7 500.00
B26/KR900/ ks 4 25,00 3 000,00

- A15/TR900/ ks 1 15,00 450,00

- Z4 /1000x250/, směrová deska ks 220 25,00 165 000.00

- S8d - světelná šipka, vč Aku ks 2 350,00 21 000.00
- světelná řada světel - 1 Oks, vč Aku ks 2 300,00 18 000,00
- prvotní montáž SDZ dle projektu DIO ks 1 13 000,00 13 000,00
- servis DIO dle povolení, Ix denně, kontrola ks 30 400,00 12 000,00
- konečná demontáž SDZ ks 1 13 000,00 13 000,00

Zpracování a vyřízení DIO kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

CELKEM NÁKLADY 288 950,00 288 950,00

Cenová nabídka BIZZET CZsroz124 2016

Rozpis materiálu na označeni SDP zajištění SDP po dokončeni, 
aby mohl být obnoven provoz na komunikaci DIO do zahájení 
přípravné etapy na provedení demolice za plné uzavírky 9.5.2016
20.6.2016 ( 43 dni)



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Příloha č. 5.1

ZNAČKY - 43 dni
B20a /K.R.900/ ks 13,00 25,00 Kč/den 13 975,00
B26 /K.R900 ks 4,00 25,00 Kč/den 4 300.00
- prvotní montáž SDZ dle proiektu DIO ks rro 1 360.00 1 jůŮ.ÓŮ
- servis DIO dle povolení, 1 x denně, kontrola ks 6.00 900,00 5 400,00
- konečná demontáž SDZ ks 1.U0 1 360.00 1 360,00

CELKEM NÁKLADY 26 395,00 26 395,00|

Cenová nabídka BIZZET CZ s r o z 26 4 2016
Rozdíl oproti původní uzavírce v dopravním značeni

provedení DIO pro výstavbu SDP dle požadavku ŘSD, viz pokyn 
ze dne 5 4 2016. celková doba výstavby 10 4 2016-9 5 2016, DZS 
obsahoval výstavbu přejezdu v délce 80 m v km 33,800-33,880 a 
využití jrž stávajícího druhého přejezdu pro převáděni dopravy- 
během výstavby, pokyn ŘSD stanovil umístění požadovaných 
přejezdů č 22 v délce 135 rn v km 33,197-33,332 ač 23 v délce
120 m v km 34,668-34788, došlo tedy nejen ke zvýšeni náročnosti 
prováděni přejezdů ale t prodloužení délky uzavírky, z tohoto 
důvodu zhotovitel uplatňuje adekvátní navýšení částky za 
prodloženi výstavby a náročnosti na délku uzavírky ( nájmy 
značení, kontrola, osazováni a zvýšeni množství značení), původní 
plánovaná uzavírka po celou dobu výstavby v km 33.725- 34,758 
vdélce 1,033km se změnila kvůli umístěni trvalých přejezdů na 
délku 2,162 km v km 32,926-35,088 , viz projekt DIO

DIO 1
žlutá barva V2a + konečné odstranění m2 8?.00 ijo.ro Kč/m2 18 700.00
DIO 1+3
žlutá páska š I2cm, 1260 bm.dodávka,M+D dočasného značeni m2 l 260,00 110,00 Kč/m2 138 600,00
DIO 4
žlutá barva V2a + konečne odstranění m2 S5 UU JJO.úo KČ/m2 18 700,00
DIO 5
žlutá páska š 12cm, 1350 bm,dodavka,M+D dočasného značeni m2 1 350,00 1 ICi.ůů KČ/m2 148 500,00
DIO 6
žlutá páska š 12cm. 1260 bm.dodávka,M+D dočasného značeni m2 1 260.00 row Kč/m2 138 600,00
DIO 7 (provedeni 1 +1 .nové rozhodnuti MD ze dne Provoz v zimním období)
žlutá páska š 12cm.l35O bm. dodávka,M+D dočasného znáčem m2 I WQ noro Kč/m2 148 500.0Ů

CELKEM NÁKLADY 611 600,00 611 600,00

Cenová nabídka BIZZET CZ s r o z 20 9 2016
DIO 7 - projednání a zhotovení projektu na DIO v době zimní 
údržby kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

Rozdíl oproti původní uzavírce v dopravním značení, vlivem 
prodlouženi uzavírky vzrostl počet DZ, po dobu trvání uzavírky 
20,6.2016-30.11.2016 ( 174 dní)
- Z4 / 1000x250/, směrová deska ks row rw Kc/ks rroro dni 258 390,00 258 39O.CĎ

CELKEM NÁKLADY I 334 290,00 268 390,00



 
 

Příloha č. 5.2

Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 181 Přejezdy č.22 a č.23 

Cenová kalkulace položky

OKV - rozbory položek

Poř.č. Č.pol Var Popis Mj Množstvi JC Hmoty
Mzdy
vč.SZ Stroje OPN Subdod.

PN
celkem

Ostatní
fm.nák). UVN Přímé náklady JC

režie zisk
141 10.663.692 chránička podélně dělená HDPE DN 110 mm M 1,000 290,00 5,00% 3,00% 313,20

Cenová nabídka TECAM spol. s r.o. M 261,00 290,00 75 690,00



 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace 
změny stavby

Číslo změny stavby: 1
Název a evidenční číslo stavby: III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0
Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS):

DIO

Číslo SO/PS / číslo změny 
SO/PS:

181/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO (počet A4) NE - Uloženo
Přehled víceprací 1
Přehled méněpraci 1
Záznam z 2. přípravného 
výboru z 30.3.2016

3

Stanovisko KSUS k žádosti o 
schválení změny ze dne
4.4.2016

1

Požadavek ŘSD k výstavbě 
nových SDP ze dne 5.4.2016

1

Zápis z 3. přípravného výboru 
ze dne 13.4.2016

2

Cenová nabídka TECAM z 
24.3.2016 - chránička dělená

1

Cenová nabídka BIZETT
DIO 10.4.-9.5.2016

1

Cenová nabídka BIZETT
DIO 9.5.-20.6.2016

1

Rozdíl materiálu na DIO 1
Cenová nabídka BIZETT
DIO 20.6-30.11.2016

1

Zápisy ve SD - geologie 4
Žádost o změnu rozsahu díla 1

celkem A4 19



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Příloha č. 7

Počet příloh:
PŘEHLED VICEPRACI

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)
111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu 

ev.č.2754-0

SO/PS: (číslo a název)

181 - DIO

Název změny:
Změna umístění a rozsahu SDP,
Zlepšení únosnosti podloží

Kategorie *’

Kdo požadoval: (organizace, jméno)
ŘSD

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
30.3.2016 - 2. výrobní výbor

Podrobný technický popis změny/úpravy:
Stavební objekt přejezdy SDP“ zahrnuje výstavbu dvou přejezdů středního dělícího pásu označených jako č. 22 v km 33,197 -
km 33,332 a č. 23 v km 34,668 - km 34,788
Je navržena výstavba nového přejezdu SDP v délce 135 m (směrový oblouk menší než 3500 m) - přejezd č. 22 a 
rekonstrukce stávajícího přejezdu s jeho prodloužením dle ČSN 73 6101 na 120 m - přejezd č. 23. Umístění přejezdů bylo 
voleno dle požadavků na provedení a kvalitu přejezdů středního dělícího pásu (PPK-SDP). Přejezdy středního dělícího pásu 
budou doplněny o kabelové prostupy dle PPK-KAB 07/2013, zemnící pásek FeZn 30/4 sloužící jako rezerva pro uzemnění
Bude umístěno liniové odvodnění podél přejezdů SDP ve směrovém oblouku (dostředné klopení) - přejezd č. 22. Délka 
štěrbinové trouby je 136,24 m
V místech předpokládaných úprav přejezdů je veden podzemní sdělovací kabel (2 x HDPE), v úseku zpevnění bude nutné toto 
vedení ochránit uložením do dělených chrániček. Bude provedena přípolož 3 ks HDPE trubek 40/33.
V celé délce obou řešených přejezdů bude vybudováno nové konstrukční souvrství.
V rámci výstavby obou přejezdů se nepředpokládá osazení zádržného systému. Stávající betonové ocelové oboustranné 
svodidlo bude v místech výstavby přejezdů přerušeno. Betonové svodidlo na stávajícím přejezdu bude demontováno.

Zdůvodnění změny/úpravy:
V průběhu přípravných prací zhotovitele před zahájením výstavby středových přejezdových pásů dle zadávací dokumentace, 
byl zjištěn záměr správce komunikace ŘSD v dotčeném úseku D 10 vybudovat trvalé přejižděcí pásy, dále došlo na přelomu 
roku k legislativní změně z označení vysokorychlostní komunikace R10 na dálnici D10 a s tím spojené i rozdílné podmínky a 
požadavky na zajištění bezpečného a plynulého provozu při převádění dopravy během probíhajících prací. Původní zadání 
počítalo se zhotovením jednoho nového dočasného středového přejížděcího pásu v délce 80 m a využití jednoho stávajícího, 
v délce 65 m , pro převáděni dopravy během rekonstrukce dálničního nadjezdu ev.č. 2754-0 Brodce. Z těchto důvodů byl 
vydán pokyn správcem komunikace ŘSD č.j..1-Ko/68-2016 ze dne 5.4.2016, aby byly vybudovány SDP č.22 v km 33,197 - km 
33,332 v délce 135 m a č.23 v km 34,668 - km 34,788 v délce 120 m v rozsahu a kvalitě požadovaném správcem 
komunikace. Umístění nových SDP mělo za následek délkové i časové prodloužení DIO.
Během provádění výkopových prací, byl zjištěno neúnosné podloží v projektované hloubce. Na základě provedených zkoušek 
únosnosti na pláni, bylo rozhodnuto a následně schváleno TDI provést prohloubení výkopu SDP o min. 300 mm. Následné 
provedení zkoušek únosnosti potvrdilo dosažení požadovaných únosností. Prohloubení bylo zasypáno ŠD a řádně zhutněno.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:
Stávající položky : 5-11,15,19,22,25,31,32,33,35,36,37,40-43,45;
Nové položky: 101-146

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

3 862 183,23 Kč

Cenové ovlivnění sousedních objektů:
Změna neovlivní cenu ostatních objektů
Poznámky:

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšeni užitných parametrů nebo životnosti díla 
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



 

 
 

 
 
 

Příloha č. 8

, Počet příloh:
PŘEHLED MENEPRACÍ

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)

III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu 
ev.č.2754-0

SO/PS: (číslo a název)

181 - DIO

Název změny:

Změna umístění a rozsahu SDP - méněpráce

Kategorie *’

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

ŘSD

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

30.3.2016 - 2. výrobní výbor
13.4.2016 - 3. výrobní výbor

Podrobný technický popis změny/úpravy:
Méněpráce se týkají položek z původního návrhu DZS ke zhotovení dočasných předjížděcích pásů, dle pokynu ŘSD byla
provedena změna na trvalé přejezdy a z tohoto důvodu byly položky, které neodpovídaly návrhovým charakteristikám trvalých 
přejezdů nahrazeny
Změna se týká položek živičných vrstev, podkladních vrstev, provedení kompletní přípravy pro umístění nových chrániček,.

Zdůvodnění změny/úpravy:
V průběhu přípravných prací zhotovitele před zahájením výstavby středových přejezdových pásů dle zadávací dokumentace, 
byl zjištěn záměr správce komunikace ŘSD v dotčeném úseku D 10 vybudovat trvalé přejížděcí pásy, dále došlo na přelomu 
roku k legislativní změně z označení vysokorychlostní komunikace R10 na dálnici D10 a s tím spojené i rozdílné podmínky a 
požadavky na zajištění bezpečného a plynulého provozu při převádění dopravy během probíhajících prací. Původní zadání 
počítalo se zhotovením jednoho nového dočasného středového přejížděcího pásu v délce 80 m a využití jednoho stávajícího, 
v délce 65 m , pro převádění dopravy během rekonstrukce dálničního nadjezdu ev.č. 2754-0 Brodce. Z těchto důvodů byl 
vydán pokyn správcem komunikace ŘSD č.j..1-Ko/68-2016 ze dne 5.4.2016, aby byly vybudovány SDP č.22 v km 33,197 - km 
33,332 v délce 135 m a č.23 v km 34,668 - km 34,788 v délce 120 m v rozsahu a kvalitě požadovaném správcem komunikace.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:
1,2,3,4,12-14, 16,17,18,20,21,23,24,26,27,28,29,30,34,38,39,44,46

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

-626 442,80 Kč

Cenové ovlivnění sousedních objektů:
Změna neovlivní cenu ostatních objektů
Poznámky:

’) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla 
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

PRAGOPROJEKT, a. s. Středisko technických dozorů, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev. č. 2754-0 
Záznam z 2. přípravného výboru

Datum: 30/3/2016
Místo: PRAGOPROJEKT
Přítomni: dle přiložené presenční listiny, z jednání se omluvili pozvaní zástupci ŘSD

2. přípravný výbor byl pozván e-mailem s navrženým programem:
a) Stav tvorby a projednání DIO se zvláštním zřetelem na termín a způsob výstavby přejezdů 
středního dělícího pásu dálnice D 10.
b) Stav realizační dokumentace.
c) Projednání TePř na demolici stávajícího objektu včetně harmonogramu demolice a DIO 
během úplné uzavírky D 10.
Ve stejném termínu před přípravným výborem proběhl kontrolní den koordinátora BOZP se 
zvláštním záznamem.

K jednotlivým bodům
a) Zhotovitel předložil koncept dokumentace přejezdů středního dělícího pásu v polohách 
daných dokumentací CR Projectu pro výstavbu přejezdů v celé délce dálnice. Přejezd č. 22 je 
umístěn v místě odbočných větví MÚK 33. Dle sdělení zpracovatele DIO firmy SEDOZ DZ 
navržená poloha neumožňuje při některých dopravních situacích použití připojovacích větví 
MÚK. Poloha přejezdu je však limitována ochranným pásmem vrchního vedení VN. Zástupce 
KSUS (Ing. Dostál) projedná se ŘSD možný posun přejezdu o cca 200 m po směru staničení. 
Předpokládá se, že DIR bude vydán tak, že práce na obou přejezdech budou zahájeny 
9/4/2016 a budou trvat 3 týdny.
Přejezdy budou součástí zakázky KSUS a změna oproti PDPS (byly uvažovány kratší provizorní 
přejezdy) bude součástí příslušného ZBV.
Dle sdělení zhotovitele bude nadjezd uzavřen 27/4/2016.
Na základě výsledku jednání o posunu přejezdu č. 22 bude předloženo DIO na další etapu 
výstavby (demolice nadjezdu a výstavba jednoho pole nadjezdu), kdy se předpokládá 
převedení dopravy na D 10 na levou polovinu dálnice v režimu 1 + 1 pruh.
b) RDS přejezdů SDP vypracovává CR Project, RDS mostu Pontex, VTD nosníků MDS Projekt, 
nosníky se budou vyrábět ve výrobně ŽPSV, závod Litice.
TDI bylo předáno 1 paré RDS přejezdů SDP včetně elektronické verze. TDI vydá připomínky do 
5/4/2016, aby RDS mohla být vydána v čistopise, což je nutný předpoklad pro zahájení 
výstavby přejezdů.
c) Dle sdělení zhotovitele bude TePř na demolici předán 7/4/2016.

TDI požaduje předložit:
• Aktualizovaný harmonogram s přesnými daty rozhodujících činností (zahájení, 

změna dopravních opatření, termín demolice, termín uzavření nadjezdu), 
harmonogram předávání konceptů jednotlivých částí RDS. Termín 5/4/2016.

Sídlo: K Ryšancc 1663/16,147 54 Praha 4 IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, i. ú.: 5904041/0100 KB Praha
lei.: -420 226 066 111, fax: 1420 226 066 119 Zapsan v obchodním rejstříku. Městského soudu v Praze,
www.praqoproiekt.cz oddíl ti, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:7009 
ČSN EN ISO 14001:2005 
ČSN OHSAS 18001:2005
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• Projednávané DIO při výstavbě přejezdů SDP. Termín 5/4/2016.
• Schema výstavby mostu s jednotlivými režimy provozu na D 10. Termín 5/4/2016.
• Havarijní plán. Termín 5/4/2016.
• Žádost o schválení podzotovitelů pro dopravní opatření Termín 5/4/2016.
• TePř bouracích prací s podrobným (hodinovým) harmonogramem. Termín 

13/4/2016.

TDI upozorňuje zhotovitele, že práce na mostě budou povoleny pouze na základě splnění 
výše uvedených termínů pro předání dokumentů, schválených příslušných TePř a čistopisu 
RDS v rozsahu bourací práce, střední pilíř.

Další přípravný výbor se svolává na středu 13/4/2016 ve 14 hodin do zasedací místnosti 
B 105 PRAGOPROJEKTu. Žádáme zhotovitele o přizvání projektanta RDS a projednání 
rozpracované RDS.

Po odeslání záznamu vznesla KSUS (p. Dostál) dne 31/3/2016 následující připomínku na 
úpravu textu:
Rozsah a umístění přejezdů bude s ohledem na koordinaci staveb projednáno s ŘSD.
Požadavky ŘSD budou zapracovány do RDS, případné změny budou projednány dle směrnice
KSÚS, a to změnovými listy.

Zaznamenal: Ing. Jan Volek, TDI
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PREZENČNÍ LISTINA
Zakázkové číslo: 15-377
Název: III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0
Datum: 30/3/2016

Místo jednání: PRAGQPROJEKT

JMÉNO ORGANIZACE TELEFON PODPIS E-MAIL
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Sídlo: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119, www.pragoproiekt.cz

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku. Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

Certifikáty: CSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
150 21 PRAHA 5, Zborovská 1 i

Ing.Pavel Marik 
Bógl a Krýsl, k.s. 
Renoirova 1051/2a 
152 00 Praha 5

í'<w ilnpis ziiučkvze t/nc 
30.3.2016

S'(iše značka (yřizujehclefon Praha
/.Boček? 724342787 4.4.2016

Věc : II1/2457 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0, stanovisko k žádosti o schválení 
změny rozsahu díla ze dne 30.03,2016.

Změna rozsahu díla musí být nejprve v souladu se Smlouvou o dílo a interními předpisy 
KSUS projednána se všemi dotčenými účastníky a to především stavebním dozorem, autorským 
dozorem, projektantem, investorem a zhotovitelem.

Postup při řešení změny během výstavby musí být následující:
1. Zhotovitel předloží zápis o zjištění, které vyvolává příslušnou změnu (požadavek ŘSD).
2. Proběhne projednání změny mezi dotčenými účastníky.
3. Ze strany Objednatele bude dle Smlouvy o dílo zaslána Zhotoviteli žádost o změnu rozsahu díla 
dle čl. 6.
4. Na základě žádosti Objednatele zpracuje Zhotovitel evidenční listy změny stavby.

Upozorňujeme, že dle článku 6.6, písm. d) Smlouvy o dílo může být dodatkem Smlouvy i 
evidenční list změny stavby podepsaný ze stran osob oprávněných jednat za Objednatele a 
Zhotovitele.

Požadavek na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo ve Vámi stanoveném termínu nemůžeme 
akceptovat, jelikož není znám rozsah změny díla. Změna rozsahu díla bude známa až po 
odsouhlasení evidenčního listu změny stavby.

S pozdravem

Krajská správa a-ť/držba/silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Bc,Zdeněk Dvořák, ředitel

jlitnk spoj •
IČ. 000661)01 
DfC. CZQQ06600 i

Telefon:
Fax:
F-mail.

DOŠLO: 

0 8 -G4~ M
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Kolín 5.4.2016 
Vaše zn.:
Naše zn. I-Ko/68-2016 
Vyřizuje: Dvořák Jiří 
E-mail: iiri.dvorak </ rsd.cz 
tel.: 724273662. 241084769

Krajská správa a údržba silnic 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5

Věc: žádost o vyjádření k výstavbě přejezdů při stavbě mostu ev.č. 2754-0 Brodce

ŘSD. jako správce dálnice DIO plánuje v dotčeném úseku výstavbu trvalých přejezdu, 
předpoklad realizace 07/2016. Na místo Vámi navrhovaných dvou dočasných přejezdu 
požadujeme provést přejezdy trvalé dle dokumentace zpracované firmou CR Projekt. Vámi 
nav rxený přejezd v km 33.006 - 33.126 požadujeme přesunout mimo prostor MÚK. o cca 120 
ni ve směru na Mladou Boleslav. Provedení přejezdu v prostoru MUK bv způsobovalo 
komplikace při dopravních omezeních a vedlo by k zatěžováni objízdných komunikací při 
omezení dopravy na D10.

Ladislav Veselý 
vedoucí provozního úseku 

Závodu Praha

Kontaktní adresa: 
ŘSD ČR
Brankovická 337 
280 00 Kolín V



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

PRAGOPROJEKT, a. s. Středisko technických dozorů, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev. č. 2754-0 
Záznam z 3. přípravného výboru

Datum: 13/4/2016
Místo: PRAGOPROJEKT
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

Byly projednány následující body:
a) koncept RDS mostu
b) výstavba přejezdů SDP
c) ostatní

Na úvod bylo konstatováno, že zhotovitel předložil všechny dokumenty požadované na 
minulém přípravném výboru, a to v požadovaných termínech.

Ad a)
Projekt RDS předložil rozpracované výkresy nového mostu. Je zachována koncepce mostu 
podle PDPS. Most je tvořen 6 nosníky v příčném směru, je dvoupolový staticky spojitý nosník 
s pevným ložiskem na střední podpěře. Pro montáž nosníků je potřeba provizorní podepření 
u střední podpěry do doby zmonolitnění příčníkem nad střední podpěrou. Provizorní 
podepření bude součástí VTD. Byla potvrzena výroba v ŽPSV Litice, VTD nosníků bude 
zpracovávat MDS Projekt.

Ad b)
KSÚS obdržela vyjádření ŘSD k výstavbě přejezdů při stavbě mostu ev. č. 2754-0 (zn. l-Ko/68- 
2016 ze dne 5/4/2016). ŘSD trvá na vybudování trvalých přejezdů č. 22 a 23 vdélce 120 a 
135 m. Přejezd č 22 původně plánovaný v km 333,006 - 33,126 v MUK 33 požadují posunout 
o 120 m po směru staničení. Zhotovitel na základě tohoto požadavku projedná změnu během 
výstavby.
Požadavek ŘSD je zapracován do RDS přejezdů středního dělícího pásu.

Ad c)
Zhotovitel předložil koncept TePř na bourací práce, které budou prováděny 14 až 15/5. Je 
požádáno o úplnou uzavírku D 10 od 10 hod. 14/5 do 10 hod. 15/5/2016.
Uzavírka mostu ev. č. 2745-0 je stanovena na 27/4/2016.

1. kontrolní den se bude konat 27/4/2016 v 9 hodin v zasedací místnosti OÚ městyse Brodce.

Zaznamenal: Ing. Jan Volek, TDI

Sídlo: K Ryšánce 1668/16.147 54 Praha 4 IČ:45272387, DIČ: C245272387, č. u,: 5904041/0100 KG Praha
tel.: -420 226 066 111, fax: 1420 226 066 119 Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
www.praqoproiekt.cz oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009 
ČSN EN ISO 14001:2005 
ČSN OHSAS 1SG0l:200£



 

  

PRAGOPROJEKT, 3» S. K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

PREZENČNÍ LISTINA
Zakázkové číslo: 15-377
Název: III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev. č. 2754-0 
Datum: 13/4/2016

Místo jednání: PRAGOPROJEKT

JMÉNO ORGANIZACE TELEFON PODPIS E-MAIL

0'. <S.ICo.

' w~ ' ' ' ~r - - /f i

"1+^. Li.

íng object
VC w, 'oi:- A LC.4SL, - č .

_____

sš e j iVjÍ. /-/ 4
1 1 ( ./ .

Sídlo: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119, www.pragoprojekt.cz

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041 /0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

Certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN ENISO 14001:2005, ČSNOHSAS 18001:2008



 
 
  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Nabídks
N4/2016/367

Dodavatel:

TECAM spol. s r.o.
Kotrčova 304/2
503 01 Hradec Králové - PlotiŠtě nad Labem 
Czech Republic 
IČO: 60933623 
DIČ: CZ60933623

TECAM spol. 5 r.o,
Kolrčova 304/2. Hradec Králnvp - Plotlštá nad Labem, 503 01

BÓGL a KRÝSL, k.s. 
Dvořákova 998 
334 41 Dobřany 
CZ

Odběratel:
BÓGL a KRÝSL, k.s. 
Dvořákova 998 
334 41 Dobřany 
C2
IČO: 26374919 
DIČ: CZ26374919

Zakázku podal: 
Vaše objednávka: 
Platnost nabídky: 
Ze dne:
Způsob dopravy: 
Způsob odběru:

sl. Duchková
Štěrbinové žlaby ŘSD Brodce
30.6. 2016
24.3.2016

dle dohody

Zakázka: N4/2016/367
Název akce: chráničky Brodce
13.4. úprava cen, ceny uvedené v nabídce jsou platné jen pro tento obchodní případ.

7.4. úprava cen žlabů a dřen. potrubí AGR0SI1 SN8

4.4. Doplnění materiálu, nutné dopřesnění chrániček a dřenáži, v nabídce uvedeny varianty

Zboží Množství Netto/MJ Netto

Stavba: chráničky Brodce
AGROSIL 2500 roura drenážní per.220° DN 100 306,00 m 37,70 11 536,20 Kč

SN8

roura 87,00 ks 870,00 75 690,00 Kč
PEHD chránička dělená - červená i 10/3000 mm

chránička kabel. KORUHARD DN 110/94 tyč 6m 1 554,00 m 24,84 38 601,36 Kč
poklop D400 REXESS lit.DN 600 kruh.s odv.785 0,00 ks 1 981,44 0,00 Kč

varianta - cena za ks
cena odběr sklad TECAM Plzeň

poklop D400 REXESS lit.DN 600 kruh.bez odv.785 3,00 ks 1 981,44 5 944,32 Kč
cena odběr sklad TECAM Plzeň

prstenec vyr. AR-V 625/100 /llks/ 6,00 ks 220,00 1 320,00 Kč
prstenec vyr. AR-V 625/40 /17ks/ 6,00 ks 160,00 960,00 Kč
Celkem za stavbu: chráničky Brodce 134 051,88 Kč

Daň °/o Netto DPH

Základní sazba DPH 21 134 051,88 28 150,89 Kč
Celkem 134 051,88 28 150,89 KČ

Celkem brutto 162 202,77 Kč

Datum vystavení: 
Dodací podmínky: 
Způsob dopravy:

24.3.2016 
dle dohody



 

 

 
 

 

 

BIZETT CZ s.r.o

e-mail:
tel:
IČ: 26727692 DIČ: CZ26727692
OR:Městský soud Praha, oddíl C, vložka 89942

Sídlo: Zdětín 4, 294 71 Benátky nad Jizerou
Provozovna: Zdětín 4, 294 71 Benátky nad Jizerou

www.bizett.cz

BOGL a KRÝSL, k.s. 
Renoirova 998 
33441 Dobřany

Rozpis materiálu na DIO „0“ výstavba přejezdů SDP

Akce: DIO, výstavba SDP - SDP 22, 23

DIO: počátek : 10.4.2016 
konec: 9.5.2016 
tj.: 30 dnů

Soupis materiálu:
- veškeré dopravní značky jsou v provedení pro použití na dálnice (tř.2), zvětšená velikost. 

Soupis SDZ a dopravního zařízení:

- Zpracování a vyřízení projektu DIO lx 15 000,00

- A15+E3a/I500xl000/fluor.žlutá 4x 50,00 Kč/den x 30 12 000,00
- A15+E3a/TR1250+1000x330/ 4x 25,00 Kč/den x 30 3 000,00
- IS 18b /1500x 1000/ 8x 25,00 Kč/den x 30 6 000,00
- B20a /KR900/ 10x 25,00 Kč/den x 30 7 500,00
- B26 /KR900 4x 25,00 Kč/den x 30 3 000,00
- A15/TR900/ lx 15,00 Kč/den x 30 450,00
- Z4 /1000x250/, směrová deska 220x 25,00 Kč/den x 30 165 000,00
- S8d - světelná šipka, vč.Aku 2x 350,00 Kč/den x 30 21 000,00
- světelná řada světel - 1 Oks, vč.Aku 2x 300,00 Kč/den x 30 18 000,00

Soupis prací:

- prvotní montáž SDZ dle projektu DIO lx 13 000,00
- servis DIO dle povolení, Ix denně, kontrola 30x 400,00 Kč/den x 30 = 12 000,00
- konečná demontáž SDZ lx 13 000,00

Celkem bez DPH 21%: 288 927,00 Kč

Ve Zdětíně dne 12.4.2016

S úctou

Jan Kavalír-603543872 
za BIZETT CZ, s.r.o.



 
 

 
 

 

 

 

 
 

BIZETT CZ s.r.o.

e-mail:
tel:
IČ: 26727692 DIČ: CZ26727692
OR:Městský soud Praha, oddíl C, vložka 89942

Sídlo: Zdětín 4 , 294 71 Benátky nad Jizerou
Provozovna: Zdětín 4, 294 71 Benátky nad Jizerou

www.bizett.cz

BOGL a KRÝSL, k.s. 
Renoirova 998 
33441 Dobřany

Rozpis materiálu na DIO „0“ označení přejezdů SDP

Akce: DIO, označení SDP - SDP 22, 23

DIO: počátek : 9.5.2016 
konec: 20.6.2016 
tj.: 43 dnů

Soupis materiálu:
- veškeré dopravní značky jsou v provedení pro použití na dálnice (tř.2), zvětšená velikost. 

Soupis SDZ a dopravního zařízení:

- B20a /KR900/
- B26 /KR900

Soupis prací:

- prvotní montáž SDZ
- servis DIO dle povolení, lx týdně, kontrola
- konečná demontáž SDZ

13x 25,00 Kč/den x 43 = 13 975,00 Kč
4x 25,00 Kč/den x 43 = 4 300,00Kč

lx 17 x40,00 = 1 360,00 Kč
6x 950 = 5 400,00 Kč
lx 17 x 40,00 = 1 360,00 Kč

Celkem bez DPH 21%:

Ve Zdětíně dne 12.4.2016

S úctou

26395,00 Kč

Jan Kavalír- 603543872 
za BIZETT CZ, s.r.o.



 
 

 

 

 

BIZETT CZ s.r.o.

e-mail:
tel:

IČ: 26727692 DlC: CZ26727692
OR:Městský soud Praha, oddíl C, vložka 89942

Sídlo: Zdětín 4 , 294 71 Benátky nad Jizerou
Provozovna: Zdětín 4, 294 71 Benátky nad Jizerou

www.bizett.cz

BOGL a KRÝSL, k.s. 
Renoirova 998 
33441 Dobřany

Rozdíl materiálu na DIO -111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu EČM 2754-0

Soupis materiálu: rozdíl v DlO(značení), VDZ značení žlutá barva + žlutá páska (prodloužení 
uzavírky oproti původní uzavírce)

ETAPY:

- DIO - 1 : žlutá barva V2a + konečné odstranění 85m2
- DIO - 1,3 : žlutá páska Š.12cm, dodávka M+D 1260bm

- MNT+DMT dočasného značení
- DIO - 4 : žlutá barva V2a + konečné odstranění 85m2
- DIO - 5 : žlutá páska Š.12cm, dodávka M+D 1350bm

- MNT+DMT dočasného značení
- DIO - 6 : žlutá páska Š.12cm, dodávka M+D 1260bm

- MNT+DMT dočasného značení
- DIO -7 : žlutá páska Š.12cm, dodávka M+D 1350bm

- MNT+DMT dočasného značení,
- cenový rozdíl:

- 220Kč/m2* 85m2 = 18 700,00 Kč
- 1 lOKč/bm * 1260 =138600,00 Kč

- 220Kč/m2* 85m2 = 18 700,00 Kč
- 11 OKč/bm * 1260 = 148500,00 Kč

- 1 lOKč/bm * 1260 =138600,00 Kč

- 1 lOKč/bm * 1260 =148500,00 Kč

- 611 600,00 Kč

Ve Zdětíně dne 26.4.2016

S úctou

Jan Kavalír-603543872 
za BIZETT CZ, s.r.o.



 
 

 
 

 

 

 

BIZETT CZ s.r.o,,

e-mail:
tel:
IČ: 26727692 DIČ: CZ26727692
OR: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 89942

Sídlo: Zdětín 4 , 294 71 Benátky nad Jizerou
Provozovna: Zdětín 4, 294 71 Benátky nad Jizerou

www.bizett.cz

BOGL a KRÝSL, k.s. 
Renoirova 998 
33441 Dobřany

Rozdíl materiálu na DIO a projednání DIO 7 - 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu EČM 2754
0

Projednání nového projektu DIO 7 (zkreslení,schválení) v době zimního období provoz 1+1 
1.11.-30.11.2016 10 000,-Kč

Pronájem dopravního značení po dobu výstavby dle projektu:
- Cenový rozdíl proti původní délce uzavírky od 20.6.-30.11.2016:

- Z4 / 1000x250/, směrová deska 110 ks* 174 dní *13,50 Kč = 258 390 Kč

Ve Zdětíně dne 20.9.2016

S úctou

Jan Kavalír - 603543872 
za BIZETT CZ, s.r.o.
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