
 

Příloha č.1

Výtisk č.1

Krycí list změny
Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS/číslo 

změny SO/PS

201/1

Číslo změny stavby:

2

Ilí/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0

Název stavebního obiektu/orovozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 2754-0

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
100:00066001

Zhotovitel:

Bogl a Krýsl k.s.
Renoirova 1051/2a
152 00 Praha 5
IČO:26374919



Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:

III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0
Název stavebního objektu/provozního souboru (SOZPS):

Most ev.č. 2754-0

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SOZPS:

201 Z 1

Číslo změny stavby:

2

Strany smlouvy o dílo č 333ZKSÚSZ2O15 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.2.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel Krajská správa a údržba silnice Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11.150 00 Praha

Zhotovitel: Bógl a Krýsl k.s., Renoírova 1051/2a. 152 00 Praha 5
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Paré č. Příjemce

1,2 Objednatel
3 Zhotovitel
4 Projektant
5 TDI

Iniciátor změny: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Popis a zdůvodněni Změny

Po odfrézováni živičné vrstvy na silnici III třídy v tl. 200 mm dle projektové dokumentace v přechodových oblastech bylo zjištěno, že tloušťky stávajících živičných
vrstev jsou oproti předpokladu POPS dvojnásobné, z tohoto důvodu muselo být provedeno odfrézováni i zbylé části komunikace

Při prováděni plomby u opéry OP 03 bylo zjištěno nevhodné podloží, po projednání bylo navrženo prohloubení výkopu o 0,5m na úroveň nové základové spáry.

Na základě požadavku správce komunikace D10 ŘSD ČR byla položena nová obrusná vrstva v tl. 40 mm v šířce celých levých jízdních pásů. a to z důvodu 
zajištění bezpečného provozu po znovuuvedení komunikace do provozu.

Změna provedeni odvodnění mostu v důsledku skutečného zjištěni na stavbě, že stávající vsakovací objekt (zakreslen v archivní dokumentací), který měl být 
obnoven a a vyčištěn a na jeho začátku měla být osazena nová drenážní šachta s poklopem nebyl zřejmé skutečně nikdy zhotoven a z tohoto důvodu byla 
projednána změna provedení odvodnění (pouze méněpráce)

Další změny na základě dopřesnéni prací v RDS

Změna provedení odvodnění mostu Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Ménéprací Cena navrhovaný ch Vícepraci Cena navrhovaných Ménéprací a 
Vícepraci celkem

-168 245,49 305 165,23 136 919,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor) jméno Ing.Tomáš Landa datum 21.9.2016 podpis

Objednatel - příslušný mostní technik jméno Jan Boček datum 21.9.2016 podpis

Objednatel - vedoucí mostních techniků jméno Miroslav Dostál jr. datum 21.9.2016 podpis

TDI jméno Ing. Jan Volek datum 21.9.2016 podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Vojtěch Hvězda datum 21.9.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SOZPS. který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsoiyjiodrobné popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby Tento Evidenční list Změny stavby představuje 
dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatele) jméno Bc.Zdenék Dvořák. datum podpis
Zhotovitel jmi jméno Josef Krýsl ’

datum g podpis

Změny během výstavby - krycí list vyhotďve/íi čísl^//

Cena navrhovaných Ménéprací Cena navrhovaný ch Vícepraci Cena navrhovaných Ménéprací a 
Vícepraci celkem

-168 245,49 305 165,23 136 919,74



 

  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

pro ZBV číslo: 2
Název Stavby:
III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0

Kategorie Víceprací:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 Most ev.č.2754-0

_______ Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 

1 - zadat

15 740 000,00

Poznámka., Qen(J Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Méněprací v 
předchozích Změnách na 

SO/PS

Cena všech Víceprací v 
předchozích Změnách na 

SO/PS

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 
předchozích Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

slavební/montážní práce 0,00 0,00 15 740 000,00 0,00

Číslo Změny SO/PS: 1_____________________________________________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Méněprací na SO/PS

Cena navrhovaných 
Víceprací na SO/PS

Cena všech Víceprací 
na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Víceprací na 
SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -168 245,49 305 165,23 305 165,23 1,94%

Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Méněprací na 
SO/PS (předchozích a 

navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -168 245,49 15 876 919,74 136 919,74 0,87%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
I

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Vojtěch Hvězda souhlasím 21.9.2016

Projektant (autor, dozor): Ing. Tomáš Landa souhlasím 21.9.2016

Stavební dozor: Ing. Jan Volek souhlasím 21.9.2016

Zástupce objednatele: Jan Boček souhlasím 21.9.2016

Zaměstnanec objednatele 
odpovědného za cenové 

projednáni změny: Miroslav Dostál jr. souhlasím 21.9.2016



  
 

 

 

 
 

  
 

  
  

 

 
 

 

 

Příloha č. 4

Přehled změn stavby
NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:

III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 údaie v Kč bez DPH
(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schváleni.)

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy
Rezerva

Zákonný limit pro 
JŘBU (30% Z 

hodnoty zakázky)

Poznámka' 1 - zadat 2 - zadat 3= 1x30%

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-). 18 440 000,00 0,00 5 532 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo
ZBV

Číslo 
SO/číslo 

změny SO

Název stavebního 
objektu/provozního 
souboru (SO/PS)

Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou 
(ANO/NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena
navrhovaných

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
ménépracemí a 
bez víceprací

Cena
navrhovaných

víceprací

Cena všech 
víceprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a 
bez méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financováni změn 
v rámci smlouvy 
vč. Rezervy v % 

(max 100%)

Čerpání 
limitu pro 

JŘBU (max. 
30%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13- zadat 14=předchozi 14+12 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 181/1 DIO
Změna umístění a rozsahu SDP, 

Zlepšení únosnosti podloží 0,00 -626 442,80 -626 442,80 17 813 557,20 4 488 626,03 4 488 626,03 22 928 626,03 22 302 183,23 120,94% 24,34%

2 201/1 Most ev.č. 2754-0
Frézování, nevyhovující podlaží, 

obrusná vrstva, dopřesnéní RDS, 
změna odvodněni

-626 442,80 -168 245,49 -794 688,29 17 645 311,71 305 165,23 4 793 791,26 23 233 791,26 22 439 102,97 121,69% 26,00%



    

 

 

 

 
 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evic
Čísle
Čísle

enční čís
3 a název
)a název

o a název stavby: III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0
SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0
rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.l

Kategorie Víceprací:
Poř.

č.

pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství

ve
Smlouvě

Množství
ve změně

DSPS

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Méněpráce ve 
změně v Kč

Vícepráce ve 
změně Kč

Cena objektu
celkem po Změně v 

Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v

%

Cennová
soustava

1 2 3 4 5 7 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14

1 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 
celkové plochy do 1000 m2

m2 237,000
237,000

0,000 36,00 8 532,00 0,00 0,00 8 532,00 0,00
0% Cena SoD

2 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 10,000 10,000 0,000 740,00 7 400,00 0,00 0,00 7 400,00 0,00 0% Cena SoD
3 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 5,000 5,000 0,000 2 146,00 10 730,00 0,00 0,00 10 730,00 0,00 0% Cena SoD
4 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 10,000 10,000 0,000 360,00 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0% Cena SoD
5 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 5,000 0,000 680,00 3 400,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0% Cena SoD

6 113107163
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl
300 mm

m2 150,000 150,000 0,000 40,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00
0% Cena SoD

7 113107172

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300
mm
"odbourání příkopových tvárnic vč. podkladního betonu na RlO, 
celková tl". 200 ‘mm
0,8*11,0
"vybourání skluzu na svahu podél dlažby v celkové tl". 200 ‘mm 
0,6*16,0

m2 18,400 18,400 0,000 242,00 4 452,80 0,00 0,00 4 452,80 0,00 0% Cena SoD

8 113107183

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm 
odstranění vrstvy obalovaného štěrkopísku odhad tl. 150 mm před a 
za mostem
(9+6)“7»5

m2 112,500 112,500 0,000 76,40 8 595,00 0,00 0,00 8 595,00 0,00

0%

Cena SoD

9 113107230
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm 
(15,1+15,6)*10,0

m2 307,000 307,000 0,000 81,20 24 928,40 0,00 0,00 24 928,40 0,00

0%

Cena SoD

10 113154225 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez
překážek v trase
vozovka na mostě : 58,5*6,3 v tl. 0,11m
vozovka mimo most: (15+12)‘6,3 v tl. 0,15
VÍCE PRÁCE:
Odfrézování části přechodových oblastí navíc za OP1 6,8 * 8,7 m = 
59.16 m2, za OP3 6,6*5,9 m=38,94m2

m2 538,650 636,750 98,100 65,00 35 012,25 0,00 6 376,50 41 388,75 6 376,50 18% Cena SoD



 

 
 

 

 

 
 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.l

11 121101103

Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 
'v rozsahu dočasného záboru 
u opery 01:" {2*17,0*3,0+9,5*1,5)*0,15 
u opery 03:" (2*17,0*3,0+1 >5*1,5)*0,15

m3 33,076 33,076 0,000 166,00 5 490,62 0,00 0,00 5 490,62 0,00 0% Cena SoD

12 122301403

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3
ornice pro ohumusování" 220,5*0,15
zemina pro násypy a zásypy
dle pol.č.171101101" 31,6
dle pol.č.175101201" 116,34
dle pol.č.175101201 ,R" 191,25

m3 372,265 372,265 0,000 60,00 22 335,90 0,00 0,00 22 335,90 0,00 0% Cena SoD

13 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. I m3 126,688 126,688 0,000 150,00 19 003,20 0,00 0,00 19 003,20 0,00 0% Cena SoD

14 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 
50% z pol.č.131301102 ■' 126.688*0,5

m3 63,344 63,344 0,000 10,00 633,44 0,00 0,00 633,44 0,00 0% Cena SoD

15 131401102

Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. II
Zápis v deníku ze dne 4.7.2016
Rýha pro plombu pod operou 03
Původní výměra: 1,5*0,45*11,2 =7,560 m3
VÍCEPRÁCE
doměrek: 1,5*0,5*11,2 =8,4 m3

m3 295,605 304,005 8,400 470,00 138 934,35 0,00 3 948,00 142 882,35 3 948,00 3% Cena SoD

16 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 
'výkopy pro odvodnění v předpolí
1,0*0,6*11

m3 6,600 6,600 0,000 800,00 5 280,00 0,00 0,00 5 280,00 0,00 0% Cena SoD

17 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4
50 % z pol.č. 132301102" 6,6*0,5

m3 3,300 3,300 0,000 10,00 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0% Cena SoD

18 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 
dle pol.č.131301102" 58,769 
"dle pol.č. 131401102" 137,127 
dle pol.č.132301101" 6,6

m3 202,496 202,496 0,000 10,00 2 024,96 0,00 0,00 2 024,96 0,00 0% Cena SoD

19 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 
300 mm
dle pol.č.112101101” 10

kus 10,000 10,000 0,000 75,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0% Cena SoD



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.1

20 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 
500 mm
"dlepol.č.112101102" 5

kus 5,000 5,000 0,000 115,00 575,00 0,00 0,00 575,00 0,00 0% Cena SoD

21 162301421.R
Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm, vč. likvidace 
štěpkováním

kus 10,000 10,000 0,000 45,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 096 Cena SoD

22 162301422.R
Vodorovné přemístěni pařezů do 5 km D do 500 mm, vč. likvidace 
štěpkováním

kus 5,000 5,000 0,000 86,00 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 096 Cena SoD

23 162301501.R
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm vč. 
likvidace štěpkováním 
dle pol.č.111201101" 237

m2 237,000 237,000 0,000 8,00 1 896,00 0,00 0,00 1 896,00 0,00 096 Cena SoD

24 162501102

Vodorovné přemístění na mezideponii i zpět výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4
ornice dle pol.č.121101103" 33,076
dle pol.č.113107163“ 150*0,3
dle pol.č.131301102“ 126,688
dle pol.č.132301101" 6,6
Dovoz z mezideponie
zemina z výkopů a ornice dle pol.č.122301403" 372,265 
“štěrkový materiál z bourané vozovky pro pol.č.171101111” 28,38

m3 612,009 612,009 0,000 70,00 42 840,63 0,00 0,00 42 840,63 0,00 0% Cena SoD

25 162501152

Vodorovné přemístění na mezideponii výkopku/sypaniny z horniny tř. 
5 až 7
dle pol.č.131401102“ 304,005
VÍCEPRÁCE
doměrek: 1,5*0,5*11,2=8,4 m3

m3 295,605 304,005 8,400 70,00 20 692,35 0,00 588,00 21280,35 588,00 3% Cena SoD

26 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4
'přebytek zeminy na trvalou z meziskládky na skládku
celkový objem odkopávek zeminy SO 201“ 126,688+304,005+6,6+8,4 
odpočet objemu pro násypy a zásypy" -31,6-116,34-191,25 
přebytek objemu podkladních štěrk, vrstev dle pol.č.113107163 a 
potřeba dle pol.č.171101111 " (150*0,3)28,38
VÍCEPRÁCE
doměrek: 1,5*0,5*11,2 =8,4 m3

m3 106,323 114,723 8,400 145,00 15 416,84 0,00 1 218,00 16 634,84 1 218,00 8% Cena SoD



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.l

27 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř.
1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 
dle pol.£.162701105" 106,323*19

m3 2 020,137 2 020,137 0,000 12,00 24 241,64 0,00 0,00 24 241,64 0,00 0% Cena SoD

28 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
naložení na mezideponii pro pol.č.171101111" 28,38 
naložení na mezideponii pro odvoz dle pol.č.162701105" 106,323

m3 134,703 134,703 0,000 50,00 6 735,15 0,00 0,00 6 735,15 0,00 0% Cena SoD

29 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % 
PS

m3 31,600 31,600 0,000 66,00 2 085,60 0,00 0,00 2 085,60 0,00 0% Cena SoD

30 171101111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí 1(d) 0,9 v 
aktivní zóně

m3 28,380 28,380 0,000 110,00 3 121,80 0,00 0,00 3 121,80 0,00 0% Cena SoD

31 171201201

Uložení sypaniny na skládky
na meziskládku celkový objem odkopávek zeminy"
126,688+295,605+6,6
na skládku dle pol.č.162701105" 106,323

m3 535,216 535,216 0,000 5,00 2 676,08 0,00 0,00 2 676,08 0,00 0% Cena SoD

32 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 102,095 102,095 0,000 80,00 8 167,60 0,00 0,00 8 167,60 0,00 0% Cena SoD

33 583441710
štěrkodrť frakce 0-32 třída C 
dle pol. č. 174101101" 102.095*2

t 204,190 204,190 0,000 280,00 57 173,20 0,00 0,00 57 173,20 0,00 0% Cena SoD

34 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu
1,0*0,6*11

m3 6,600 6,600 0,000 120,00 792,00 0,00 0,00 792,00 0,00 0% Cena SoD

35 583312010
kamenivo těžené stabilizační zemina
6,6*2

t 13,200 13,200 0,000 210,00 2 772,00 0,00 0,00 2 772,00 0,00 0% Cena SoD

36 175101201
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 30 m od kraje objektu

m3 116,340 116,340 0,000 150,00 17 451,00 0,00 0,00 17 451,00 0,00 0% Cena SoD

37 589811210
recyklát betonový frakce 8/32 
uP1 aP3 " 13,86+21,42

m3 35.280 35,280 0,000 350,00 12 348,00 0,00 0,00 12 348,00 0,00 0% Cena SoD

38 175101201.R
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 30 m od kraje objektu

m3 191,250 191,250 0,000 150,00 28 687,50 0,00 0,00 28 687,50 0,00 0% Cena SoD

39 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 217,500 217,500 0,000 19,90 4 328,25 0,00 0,00 4 328,25 0,00 0% Cena SoD

40 182301122

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150
mm
na svazích zářezu, na kuželech, v příkopech a na nezpevněné 
krajnici silnice v tl". 0,15 m
U opery 01:" 2*17,0*3,0+9,5*1,5
U opery 03:" 2*17,0*3,0+1,5*1,5

m2 220,500 220,500 0,000 35,00 7 717,50 0,00 0,00 7 717,50 0,00 0% Cena SoD

41 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 220,500 220,500 0,000 29,00 6 394,50 0,00 0,00 6 394,50 0,00 0% Cena SoD



 

 

 
 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.l

42 005724700
osivo směs travní univerzál
2,205*4

8,820 8,820 0,000 95,00 837,90 0,00 0,00 337,90 0,00 0% Cena SoD

43 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem 
na široko v rovině a svahu do 1:5
220,5*1,5

m2 330,750 330,750 0,000 12,00 3 969,00 0,00 0,00 3 969,00 0,00 0% Cena SoD

44 185803112
Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2
220,5*3

m2 661,500 661.500 0,000 6,00 3 969,00 0,00 0,00 3 969,00 0,00 0% Cena SoD

45 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
3 "x3,0 l/m" 2
220,5*0,003-3

m3 1,985 1.985 0,000 750,00 1 488,75 0,00 0,00 1 488,75 0,00 0% Cena SoD

46 212341111 Obetonování drenážních trub mezeroví tým betonem m3 3,616 3,616 0,000 2 725,50 9 855,41 0,00 0,00 9 855,41 0,00 0% Cena SoD

47 212792211 Odvodnění mostní opery - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 53,800 53,800 0,000 621,00 33 409,80 0,00 0,00 33 409,80 0,00 0% Cena SoD

48 212792212

Odvodnění mostní opery - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 
'drenážní tř. HOPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za rubem 
oper,
Rub oper:" 2*8,3+4*1,5

m 22,600 22,600 0,000 690,00 15 594,00 0,00 0,00 15 594,00 0,00 0% Cena SoD

49 21341.R

Drenážní vrstvy z plastbetonu
drenážní proužek pod odvodňovacím žlábkem, dále kolem odvod, 
trubiček a odvodňovačů
Pod odvodňovacím proužkem:” 0,035*0,15*46,3
Kolem odvodňovačů:" 2*0,035*0,45*0,4
Před mostními závěry:" 0,035*0,15*8,0

m3 0,298 0,348 0,050 78 200,00 23 303,60 0,00 3 910,00 27 213,60 3 910,00 17% Cena SoD

50 21363.R Drenážní vrstvy z geomatrace m2 156,255 156,255 0,000 138,00 21 563,19 0,00 0,00 21 563,19 0,00 0% Cena SoD

51 273321118

Základové desky ze ŽB C 30/37 - XF4
22,730 m3
VÍCEPRÁCE
základové desky pod středová svodidla New Jersey dle TP 139
Nová svodidla osadí ŘSD aby byla v souladu se splněním podmínek 
zádržného systému v okolí SDP
0,35*1*14*2=9,8 m3

m3 22,358 32,158 9,800 3 277,50 73 278,35 0,00 32 119,50 105 397,85 32119,50 44% Cena SoD

52 273354111
Bednění základových desek - zřízení
Základy opěr" 2*2*(10,62+4,16f0,6

m2 35,472 35,472 0,000 690,00 24 475,68 0,00 0,00 24 475,68 0,00 0% Cena SoD

53 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 35,472 35,472 0,000 109,25 3 875,32 0,00 0,00 3 875,32 0,00 0% Cena SoD



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Příloha č 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.1

54 273361116
Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505
Základ pilířů odhad 240 kg/m3" 20,325*0,24
Základy oper odhad 155 kg/m3" 49,67*0,155

t 12,577 13,432 0,855 22 425,00 282 039,23 0,00 19 173,38 301 212,60 19 173,38 7% Cena SoD

55 274311126 Základově pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 m3 4,068 4,068 0,000 2 645,00 10 759,86 0,00 0,00 10 759,86 0,00 0% Cena SoD

56 274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 m3 49,670 49,670 0,000 3 335,00 165 649,45 0,00 0,00 165 649,45 0,00 0% Cena SoD

57 274354111
Bednění základových pasů - zřízení
Základ pilířů:" 2*(1O,O*{1,35+0,525)+0,6*2,0+0,75*0,95) 
podkladní beton pod drenáž za rubem opěr" (2*8,3+4*1,5)*0,6

m2 54,885 54,865 0,000 690,00 37 870,65 0,00 0,00 37 870,65 0,00 0% Cena SoD

58 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 54,885 54,885 0,000 109,25 5 996,19 0,00 0,00 5 996,19 0,00 0% Cena SoD

59 290000001. R.

Kotevní trny prům 20 mm
Kotvení základu středového pilíře. Odvrtání otvoru prům. 25 mm 

hloubky'1 1,0 m vsazená betonářská výztuž prům. 20 mm a délky 2,0 
m z oceli B" 500B,Ochrana výztuže ve spáře nátěrem" +7-50 'mm

ks 80,000 92,000 12,000 253,00 20 240,00 0,00 3 036,00 23 276,00 3 036,00 15% Cena SoD

60 317171127

Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou talířovou 
"Kotvy říms na mostě a křídlech s povrchovou ochranou dle TZ, TKP" 
19A
2*46

kus 92,000 92,000 0,000 241,50 22 218,00 0,00 0,00 22 218,00 0,00 0% Cena SoD

61 548792060
kotva římsy na mostě a křídlech s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 
19A

kus 92,000 92,000 0,000 713,00 65 596,00 0,00 0,00 65 596,00 0,00 0% Cena SoD

62 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 - XF4+XD3 m3 42,525 42,525 0,000 4 312,50 183 389,06 0,00 0,00 183 389,06 0,00 0% Cena SoD

63 317353121

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení vč. potřebného lešení 
'systémové bednění, povrchová úprava celoptošné vícevrstvé desky 
se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou 
vrstvou
(0,25+0,6+0,075+0,15)*58,77+(0,25+0,6+0,075+0,15)*58,52+2*0,27+2* 
0,44

m2 127,507 129,077 1,570 1 656,00 211 151,59 0,00 2 599,92 213 751,51 2 599,92 1% Cena SoD

64 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 127,507 129,077 1,570 172,50 21994,96 0,00 270,82 22 265,78 270,83 1% Cena SoD

65 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 6,380 6,341 -0,039 22 425,00 143 071,50 -874,57 0,00 142 196,93 -874,S7 -1% Cena SoD

66 334323118 Mostní opery a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 148,794 148,794 0,000 3 105,00 462 005,37 0,00 0,00 462 005,37 0,00 0% Cena SoD

67 334323418 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37 m3 17,794 17,794 0,000 3 795,00 67 528,23 0,00 0,00 67 528,23 0,00 0% Cena SoD



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.l

68 334351112

Bednění systémové mostních oper a úložných prahů z překližek pro
ŽB - zřízení
‘systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky 
se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou 
vrstvou
“Opera 01 - křídla” 2*9,52+2*5,53+2*5,39+0,7*(5,4+3,5)+0,55*2,3 
’Opera 01 - dřík” 2*10,0*2,43+2*1,92*2,43 
"Opěra 01 - závěrná zídka” 2*10,0*{1,15+0,3)+2*0,64*1,15 
'Opera 01 ložisk.bloky” 5*0,15*4*0,6
'Opěra 03 - křídla" 2*16,6+2*7,62+2*9,2+0,7‘(5,6+8,5)+0,55*3,3 
"Opera 03 dřík” 2*10*3,03+2*1,92*3,03 
'Opěra 03 závěrná zídka" 2‘10*(1,26+0,3)+2*0,64*1,26 
"Opěra 03 - ložisk.bloky" 5*0,15*4*0,6

m2 323.951 323,951 0,000 747,50 242 153,37 0,00 0,00 242 153,37 0,00 0% Cena SoD

69 334351211
Bednění systémové mostních oper a úložných prahů z překližek - 
odstranění

m2 323,951 323,951 0,000 74,75 24 215,34 0,00 0,00 24 215,34 0,00 0% Cena SoD

70 334353121

Bednění kruhového sloupu konstantního průřezu ze systémového 
bednění s výplní z překližek - zřízení 
'systémové bednění, povrchová úprava vzpěry: vodovzdorná 
překližka nebo ocelové bednění; stojky; hoblovaná prkna na svislo s 
vytmelenými spárami
2*(3,14*0,6+2,07*2)*5,56

m2 66,987 66,987 0,000 3 105,00 207 994,64 0,00 0,00 207 994,64 0,00 0% Cena SoD

71 334353221
Bednění kruhového sloupu ze systémového bednění s výplní 
z překližek - odstranění

m2 66,987 66,987 0,000 69,00 4 622,10 0,00 0,00 4 622,10 0,00 0% Cena SoD

72 334361216
Výztuž dříků opěr z betonářské ocelí 10 505 
"odhad 110kg/m3" 148,794*0,11

t 16,367 15,209 -1,158 22 425,00 367 029,98 -25 968,15 0,00 341 061,83 -25 968,15 -7% Cena SoD

73 334361236 Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505 t 2,847 2,843 -0,004 22 425,00 63 843,98 -89,70 0,00 63 754,28 -89,70 0% Cena SoD

74 388995214
Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 150 vč, dod. Trubky
Objekt vyústění drenáže“ 4*1,35
Chráníčka pro kabel 02" 13

m 18,400 18,400 0,000 131,10 2 412,24 0,00 0,00 2 412,24 0,00 0% Cena SoD

75 388995215
Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 200 vč.dod. Trubky
Prostup v dříku opěry pro drenáž” 2*2,1
Prostupy pro svod odvodnění" 1,1 +2*0,8+2*0,55

m 8,000 8,000 0,000 218,50 1 748,00 0,00 0,00 1 748,00 0,00 0% Cena SoD

76 421321107 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30 m3 11,863 11,863 0,000 2 576,00 30 559,09 0,00 0,00 30 559,09 0,00 0% Cena SoD

77 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 105,617 105,617 0,000 3 967,S0 419 035,45 0,00 0,00 419 035,45 0,00 0% Cena SoD



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.l

78 421351112

Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů • zřízení 
systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové 
bednění
2*2‘(3,25+7,8r0,25

m2 11,050 11,050 0,000 230,00 2 541,50 0,00 0,00 2 541,50 0,00 0% Cena SoD

79 421351212 Bedněni boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění m2 11,050 11,050 0,000 92,00 1 016,60 0,00 0,00 1 016,60 0,00 0% Cena SoD

80 421361216 Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505 t 1,661 2,180 0,519 22 425,00 37 247,93 0,00 11 638,58 48 886,50 11 638,58 31% Cena SoD

81 421361226
Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505
Betonářská výztuž mostních deskových konstr. z oceli B' 500B 
Spřažená deska odhad 160 kg/m3:" 105,62*0,16

t 16,899 -16,899 -33,798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Cena SoD

82 421361236
Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505
Betonářská výztuž mostních deskových konstr. z oceli 8" 500B 
Spřažená deska odhad 160 kg/m3:" 105,62*0,16

t 16,899 15.713 -1,186 22 425,00 378 960,08 -26 593,81 0,00 352 366,27 -26 593,81 -7% Cena SoD

83 423131134

Osazeni betonových tyčových nosníků na ložiska zdola hmotnosti do
40 t
Předpjaté prefa nosníky z betonu C45/55 XF2+XD1. Délka nosníků
22,5m, výška 0,85m, kompletní dodávka včetně předpínací a 
betonářské výztuže, hadic,Kabelové kanálky pr. 80mm, 2ks kabelů
12 lan délky 22,5m. Kabel spojitosti 19lan délky 45,7m (přes 2 
nosníky).

kus 10,000 10,000 0,000 28 290,00 282 900,00 0,00 0,00 282 900,00 0,00 0% Cena SoD

84 59383500. R nosník mostní tvaru T di. 22,5 m kus 10,000 10,000 0,000 349 249,30 3 492 493,00 0,00 0,00 3 492 493,00 0,00 0% Cena SoD

85 423321122
Betonáž příčníků tyčových dílců z betonu C 30/37
Příčníky na opeře:“ 2*10,0*0,45*0,85-10*0,14*0,6*0,85
Příčník na pilíři:" 8,7*1,0*0,85-10*0,15*0,6*0,85

m3 13,566 16,326 2,760 3 450,00 46 802,70 0,00 9 522,00 56 324,70 9 522,00 20% Cena SoD

86 423352131

Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení
'systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky 
se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou 
vrstvou
Boky spřažené desky:” 2*0,25*45,64+2*0,25*10,0

m2 27,820 27,820 0,000 618,70 17 212,23 0,00 0,00 17 212,23 0,00 0% Cena SoD

87 423352231 Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění m2 27,820 27,820 0,000 138,00 3 839,16 0,00 0,00 3 839,16 0,00 0% Cena SoD

88 423354101 Bednění stěny příčníku trámu - zřízení m2 61,220 61,220 0,000 632,50 38 721,65 0,00 0,00 38 721,65 0,00 0% Cena SoD

89 423354201 Bednění stěny příčníku trámu - odstranění m2 61,220 61,220 0,000 161,00 9 856,42 0,00 0,00 9 856,42 0,00 0% Cena SoD



 

 

 

 

 
 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.1

90 423357112.R

Bednění podhledu mezí nosníky spřažené ocelobetonové konstrukce • 
zřízení, vč dodání desek cetris
Výplň mezi prefa nosníky z cementotrískových desek tl. 20 mm. 
2*4*22,5*0,24

m2 43,200 43,200 0,000 1 150,00 49 680,00 0,00 0,00 49 680,00 0,00 0% Cena SoD

91 423361226

Výztuž příčníku trámu z betonářské oceli 10 505
Betonářská výztuž mostních deskových konstr. z oceli 8" 500B 
Příčníky na opeře odhad 160kg/m3:” 6,94*0,16
Příčník na pilíři odhad 160kg/m3:‘‘ 6,63*0,16

t 2,171 5,162 2,991 22 4 25,00 48 684,68 0,00 67 073,18 115 757,85 67 073,18 138% Cena SoD

92 428381314.R

Zřízení vrubového kloubu/ložiska ze ŽB C 30/37 vč. Výztuže 
'Prefabrikované vrubové klouby z betonu C30/37-XF4 v hlavách pilířů 
pod příčníky, včetně PKO kotevních trnů
'objem bet". 2*(0,8*0,4*0,15+0,6*0,2*0,1)
"vč. výztuže. Odhad 100 kg/m" 3 0,12*0,1

kus 2,000 2,000 0,000 10 350,00 20 700,00 0,00 0,00 20 700,00 0,00 0% Cena SoD

93 428381999.R
Kotevní trny vrubového kloubu prům 20 mm vč. vyvrtání otvorů a 
vlepení trnu

ks 6,000 6,000 0,000 345,00 2 070,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 0% Cena SoD

94 428992112 Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 1800 kN kus 10,000 10,000 0,000 1 054,55 10 545,50 0,00 0,00 10 545,50 0,00 0% Cena SoD

95 428000001. R
elastomerová ložiska na operách vsesměrná
"Pro zatížení do 1,25 MN a celkový posun do 100 mm" 10

ks 10,000 10,000 0,000 19 550,00 195 500,00 0,00 0,00 195 500,00 0,00 0% Cena SoD

96 434115.R Schodiště z betonových dílů do C30/37 vč. dodání prefabrikátů m3 3,888 3,888 0,000 25 300,00 98 366,40 0,00 0,00 98 366,40 0,00 0% Cena SoD

97 451577877

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze
štěrkopísku tl do 100 mm
"Pod schodiště:" (6,33+7,95)*1,45
"Svahy pod mostem:" (7,7+8,0)‘10,85
"Svahy podél křídel" (0,75‘(6,5+8,3)+2*2,5/2*0,5)
"Pod zámkovou dlažbou:"
2*0,8*2,5+2*1,55*3,1+0,75*1,7+2*0,75*2,5/2+1,25*5,07+0,75*0,9

m2 227,174 227,174 0,000 56,58 12 853,50 0,00 0,00 12 853,50 0,00 0% Cena SoD



 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.l

98 452311131

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
"Podkladní beton C 12/15-X0
"Pod základ opery 01 obj. + 50%:" 3,4*10.5*0,15*1,5
"Pod základ opery 03:" 3,4*10,5*0,15
"Betonová plomba pod operou 01 obj. + 50%:" 1,56m0,5*0,6*1,5 
"Betonová plomba pod operou 03 obj. + 50%:" 1,56*10,5*1,1+ 8,4m3 
"Výplň okolo základu pilířů:" (2,81 +0,75)*(11,2+0,75)*0,75- 
2,0*0,65*10,0+(13,3*5,Of 0,25 0,95*0,25*10,0
"Pod přechodové desky:" 2*3,15*7,7*0,1

m3 75,966 84,156 8,190 2 415,00 183 457,89 0,00 19 778,85 203 236,74 19 778,85 11% Cena SoD

99 452311141

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 
"Podkladní beton C16/20n XF1 pod dlažbu tl. min". 150 mm 
"Svahy pod mostem:" (7,7+8,Of 10,85*0,15
"Svahy podél křídel" (0,75*(6,5+8,3)+2*2,5/2*0,5f0,15
Pod schodiště:" (6,33+7,95f 1,25*0,25

m3 31,868 31,868 0,000 3 013,00 96 018,28 0,00 0,00 96 018,28 0,00 0% Cena SoD

100 452311151

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop 
Podkladní beton C20/25n XF3 tl. 100 mm pod zámkovou dlažbu
2*0,8*2,5+2*1,55*3,1 +0,75*1,7+2*0,75*2,5/2+1,25*5,07+0,75*0,9 
MÉNĚPRÁCE

chyba v DZS. jednotky jsou napsané m3 ale hodnota je m2

m3 23,773 3,639 -20,134 3 105,00 73 815,17 -62 516,07 0,00 11299,10 -62 516,07 -85% Cena SoD

101 452318510 ZajiŠťovací práh z betonu prostého, včetně bednění a od bednění m3 8,478 8,478 0,000 3 565,00 30 224,07 0,00 0,00 30 224,07 0,00 0% Cena SoD

102 452471131

Výplňová vrstva z modifikované malty cementové
‘Odizolování trnů a vrubového kloubu, odpor min.5k0hm 
'Vrubové klouby podle detailu" 302:
2*(0,4’0,8*0,01+2*(0,4+0,8)*0,05*0,015+3*3,14’(0,55*0,05*0,05- 
0,5*0,02*0,02)/4)
"Kotvení základu pilířů podle detailu" 201:
80*(3,14*(1,0*25*25-0,95*20*20)/1000/1000/4)

m3 0,031 0,033 0,002 80 040,00 2 481,24 0,00 160,08 2 641,32 160,08 6% Cena SoD

103 461991111

Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z 
geotextilie, fólie nebo síťoviny
’Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 20kN/m a 
tažností min. 20% v obou směrech.
2*4,9*8,5

m2 83,300 83,300 0,000 43,36 3 611,89 0,00 0,00 3 611,89 0,00 0% Cena SoD



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.l

104 693410001.R
dod geomembrány min. pevnosti 20kN/m, a tažností min. 20% v 
obou směrech.
"dle pol.č.461991111 + 15 %" 83,3*1,15

m2 95,795 95,795 0,000 77,10 7 385,79 0,00 0,00 7 385,79 0,00 0% Cena SoD

105 465513157

Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 
do lože C 25/30 plochy přes 10 m2
"odláždění svahů a ploch pod a za mostem z lom. kamene tl. do 200 
mm, (kamenivo tř. i dle ČSN 72 1860) do betonu, včetně spárování 
cem. maltou MC25
"Svahy pod mostem:" (7,7+8,0)*10,85
'Svahy podél křidel" (0,75*(6,5+8,3)+2*2,5/2*0,5)

m2 182,695 182,695 0,000 1 276,50 233 210,17 0,00 0,00 233 210,17 0,00 0% Cena SoD

106 56400001. R

Zřízení kompletní konstrukce vozovky v SDP u pilířů
■předpokládaná tl. 500 mm skladba kce dle původní skladba bude 
upřesněna po rozebrání stávající vozovky • do ceny zahrnout 
podkladní vrstvy i vrchní asfaltové vrstvy běžné kce dálnice 
6"16-(1O*1)

m2 86,000 86,000 0,000 1 800,00 154 800,00 0,00 0,00 154 800,00 0,00 0% Cena SoD

107 564851111

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
'Silníce - štěrkodrť ŠDB 0/32 GE min. tl. 150 mm, vrstva až k 
příkopům - navíc 5 % plochy 
"uO1:" 1,05*(3,0+11,0)*10,0
"u 03:" 1,05’(10,O+1,O)*1O,O

m2 262,500 262,500 0,000 123,00 32 287,50 0,00 0,00 32 287,50 0,00 0% Cena SoD

108 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm 
"MZK 0/32 Gc tl". 170 ’mm
V předpolí:” 7,5*(11,0+10,0)+7,5*(5,0+3,0)

m2 217,500 217,500 0,000 234,00 50 895,00 0,00 0,00 50 895,00 0,00 0% Cena SoD

109 565125121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 40 mm š přes 3 m
"ložná vrstva z ACP 16+ 50/70 tl". 40 'mm
"V předpolí mezi opěrami:” 7,5‘(11,0+10,0)

m2 157,500 157,500 0,000 180,00 28 350,00 0,00 0,00 28 350,00 0,00 0% Cena SoD

110 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 60 mm š přes 3 m
"ložná vrstva z ACP 16+ 50/70 tl" .60 mm
‘V předpolí:" 6,8*( 10,0+8,0)

m2 122,400 122,400 0,000 270,00 33 048,00 0,00 0,00 33 048,00 0,00 0% Cena SoD

111 569931132

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm 
‘Zpevnění krajnic v předpolí. Rycyklovaný materiál z frézování 
stávající vozovky.
(16+6+7+10)*0,5

m2 19,500 19,500 0,000 42,10 820,95 0,00 0,00 820,95 0,00 0% Cena SoD



 

 

 

 
 

 
 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.1

112 573231111

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 
"Postřik PS-E (C 60 B" 5)
"Na mostě 0,2 kg/m2:" 46,28*7,5
'V předpolí pod ACO 0,2 kg/m2:” 7,5*(11,0+10,0)+6,8*(10,0+8,0)
'V předpolí pod ACP0,5 kg/m2:" 7,5*(11,O+1O,O)+7,5*{1O,O+8,O) 
VÍCEPRÁCE
Postřik před pokládkou ob rušné vrstvy dle požadavku ŘSD • 88 m2

m2 919,500 1 007,500 88,000 12,30 11 309,85 0,00 1082,40 12 392,25 1082,40 10% Cena SoD

113 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3
m z nemodifikovaného asfaltu
"obrusná vrstva: ACO 11, tl“ . 40 ‘mm
"Na mostě bez odvod.proužku:" 46,28*(7,5-0,5)
"V předpolí mezí operami:" 7,5*(11,0+10,0)
'V předpolí:" 6,5‘(10,0+8,0)

m2 598,460 598,460 0,000 220,00 131661,20 0,00 0,00 131 661,20 0,00 0% Cena SoD

114 578143133

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 
'horní vrstva z MA 11 IV tl. 40 mm odvod, proužky podél pravé 
římsy, vč. vodotěsného nátěru
Odvodňovací proužek:" 0,5*(46,28+13,0+10,0)

m2 34,640 34,640 0,000 600,00 20 784,00 0,00 0,00 20 784,00 0,00 0% Cena SoD

115 578143233

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu 
ochrana izolace z litého asfaltu MA 11 IV tl. 40 mm na mostě a záv. 
Zídce
"Na mostě:" (46,28+2*1,0)*(7,5-0,15)

m2 354,858 354,858 0,000 600,00 212 914,80 0,00 0,00 212 914,80 0,00 0% Cena SoD

116 578901111 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 m2 354,858 354,858 0,000 9,66 3 427,93 0,00 0,00 3 427,93 0,00 0% Cena SoD

117 596211120

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl 
do 50 m2
'tl. 60 mm, včetně spárování cementovou maltou, Odláždění za křídly 
zámkovou dlažbou.
2*0,8*2,5+2*1,55*3,1 +0,75*1,7+2*0,75*2,5/2+1,25*5,07+0,75*0,9

m2 23,773 0,000 -23,773 185,00 4 398,01 -4 398,01 0,00 0,00 -4 398,01 -100% Cena SoD

118 592453080
dlažba zámková 6 cm přírodní
"dle pol.č.596211120 + 3 %ztratné " 23,773*1,03

m2 24,486 0,000 -24,486 130,00 3 183,18 -3183,18 0,00 0,00 -3 183,18 -100% Cena SoD



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.1

119 628611102

Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B 
ochranný nátěr (S2 dle TKP PK, kap. 31) svislých ploch konců konzol 
a jejich podhledu až k okapničce a nezasypaných a nezasypaných a 
nezaizolovaných čel příčníků vč. povrchu odvod. Žlábku 
'Konzoly nosné konstrukce:" 2*0,55*46,28
"Boky příčníků:" 4*1*0,48
"Čela příčníků:" 2*1*10

m2 72,828 72,828 0,000 290,00 21 120,12 0,00 0,00 21 120,12 0,00 0% Cena SoD

120 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C 
'ochranný povlak ($4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany říms 
0,3*08,5+58,8)

m2 35,190 35,190 0,000 155,00 5 454,45 0,00 0,00 5 454,45 0,00 0% Cena SoD

121 634911112
Řezáni dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové 
mazanině

m 16,040 16,040 0,000 45,70 733,03 0,00 0,00 733,03 0,00 0% Cena SoD

122 891314121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 150 kus 2,000 2,000 0,000 647,00 1 294,00 0,00 0,00 1 294,00 0,00 0% Cena SoD

123 551287070
kompenzátor dešťového svodu DN 150 , pohyby +/• 50 mm
Poznámka k položce:
IVAR, ceníkový kód: F8500150

kus 2,000 2,000 0,000 8 000,00 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0% Cena SoD

124 895641111.R
Zřízení drenážní vyústě z betonu - kompletní provedeni vč. bednění, 
odbednění

m3 1,620 1,620 0,000 8 000,00 12 960,00 0,00 0,00 12 960,00 0,00 0% Cena SoD

125 21265.R Zřízení vsakovacího objektu ks 1,000 0,000 -1,000 10 000,00 10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 -100% Cena SoD

126 895123.R

Drenážní šachta
‘Šachta z betonových skruží C25/30-XF3 výšky 2,0m, betonovou 
deskou C16/20-X0 tl. 100 mm a dělenou zákrytovou deskou.
'Hloubka 1,75 m a vnitřní průměr 800 mm. Slouží ke kontrole vody 
přiváděné z povrchu mostu do vsakovací jímky. Včetně výkopu a 
zpětného zásypu.

ks 1,000 0,000 -1,000 11000,00 11 000,00 -11000,00 0,00 0,00 -11000,00 -100% Cena SoD

127 89712.R Uliční vpusti ks 2,000 2,000 0,000 6 200,00 12 400,00 0,00 0,00 12 400,00 0,00 0% Cena SoD

128 911121299.R

Výroba a osazení ocelového zábradlí
"kompletní ocelové mostní zábradlí s výplní ze sítí, včetně upevnění, 
dílat. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP" 19B
58,5

m 58,500 58,500 0,000 3 000,00 175 500,00 0,00 0,00 175 500,00 0,00 0% Cena SoD



 

 
 

 

 
 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.l

129 911331123

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se 
zaberaněnim sloupků do 4 m
'kompletní ocel. sil. svodidlo pro tř. zadrž. N2 za mostem,’vč. 
směrových sloupků s odrazkami, napojení na stávající svodidlo a 
povrchové ochrany dle T
20+16+12*2

m 60,000 60,000 0,000 1 318,00 79 080,00 0,00 0,00 79 080,00 0,00 0% Cena SoD

130 911334621 Mostní svodidlo ocelové úrovně zádržnosti H 2 m 60,000 58.000 -2,000 4 121,00 247 260,00 -8 242,00 0,00 239 018,00 -8 242,00 -3% Cena SoD

131 911381115.R
Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky
1,2 m, jen montáž bez dod. svodidel

m 32,000 32,000 0,000 750,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0% Cena SoD

132 911381143.R

Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m výšky 1,2 
m, jen montáž bez dod. Svodidel
'stávající bet. svodidla vč. naložení a dopravy z meziskládky
2*(4+12)

m 76,000 76.000 0,000 750,00 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 0,00 0% Cena SoD

133 911381813.R

Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výsky 1,2 m 
'dočasně odstranit betonová svodidla vč. odvozu a uložení na 
meziskládku
"oboustranné délky 2m, výšky 1,20m:“ 2‘{12+10+16)
"jednostranné výšky 1,20m:" 2*14+12)

m 108,000 108,000 0,000 650,00 70 200,00 0,00 0,00 70 200,00 0,00 0% Cena SoD

134 91170.R
Mostní svodidlo zábradelní ocelové úrovně zádržnosti H 2 s výplní ze 
sítí

m 60,000 58,000 -2,000 7 690,00 461 400,00 -15 380,00 0,00 446 020,00 -15 380,00 -3% Cena SoD

135 913451.R

Nivelační značky
*ve spodní stavbě a v římsách na mostě a operách, nerez, provedení, 
životnost min 50 let
Oěry 4x,pilíře 2x, římsy 10 x

ks 16,000 16,000 0,000 900,00 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 0,00 0% Cena SoD

136 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 4,000 4,000 0,000 1 170,00 4 680,00 0,00 0,00 4 680,00 0,00 0% Cena SoD

137 914119998.R Tabulka zhotovitele ks 2,000 2,000 0,000 2 999,83 5 999,66 0,00 0,00 5 999,66 0,00 0% Cena SoD

138 914119999.R Informační tabule stavby ks 2,000 2,000 0,000 15 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0% Cena SoD

139 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 
operou do lože z betonu prostého C20/25n XF3

m 122,010 122,010 0,000 180,00 21961,80 0,00 0,00 21 961,80 0,00 0% Cena SoD

140 592174100 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm do prostředí XF4 kus 106,060 106,060 0,000 85,00 9 015,10 0,00 0,00 9 015,10 0,00 0% Cena SoD

141 592174600 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm do prostředí XF4 kus 17.170 17,170 0,000 87,00 1 493,79 0,00 0,00 1 493,79 0,00 0% Cena SoD
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.l

142 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého, C20/25n-XF3 
"z pol.č.916231213" 122,01*0,2*0,3

m3 7,321 7,321 0,000 2 200,00 16 106,20 0,00 0,00 16 106,20 0,00 0% Cena SoD

143 919112225

Řezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 60 mm pro těsnící 
zálivku v živičném krytu
Žebra ve vozovce u dilatačních závěrů v celé šířce vozovky s roztečí 
0,25 m.
’Celková délka drážek " 4*7,5/0,25*1,1

m 132,000 132,000 0,000 95,00 12 540,00 0,00 0,00 12 540,00 0,00 0% Cena SoD

144 919121112

Těsnění spár zálivkou za studená s těsnicím profilem podle detailu 
402
‘předtěsnění zálivek v obrusné vrstvě podél obrubníků
58,5+58,8

m 117,300 117,300 0,000 89,60 10 510,08 0,00 0,00 10 510,08 0,00 0% Cena SoD

145 919121213

Těsnění spár zálivkou za studená bez těsnicího profilu podle detailu 
402
'těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a 
přípravy povrchu 
' Podél říms:“ 2*58,5+58,8 
"Podél mostních závěrů:“ 4*8,0
Napojení na stávající vozovku:" 2*6,5

VÍCEPRÁCE
Zálivky podél nové obrusné vrstvy dle požadavku ŘSD ■ napojení 
nové obrusné vrstvy u SDP (3*2+ 14,66*2)*2=70,640

m 220,800 291,440 70,640 131,00 28 924,80 0,00 9 253,84 38 178,64 9 253,84 32% Cena SoD

146 919726123

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 
do 500 g/m2 
’Ochrana základu pilířů
2*(10,0*(1,35+0,525+0,5)+(0,6+0,5)‘2,0+0,75*0,95)
’Ochrana základů opěr a dříků z líce
2*2*4,2‘(0,6+0,3+1,5)*2*10,62*(0,6+0,3+0,2)

m2 117,009 117,009 0,000 40,00 4 680,36 0,00 0,00 4 680,36 0,00 0% Cena SoD

147 919735111

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
'proříznutí asfaltu v místech napojení na stávající stav
2*6,5
VÍCEPRÁCE
3*2*2 (proříznutí napojení nové obrusné vrstvy - dle požadavku ŘSD)

m 13,000 25,000 12,000 42,00 546,00 0,00 504,00 1 050,00 504,00 92% Cena SoD



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0 č.1

148 931941112

Osazení dilatačního mostního závěru lamelového - posun do 100 mm 
Povrchové mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry pro celkový 
posun do 100 mm. Včetně zabetonování kapes a pomocné výztuže. 
2*(10,5+2*0,15+2*0,6)

m 24,000 24,000 0,000 3 290,00 78 960,00 0,00 0,00 78 960,00 0,00 0% Cena SoD

149 93194990QR Dodávka mostního závěru provedení dle PD m 24,000 24,000 0,000 18 000,00 432 000,00 0,00 0,00 432 000,00 0,00 0% Cena SoD

150 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 3,402 3,402 0,000 153,00 520,51 0,00 0,00 520,51 0,00 0% Cena SoD

151 931994132

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do 
pl 4,0 cm2
Těsněni spár říms po obvodu trvale pružným těsnícím silikonovým 
tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO" 11600) ‘,‘vč. 
spáry u mostního závěru
"Délka tmelení 403:“ 7*(0,23+0,8+0,6)+7’(0,23+1,55+0,6)
"z líce těsnění spáry na líci trvale pružným těsnícím silikonovým 
tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO” 11600) 
Smršťovací spára v závěrné zídce. Spára tl. 20 mm, výplň 
extrudovaným polystyrénem,
’Délka těsnění:" 4*1,2
"Vrubové klouby na pilířích. Těsnění trvale pružným těsnícím 
silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO" 

11600)
2*(2*(0,4+0,8))

m 37,670 37,670 0,000 162,00 6 102,54 0,00 0,00 6 102,54 0,00 0% Cena SoD

152 931994141
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem 
do pl 1,5 cm2

m 16,040 16,040 0,000 63,10 1012,12 0,00 0,00 1012,12 0,00 0% Cena SoD

153 931994199.R

Výplň spár polymerním betonem š.15 mm, hl. 60 mm
'Žebra ve vozovce u dilatačních závěrů v celé šířce vozovky s rozteči 
0,25 m.
"Celková délka drážek “ 4*7,5/0,25*1,1

m 132,000 132,000 0,000 100,00 13 200,00 0,00 0,00 13 200,00 0,00 0% Cena SoD

154 933902011
Zatežovací zkoušky statické pro spojitý nosník prvního mostního pole 
rozpětí do 50 m

kus 1,000 1,000 0,000 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0% Cena SoD

155 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových 
tvárnic š 800 mm vč lože z bet C20/25n-XF3 tl. 100m

m 24,000 24,000 0,000 205,00 4 920,00 0,00 0,00 4 920,00 0,00 0% Cena SoD

156 592277280 žlab betonový odvodňovací 50165/16 kus 48,480 48,480 0,000 166,00 8 047,68 0,00 0,00 8 047,68 0,00 0% Cena SoD



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.l

157 93653.R
Mostní odvod, souprava 300/500
"odvodňovač s lapačem splavenin a odpadem DN150“ 2

ks 2,000 2,000 0,000 13 500,00 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0% Cena SoD

158 936541.R

Mostní odvod. Trubka
’odvodnění povrchu izolace odvodňovacími trubičkami DN 50 mm v 
nerezovém provedení (životnost min. 30 let) s přírubou 200x200 
mm,'vč. krytu z korozivzdorného pletiva

ks 7,000 8,000 1,000 1 200,00 8 400,00 0,00 1 200,00 9 600,00 1 200,00 14% Cena SoD

159 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do 
bednění
"Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm” 2

kus 2,000 2,000 0,000 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0% Cena SoD

160 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

m2 2 880,000 2 880,000 0,000 0,47 1 353,60 0,00 0,00 1 353,60 0,00 0% Cena SoD

161 948411111
Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m, 
vč podkladu( panely, beton apod.)
2*11*2,5*5,5

m3 302,500 302,500 0,000 340,00 102 850,00 0,00 0,00 102 850,00 0,00 0% Cena SoD

162 948411211
Odstraněni podpěrné skruže dočasné kovové 2 věži ST100 výšky do 10
m

m3 302,500 302,500 0,000 80,00 24 200,00 0,00 0,00 24 200,00 0,00 0% Cena SoD

163 948411911
Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věži ST 100 
výšky do 10 m
3*302,5

m3 907,500 907,500 0,000 100,00 90 750,00 0,00 0,00 90 750,00 0,00 0% Cena SoD

164 961041211
Bourání mostních základů z betonu prostého 
’bourání patních prahů dlažby pod mostem
2*10,0*0,3*0,8

m3 4,800 4,800 0,000 1 325,00 6 360,00 0,00 0,00 6 360,00 0,00 0% Cena SoD

165 961051111

Bourání mostních základů z ŽB 
'ubourání vrchu stávajícího základu pilířů
10,0*2,0*0,15

m3 3,000 3,000 0,000 1 831,00 5 493,00 0,00 0,00 5 493,00 0,00 0% Cena SoD

166 962051111

Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB 
‘Překlady pilířů
3*1,8*0,6*9,5
’Odbourání stávajících pilířů
4*0,5*0,7*(5,2+6,2+5,7)
’Odbourání křídel opěr
2*((1,6+1,4)‘(1,01*0,4+0,85*0,75))

m3 60,969 60,969 0,000 1 831,00 111 634,24 0,00 0,00 111634,24 0,00 0% Cena SoD

167 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 313,530 313,530 0,000 1 523,75 477 741,34 0,00 0,00 477 741,34 0,00 0% Cena SoD

168 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 
bourání živičného povrchu z chodníku
2*0,65*63,9

m3 83,070 83,070 0,000 1 325,00 110 067,75 0,00 0,00 110 067,75 0,00 0% Cena SoD



 

 

 
 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.l

169 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí 
‘vč. Sloupků
16+7+12+6

m 41,000 41,000 0,000 150,00 6 150,00 0,00 0,00 6 150,00 0,00 0% Cena SoD

170 966075141
Odstranění kovového zábradlí vcelku
2*63,9

m 127,800 127,800 0,000 80,00 10 224,00 0,00 0,00 10 224,00 0,00 0% Cena SoD

171 96785.R
Odstranění mostních závěrů 
*VČ, vybourání kotvení; 4 povrchové
3*9,5

m 28,500 28,500 0,000 500,00 14 250,00 0,00 0,00 14 250,00 0,00 0% Cena SoD

172 967864.R
Odstranění mostních pryžových ložisek
“ložiska Gumokov nad P1 a P3 podle pův. PD kusů" 72

ks 72,000 72,000 0,000 200,00 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 0,00 0% Cena SoD

173 976092312 Vybourání odvodňovačů bez odpadního potrubí kus 1,000 1,000 0,000 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0% Cena SoD

174 977141128

Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 mm s 
vyplněním epoxidovým tmelem 
‘pro kotvy říms na mostě a křídlech
2*46

kus 92,000 92,000 0,000 520,00 47 840,00 0,00 0,00 47 840,00 0,00 0% Cena SoD

175 977211112
Řezáni ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16
mm

m 83,200 83,200 0,000 1,00 83,20 0,00 0,00 83,20 0,00 0% Cena SoD

176 977211115.R

Řezání ŽB kcí
'uřezání pilířů nad základem
3*4*0,5*0,7
0,7*15,0*8*4
'rozřezání na jednotlivé nosníky ve spárách

m2 340,200 340,200 0,000 1,00 340,20 0,00 0,00 340,20 0,00 0% Cena SoD

177 985323111

Spojovací můstek reproíilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm 
‘Nátěr pro zvýšení přilnavosti mezi stávajícím a novým základem 
pilířů,
Vč. očištění povrchu (vymetení, vyfoukání)
10,0*2,0

m2 20,000 20,000 0,000 110,00 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 . 0,00 0% Cena SoD



 

 

 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.l

178 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 
km se složením
na skládku "dle pol.č. 113154225 ” 538.65*0,512
Víceprace: 98,r0.512
"dle pol.č.113107172” 18,4*0,5
"dle pol.č.113107183” 112,5*0,316
"dle pol.č.113107230" 307*0,185
"dle pol.č.961041211” 4,8*2,2
"dle pol.č.962051111“ 60,969*2,4
"dle pol.č.963051111" 313,530*2,4
'"dle pol.č.965042141“ 83,070*2,2
"dle pol.č.961051111 " 3*2,4

t 1 476,646 1 526,873 50,227 44,00 64 972,42 0,00 2 210,00 67 182,42 2 210,00 3% Cena SoD

179 997013509
Poplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km

t 28 056,262 28 056,262 0,000 1,00 28 056,26 0,00 0,00 28 056,26 0,00 0% Cena SoD

180 997013801

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 
(recyklace)
’ dle pol.č.113107172” 18,4*0,5
"dle pol.č.113107183" 112,5*0,316
"dle pol.č.963051111" 313,530*2,4
"dle pol.č.962051111" 60,969*2,4
”dle poLč.961041211" 4,8*2,2
"dle pol.č.113107230" 307*0,185
"dle pol.č.965042141" 83,070*2,2
"dle pol.č.961051111 " 3*2,4

t 1 200,857 1 200,857 0,000 91,00 109 277,99 0,00 0,00 109 277,99 0,00 0% Cena SoD

181 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 212,646 212,646 0,000 91,00 19 350,79 0,00 0,00 19 350,79 0,00 0% Cena SoD

182 997013814

Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce 
(skládkovné)
“dle pol.č.711131811 “ 561,24*0,004=2,245
“dle pol.č.967864.R odhad “ 72*0,06=4,32

t 6,565 6,565 0,000 1 400,00 9 191,00 0,00 0,00 9 191,00 0,00 0% Cena SoD

183 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
"dle pol.č.979013801 ” 1200,857

t 1 200,857 1 200,857 0,000 33,00 39 628,28 0,00 0,00 39 628,28 0,00 0% Cena SoD



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.l

184 997221561

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
"dle pol.č.966005311" 41*0,042
"dle pol.č.966075141" 127,8*0,018
"dle pol.č.976092312 odhad " 0,150
"dle pol.č.967864.R odhad " 72*0,06
"dle pol.č.96785.Ft odhad " 28,5*0,120

t 11,912 11,912 0,000 42,40 505,07 0,00 0,00 505,07 0,00 0% Cena SoD

185 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 
"dle pol.č.997221561 do sběrných surovin, svodidla předání 
investorovi ’* 11,912*19

t 226,328 226,328 0,000 13,10 2 964,90 0,00 0,00 2 964,90 0,00 0% Cena SoD

186 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v 
do 20 m

t 2 937,843 2 937,843 0,000 189,00 555 252,33 0,00 0,00 555 252,33 0,00 0% Cena SoD

187 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem 
penetračním

m2 297,927 297,927 0,000 35,00 10 427,45 0,00 0,00 10 427,45 0,00 0% Cena SoD

188 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 ks t 0,131 0,131 0,000 44 600,00 5 842,60 0,00 0,00 5 842,60 0,00 0% Cena SoD

189 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená lakem 
asfaltovým

m2 595,854 595,854 0,000 90,00 53 626,86 0,00 0,00 53 626,86 0,00 0% Cena SoD

190 111631520 lak asfaltový ALN bal. 9 ks t 0,328 0,328 0,000 35 500,00 11 644,00 0,00 0,00 11644,00 0,00 Q% Cena SoD

191 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 
mastix tl. 10 mm
9,0*(60,96+2*0,7)

m2 561,240 561,240 0,000 8,88 4 983,81 0,00 0,00 4 983,81 0,00 0% Cena SoD

192 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pritavením svislé NAIP 
"Izolace z natav. AIP tl". 5 'mm
Přechodové desky 2*1,5*7,8

m2 23,400 23,400 0,000 365,00 8 541,00 0,00 0,00 8 541,00 0,00 0% Cena SoD

193 628331590 pás asfaltovaný proti stékající vodě m2 26,910 26,910 0,000 210,00 5 651,10 0,00 0,00 5 651,10 0,00 0% Cena SoD

194 711441559

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pritavením pásu
NAIP
‘ochranná vrstva izolace asf. pásy s hliníkovou vložkou pod římsami 
na mostě 
(0,8+1,55)*46,28

m2 108,758 108,758 0,000 345,00 37 521,51 0,00 0,00 37 521,51 0,00 0% Cena SoD

195 628361100 pás těžký asfaltovaný s Al vložkou m2 125,072 125,072 0,000 90,00 11 256,48 0,00 0,00 11 256,48 0,00 0% Cena SoD

196 711442.R

Izolace mostovek asfaltovými pásy s pečetící vrstvou
'izolace mostovky z natav. AIP tl. 5 mm včetně úpravy povrchu 
otryskáním ocel. kuličkami, na n.k. včetně izolace a pečetící vrstvy 
46,28*9,35

m2 432,718 432,718 0,000 475,00 205 541,05 0,00 0,00 205 541,05 0,00 0% Cena SoD



 

 
 

 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0 
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.1

197 711990001.R
Pružný nátěr patních spár
’Pilíře:" 2’(3,14*0,6+2,07*2 )*0,3
"Opery:" (2*(10,0+3,68+3,42+2*0,7+1,5+1,7+8,5)+2*<2*3,5+8,5))*0,3

m2 31,034 31,034 0,000 360,00 11 172,24 0,00 0,00 11 172,24 0,00 0% Cena SoD

198 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 6 m

t 1,310 1,310 0,000 785,00 1 028,35 0,00 0,00 1028,35 0,00 0% Cena SoD

199 721173608 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150 m 46,500 46,500 0,000 823,00 38 269,50 0,00 0,00 38 269,50 0,00 0% Cena SoD

200 721173704
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70
Tř. 70 mm pro vytvoření žlábku v příčníku utiskem
2*10

m 20,000 20,000 0,000 275,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0% Cena SoD

201 721173705
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 80
Tr. HDPE DN 75 u vyústění odvod, žlábku v pňčníku
2*0,3/2

m 0,300 0,300 0,000 309,00 92,70 0,00 0,00 92,70 0,00 0% Cena SoD

202 721173708

Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150
'svislé svody odvodnění z tr. HDPE nebo sklolaminátu DN 150 z 
odvodňovačů, včetně zaústěni odvodňovačů a odvod, trubiček, 
objímek, spojek, závěsu
2*0,6
'vodorovné svody odvodnění z tr. HDPE nebo sklolaminátu DN 150 za 
rubem opěr
12,5+1,0+11,0

m 25,700 25,700 0,000 820,00 21 074,00 0,00 0,00 21 074,00 0,00 0% Cena SoD

203 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 20,000 20,000 0,000 15,80 316,00 0,00 0,00 316,00 0,00 0% Cena SoD

204 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200
46,5+25,7

m 72,200 72,200 0,000 20,60 1 487,32 0,00 0,00 1 487,32 0,00 0% Cena SoD

205 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,281 0,281 0,000 3 558,65 999,98 0,00 0,00 999,98 0,00 0% Cena SoD

1,000 1,000 0,00

mezisoučet 1 27417,55
206 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kč 1,000 1,000 0,000 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0% Cena SoD

207 012002000 Geodetické práce - geodetické sledování Kč 1,000 1,000 0,000 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0% Cena SoD

208 012103000 Geodetické práce před výstavbou • Zřízení bodů vytyčovací mikrosíte ks 3,000 3,000 0,000 15 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0% Cena SoD

209 012103000. R Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 1,000 0,000 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0% Cena SoD

210 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišeni - projekt sledování mostu Kč 1,000 1,000 0,000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0% Cena SoD

211 013244000 Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Kč 1,000 1,000 0,000 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 480 000,00 0,00 0% Cena SoD

212 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby ( DSPS) provedení v digit, 
formě

Kč 1,000 1,000 0,000 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0% Cena SoD



 

 

 
 

 

 

 
 

 

Příloha č. 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 111/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č.2754-0
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č.2754-0

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č.l

213 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 1,077 0,077 617 116,33 617 116,33 0,00 47 420,19 664 536,52 47 420,19 8% % dle SOD

navýšeni 1,2% ze ZBV SO 181 + SO 201 
= 1,2 %* (3 862 183,23* 48417,55+69 773,20)

214 043103001 Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti Kč 1,000 1,000 0,000 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0% Cena SoD

215 043103002 1. hlavni prohlídka mostu Kč 1,000 1.000 0,000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0% Cena SoD

216 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 1,000 0,000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0% Cena SoD

Nové položky

218 113154122

Frézováni živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 
překážek v irase
VÍCEPRÁCE
Frézováni SDP vrstvy obrusné 88 m2

m2 0,000 88,000 83,000 87,40 0,00 0,00 7 691,20 7 691,20 7 691,20 100%
JC dle ÚRS 

2016

219 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 
asfaltové vrstva pol. 113154122
88,00 m2 x 0,103 t = 9,064 l

t 0,000 9,064 9,064 40,10 0,00 0,00 363,47 363,47 363,47 100% JC dle SOD 
SO 181

220 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli ze sypkých materiálů 
asfaltové vrstva 9,064 l x 19 km -

t 0,000 172.216 172,216 9,87 0,00 0,00 1 699,77 1 699,77 1 699,77 100% JC dle SOD 
SO 181

221 997221845
Poplalek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné)

t 0,000 9,064 9,064 1 340,00 0,00 0,00 12 145,76 12 145,76 12 145,76 100% JC dle SOD 
SO 181

222 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 + tl 40 mm šířka do 3 m 
VÍCEPRÁCE
provedení nové obrusné vrstvy dle požadavku ŘSD

m2 0,000 88,000 88,000 283,00 0,00 0,00 24 904,00 24 904,00 24 904,00 100% JC dle ÚRS 
2016

223 596211220
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 
50 m2 m2 0,000 24,260

24,260 295,00 0,00 0,00 7 156,70 7 156,70 7 156,70 100%
JC dle ÚRS

2016

224 592453110 dlažba BEST-KLASíKO 20x10x8 cm přírodní m2 0,000
24,988

24,988 325,00 0,00 0,00 8 121,10 8 121,10 8 121,10 100%
JC dle ÚRS

2016

mezisoučet 2 62 082,00

15 739 999,93 -168 245,49 305 165,23 15 876 919,67 136 919,74



 

 

 

 

Příloha č. 6

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace 
změny stavby

Číslo změny stavby: 2
Název a evidenční číslo stavby: III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0
Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 2754-0

Číslo SO/PS / číslo změny 
SO/PS:

201

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO (počet A4) NE - Uloženo
Pasport 5
Zápis ve SD - frézování 27.6.2016 1
Zápis ve SD - plomba OP03 4.7.2016 1
Zápis ve SD - požadavek RSD k 
provedení obrusné vrstvy 27.7.2016 1

Žádost KSÚS o změnu rozsahu díla 2
Zápis ve SD - zasakovacé objekt 
20.9.2016 1

celkem A4 11



 

 
 

 

 
 

Příloha č. 7

PASPORTIZACE ZMĚN A ÚPRAV VZDS Počet příloh: 1/6

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)
III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 

2754-0

SO/PS: (číslo a název)

201 - Most ev.č.201

Název změny:

Frézování větší tloušťky vozovky - vícepráce

Kategorie *’

Kdo požadoval: (organizace, jméno)
KSÚS

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Zápis v SD 27.6.2016

Podrobný technický popis změny/úpravy:
Po odfrézování živičné vrstvy na silnici III.třídy v tl. 200 mm dle projektové dokumentace v přechodových oblastech bylo 
zjištěno, že tloušťky stávajících živičných vrstev jsou oproti předpokladu PDPS dvojnásobné, z tohoto důvodu muselo být 
provedeno odfrézování i zbylé části komunikace. Zapsáno v SD dne 27.6.2016, projednáno s investorem.

Zdůvodnění změny/úpravy:
Na základě zjištění skutečného stavu na místě stavby došlo ke změnám množství položek soupisu prací, které vyplývají z 
upřesněňování projektové dokumentace.
Po odfrézování živičné vrstvy na silnici III.třídy v tl. 200 mm dle projektové dokumentace v přechodových oblastech bylo 
zjištěno, že tloušťky stávajících živičných vrstev jsou oproti předpokladu PDPS dvojnásobné, z tohoto důvodu muselo být 
provedeno odfrézování i zbylé části komunikace. Zapsáno v SD dne 27.6.2016, projednáno s investorem.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:
Stávající položky :10,178

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

8 586,50 Kč

Cenové ovlivnění sousedních objektů:
Změna neovlivní cenu ostatních objektů
Poznámky:

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP či. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametru nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



 

 
 

 

Příloha č. 7

PASPORTIZACE ZMĚN A ÚPRAV V ZDS Počet Pfíloh; 2/6
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)

III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 
2754-0

SO/PS: (číslo a název)

201 - Most ev.č.201

Název změny:

Nevhodné podloží - vícepráce i méněpráce

Kategorie *’

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Zápis v SD z 4.7.2016

Podrobný technický popis změny/úpravy:
Při provádění plomby u opěry OP 03 bylo zjištěno nevhodné podloží a po projednání s TDI bylo navrženo prohloubení
výkopu o 0,5m na úroveň nové základové spáry.

Zdůvodnění změny/úpravy:
V průběhu zpracování RDS a rovněž na základě zjištění skutečného stavu na místě stavby došlo ke změnám množství 
položek soupisu prací. Na základě zjištění skutečného stavu podloží pod OP03, bylo s TDI navrženo opatření k zajištění 
stability opěry prohloubení výkopu o 0,5 m na novou úroveň základové spáry a s tím související i navýšení množsvi betonu 
plomby pod OP 03.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:
15,25,26,98

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

25 532,85 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů:
Změna neovlivní cenu ostatních objektů
Poznámky:

’) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



 

 

 
 

Příloha č. 7

PASPORTIZACE ZMĚN A ÚPRAV VZDS Početpříloh: 6/6

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)
Hl/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 

2754-0

SO/PS: (číslo a název)

201 - Most ev.č.201

Název změny:

Změna odvodnění - méněpráce

Kategorie *’

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Zápis v SD 19.9.2016

Podrobný technický popis změny/úpravy:
Využití stávajícího vsakovacího objektu, který byl zakreslen a archivní dokumentaci nebylo možné, protože zřejmě nikdy
nebyl zhotoven při původní realizaci. Z tohoto důvodu projektant RDS navrhl změnu odvodnění svislým svodem, která byla 
projednána na KD, se správcem komunikace a následně odsouhlasena a zakreslena do RDS.

Zdůvodnění změny/úpravy:
Rozsah prací byl změněn v důsledku skutečného zjištění na stavbě, že stávající vsakovací objekt, který měl být obnoven a 
a vyčištěn a na jeho začátku měla být osazena nová drenážní šachta s poklopem nebyl zřejmě skutečně nikdy zhotoven a z 
tohoto důvodu byla projednána změna provedení odvodnění.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:
Stávající položky: 125,126

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

-21 000,00 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů:
Změna neovlivní cenu ostatních objektů
Poznámky:

•) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

3. Na základě požadavku správce komunikace D10 ŘSD ČR bude položena nová obrusná vrstva v 
tl. 40 mm v šířce celých levých jízdních pásů, a to z důvodu zajištění bezpečného provozu po 
znovuuvedení komunikace do provozu.
4. Provedení dalších změn na základě dopřesnění prací v RDS.

Jan Boček, mostní technik

2/2

Hank. spoj.. 
lC- 0006600/
D/Č- C7.0006600/

Telefon 
Fax: 
E-niatl ■
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