
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1216-2016-525101/1 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000763 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka 

 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

V záležitostech naplnění smlouvy 
oprávněn jednat: 

X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Adresa: X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Adresa: X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“). 

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2,  má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 
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Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, členem představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Úvodní ustanovení 

Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jablůnka“ (dále jen smlouva).  

Předmětem změny smlouvy je navýšení 2 MJ u dílčí části 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální hranice a snížení 10 MJ u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

V průběhu zpracování přípravných prací KoPÚ došlo z důvodu upřesnění počtu měrných 

jednotek dle skutečného rozsahu provedených prací ke změně u shora uvedených dílčích částí 

díla.   

Z popsaných důvodů dochází k navýšení ceny díla v hodnotě 7 800 Kč bez DPH a ke snížení 

ceny díla v hodnotě 26 000 Kč. Změna závazku, resp. součet hodnot (plus 7 800 Kč, minus 26 

000 Kč) činí 0,72% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o 

nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných 

jednotek a těchto dílčích ucelených částí díla: 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou 

změnu katastrální hranice a 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  Dále se smluvní 

strany dohodly na úpravě termínů předání dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle §2 zákona do 15. 09. 2019. Úprava termínu této dílčí částí díla nemá vliv na 

další termíny uvedené ve smlouvě. 
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I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 

uvedených dílčích částí upravuje takto: 

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 

Termín ukončení: 15. 09. 2019 

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  

37 MJ x 3 900 Kč = 144 300 Kč 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.           

292 MJ x 2 600 Kč = 759 200 Kč 

    

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 

 3 080 600 Kč     

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

 1 800 800 Kč     

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  278 400 Kč    

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM   266 000 Kč     

Celková cena díla bez DPH  5 425 800 Kč     

DPH 21%  1 139 418 Kč     

Celková cena díla včetně DPH  6 565 218 Kč     

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po 

celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. 

nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 

sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu 

realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje 

náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2016 zůstávají v platnosti beze změn. 
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IV. 

 

Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1,  ve 

dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich 

má váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců všech 

smluvních stran. 

 

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017 Ve Zlíně dne 13. 10. 2017 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel Správy Zlín  

 

V Brně dne 13. 10. 2017 

 

 

 
Za zhotovitele: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Geocart CZ a.s. 
Ing. Martin Malec 
člen představenstva 
 

 

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ  Jablůnka

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

 Cena bez DPH

celkem v Kč  

 Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD (25 %) 

 Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ (75 %) 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce 14% 86%

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 1 200 48 000 6 720             41 280           

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 400 34 000 4 760             29 240           

Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 1) 

KoPU mimo trvalé porosty
ha 453 1 600 724 800 101 472         623 328         

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 

trvalých porostech
ha 243 1 950 473 850 66 339           407 511         

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 292 2 600 759 200 106 288         652 912         15.8.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  100 bm 91 3 350 304 850 42 679           262 171         15.09.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 37 3 900 144 300 20 202           124 098         15.10.2017

Rozbor současného stavu                      ha 696 300 208 800 29 232           179 568         15.11.2017

Studie odtokových poměrů ha

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 696 550 382 800 53 592           329 208         15.1.2018

3 080 600 431 284         2 649 316      15.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 696 750 522 000 73 080           448 920         

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 79 1 300 102 700 14 378           88 322           

3.2.1.2.

Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami

100 bm 130 640 83 200 11 648           71 552           

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 17 2 100 35 700 4 998             30 702           

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 696 1 450 1 009 200 141 288         867 912         15.9.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 24 000 48 000 6 720             41 280           
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 800 800 252 112         1 548 688      

3.3 Mapové dílo ha 696 400 278 400 38 976           239 424         

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

278400
38 976           239 424         

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 280 950 266000 37 240           228 760         

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 266 000         37 240           228 760         

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

15.5.20173.1.1.

3.1.2. 15.5.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

3.1.4.

15.1.2019



Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

3 080 600      431 284         2 649 316      

1 800 800      252 112         1 548 688      

278 400         38 976           239 424         

266 000         37 240           228 760         

5 425 800      759 612         4 666 188      

1 139 418      159 519         979 899         

6 565 218      919 131         5 646 087      

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017                                                            V Brně dne 13. 10. 2017

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017         

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

Ředitelství sílnic a dálnic ČR Správa Zlín                                 Geocart CZ a.s.

Ing. Karel Chudárek                                                                Ing. Martin Malec

ředitel Správy Zlín                                                                   člen představenstva

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:                                                                 Za zhotovitele:

……………………………………………                                   ……………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


