DODATEK č.2 
ke smlouvě o dílo ze dne 21.8.2017
Objednatel: 
ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 


za kterou jedná Ing. Jiří Vrána


Lidická tř. 124/11


370 86 České Budějovice


IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:      Bohumil Vaněk

se sídlem: Třísov 119, 382 03 Holubov
IČO: 60640103
DIČ: CZ6105160457

Zastoupený: Bohumilem Vaňkem

(dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, na základě toho uzavírají tento Dodatek smlouvy o dílo.
1.2. Dle čl.III. SOD zhotovitel vyčíslil méněnáklady a vícenáklady na základě změn technického řešení a rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr, který je součástí SOD. Tyto méněnáklady a vícenáklady jsou vyčísleny formou položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto Dodatku.  

Méněnáklady činí celkem 12.772,-Kč vč. DPH, vícenáklady činí celkem 59.930,-Kč vč. DPH, celkové navýšení ceny dle SOD vč. DPH činí tedy 47.158,- Kč.
Důvodem navýšení ceny je zejména zjištění, že stav některých konstrukcí a instalací vyžaduje jejich rekonstrukci. Jedná se o zjištěný havarijní stav stoupacího kanalizačního potrubí a vnitřních elektroinstalací a dále o rozdílnou nivelitu podlah, která byla zjištěna po odbourání stávajících dlažeb a zřízení průchodu do další místnosti.
Jedná se o tyto vícenáklady: 

· odbourání stávající betonové mazaniny v prostoru WC ženy z důvodu rozdílné nivelity podlah, zhotovení nové betonové mazaniny v požadované nivelitě
· výměna stoupacího odpadního svislého potrubí vnitřní kanalizace (stoupačky) z důvodu havarijního stavu stávajícího vedení zjištěného po odkrytí 
· zřízení nových rozvodů TUV od bojleru v 2.NP do podkroví (náhradou za průtokový el.ohřívač – viz méněpráce)
· demontáž a zpětná montáž radiátorů včetně úpravy napojení
· úprava kuchyňské linky v podkroví – výměna pracovní desky
· zhotovení keramické dlažby v místnosti kuchyňky (náhradou za PVC – viz méněpráce)
· vnitřní malby nad rámec rozpočtu
· vnitřní elektroinstalace nad rámec rozpočtu z důvodu havarijního stavu stávajícího vedení zjištěného po odkrytí 
2. Změna ceny díla

Odstavec 1. článku III. SOD se nahrazuje takto:

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: 371.809,- Kč 

Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna.

DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena vč. aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí 449.889,- Kč.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
3.4. Přílohou tohoto Dodatku je:

· Položkový rozpočet stavby – méněpráce
· Položkový rozpočet stavby – vícepráce

Objednatel: 





        Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 13.11.2017

             V Třísově dne 13.11.2017
…………………………….. 



………………………………….
              Ing. Jiří Vrána                                                                                 Bohumil Vaněk 
   ředitel KÚ pro Jihočeský kraj
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