Číslo smlouvy objednatele:     OIPP/0057/17/SML/2

Číslo smlouvy zhotovitele:
Rekonstrukce bytového domu Na Mlékárně č.p. 402 -  DSP/PDPS, IČ, SP


Dodatek č. 2 

ke smlouvě o projektové přípravě  

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU NA MLÉKÁRNĚ Č.P. 402- DÚR, DSP/PDPS, IČ, SP

Č. OIPP/0057/17/SML

___________________________________________________________________________________________

Objednatel

Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ 002 82 707

zastoupena xxx, vedoucí Odboru investic a projektové podpory
a

Zhotovitel 

Ing. Vladimír Dokládal
sídlem Drbalova 163, 666 01 Tišnov
IČ 704 97 923
evidován u Živnostenského úřadu města Tišnov

spolu uzavírají dodatek ke smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění:
I. Rozsah dodatku
1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené 7.3.2017 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

2. Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č.2 na změně článku č. VII., č. VIII a č. IX, které nově zní takto:
VII. Lhůty plnění 

1.          Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DSP
31.7.2017

Konečná DSP a IČ pro stav.p.,
do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Žádost o stavební povolení
31.8.2017

Koncept PDPS 
17.12.2017

Konečná PDPS, SP
10.01.2018

Dřívější plnění je možné. 

2. 
Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
VIII. Cena:

	Cena celkem 
	200.000,- Kč


1. Zhotovitel není plátce DPH.

2. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

3. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena po vydání stavebního povolení, a to v částce 50% z ceny celkového díla, druhá po dokončení díla, a to zbytek do konečné ceny díla.
II. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2. 

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí Dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

1. Nabídka na dopracování statiky

2. Kalkulace ceny

	V  Tišnově, dne  31.10.2017
	

	
	


……………………………………………………

……………………………………………………

	Ing. Vladimír Dokládal
	xxx

	oprávněná osoba zhotovitele
	vedoucí OIPP
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