Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. V2017-241/OB
ze dne 24.5.2017
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :  
           


Město Nový Jičín

Se sídlem : 



Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :                

PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města

IČO :




00298212

Bankovní spojení : 


Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :



16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních : 
PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
Petr Bittner, referent Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel :   



VYKI TOOLS GROUP s.r.o. 

Se sídlem :          


Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen :



Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČO : 




27833062
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského  soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30819

Bankovní spojení :


Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 



43-1341830277/0100
Zástupce ve věcech smluvních : 
Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel



Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

   Rudolf  Kratochvíl, stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2017-241/OB ze dne 24.5.2017.

I.

V Článku III. – Předmět smlouvy se v odstavci 3.2.1 mění věta třetí, která nově zní takto: „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Oldřichem Němcem, Divadelní 8, Nový Jičín, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 12.5.2016 pod č.j. ÚPSŘ/35558/2016 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a Rekapitulací změn při realizaci stavby, která je přílohou č. 2 této smlouvy.“ 
II.

V Článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:  „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 1.203.908,33 Kč.“
III.

V Článku XVII. – Závěrečná ustanovení se ustanovení odstavce 17.6 mění a nově zní takto: „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby.“

IV. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: 

Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby

V Novém Jičíně dne 4.9.2017



V Novém Jičíně dne 4.9.2017

Za objednatele                                                                     Za zhotovitele

----------------------------                                                          -------------------------
PhDr. Jaroslav Dvořák                                                           Ing. Tomáš Vytlačil

starosta města






 jednatel






Příloha č. 2

1 Rekapitulace změn při realizaci stavby :

Stavební úpravy v objektu p.č. st. 1711/1 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí    
Po dohodě projektanta, objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: 

1. změny stavby – okap. chodník, izolace, truhlářské konstrukce a nátěry             + 3.908,33 Kč

změny celkem bez DPH 


          



            + 3.908,33 Kč 

cena dle SoD bez DPH 


          



        1.200.000,00 Kč   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH

          



        1.203.908,33 Kč
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