
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 222-V0-22/16

(Bahickć rybníky, k.ú. Babice) ze dne 18. 8. 2016

uzavřený Ve Smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, V rozhodném
Znění mezi těmíto Smluvními Stranami:

Lesy České republiky, S. p.
ICO: 42196451
DIČ; CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A X11, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel SZórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

vedoucí ST, číslo tel.: e-mail:
Správce toku, číslo tel.: , e-mail: o
, referent pro provozní činnosti, te1.č. e-mail:

bankovní Spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)
a

AQUATIS a.S.
sídlo: Botanická 834/56, 602 00 BRNO
IČO: 46347526
DIČ; CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, oddfl B, vložka 775
Statutární orgán: , statutární ředitel
Zastoupený: , generálním ředitelem
číslo telefonu: ;e-mai1:
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Účel dodatku č. 3 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dılo jsou Změny Smluvních ujednání popsané V Článku
II. a III Z důvodů časové náročnosti kontroly technicky složité projektové dokumentace.

II.
Změna Smlouvy

1) Smluvní Strany se na Základě odsouhlasených Změn dohodly na Změně ustanovení
Smlouvy Ve článku II. Doba plnění

Odstavec cˇ. 1 Se Změní.“
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1_ Zahájení prací na projektové dokumentaci: 8/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro ohlášení a pro provádění Stavby: 31. 10. 2017

2) Smluvní Strany Se na Základě Odsouhlasených změn dohodly na měně ustanovení

Smlouvy ve článku III. Cena Za platební podmínky

Odstavec č. 4 Se Změní.“

1_ Cena Za dílo dle odstavce 1 bude Zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů
(faktur), Vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění Zhotovitelem ajejich
převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy, a doručených

Objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR S.p., ST - OPL,PřemySlOva l 106/ 19, Nový

Hradec Králové, 500 08 Hradec Králově

Dílčími plněními Se ve sınyslu předchozí věty rozumí:

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného -

j maximálního rozsahu Záborů pozemků), vytyčení budoucí Stavby, projednání návrhu S vlastníky

dotčených pozemků.
Termín dokončení dílčího plnění a) do 30. 11. 2016

b) Vytyčení budoucí Stavby, projednání S vlastníky dotčených pozemků, Zpracování dokumentace

pro vydání Stavebního povolení a pro provádění Stavby včetně Samostatně Oddělitelné přílohy pro

výstavbu lesnich odvozních cest pro stavební povolení a pro provádění Stavby.
Termín dokončení dílčího plnění c) do 31. 10. 2017

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, Zůstávají beze změn.

2, Tento dodatek je vyhotoven ve dvou Stejnopisech, Z nichž jeden Obdrží objednatel ajeden

Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvnímj Stranami

Obje dnate l: Zhotovitel:ˇ

V [41.77.60 dne: /Ĺ'ÍP/ˇŽ “ 724 771V Hradci Králové dne: 4/73.




