„KOJETÍN ČOV – REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉ LINKY“ 

Smlouva


Smlouva o dílo - dodatek č.1
č. zhotovitele 170 103


       

č. objednatele SML2017-025.01-INV397
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen smlouva).
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní účet
: 
: xxxxxxxxxxxx
Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

MEDMES, spol. s r.o.
Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
Statutární zástupce
: Petr Menšík – jednatel společnosti
IČ


: 46581316
DIČ


: CZ46581316
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon

: 581603200
Fax


: 581603235
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3511
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č.1 následovně:
IV. Lhůta a místo plnění
4.2. 
Termín ukončení a předání stavby:





20.12.2017
Změna termínu dokončení stavby byla vyvolána odchylkami  skutečného provedení dosazovací nádrže DN2, zjištěnými zhotovitelem po jejím vyprázdnění a vyčištění. Vyvolané změny dokumentace způsobily úpravu podkladů pro výrobu technologické vestavby a tím také zpoždění dodávky technologického zařízení ( Zigert) o cca 1 měsíc. Jelikož realizace NIT2, NIT3 a úprava DN 1 je z provozních důvodů podmíněna dokončením dosazovací nádrže DN2 a jejím uvedením do plného provozu, vyvolává zmíněné zpoždění posun konečného termínu dokončení celé stavby na 20.12.2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Hranicích dne 7.11.2017                                 V Přerově dne 9.11.2017


Za zhotovitele:    




     Za objednatele:

………………….……………                                          ………………………….

         Petr Menšík                                                               MUDr. Michal Chromec

  jednatel společnosti                    

                      předseda představenstva
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