
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0228-2017-32 - „Oprava střechy, oken a dveří“,

uzavřené dne 31. 7. 2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Prahaó
60162694
CZ60162694
Česká národní banka - pobočka Hradec Králové

Ing. Vlastislav Sebesta, ředitel odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen
,,AHNM“), oprávněn kjednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2
zák.č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu
Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále takéjen „objednatel11 na stranějedné

2. AURINKO-DV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 7914
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Úsilné 106, 370 10 České Budějovice
25176412
CZ25176412
Komerční banka

Jindřichem Mužíkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Jindřich Mužík, jednatel společnosti, tel.:
Jindřich Mužík, jednatel společnosti, tel.:

wd3n876
AURINKO-DV s.r.o., Úsilné 106, 370 10 České Budčjovice

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

uzavírají ke shora uvedené smlouvč tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek")
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Článek 1 
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je narovnání a upřesnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele 
oproti původnímu rozsahu dle smlouvy. Důvodem změny (navýšení) celkové ceny díla jsou 
skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné péče 
předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo.
Jedná se o tyto vícepráce a méněpráce:
Během provádění díla při postupné demontáži staré střešní krytiny z pálených tašek bobrovek ze 
střechy přístavku s dílnou (výměra plochy této části střechy činní cca 85 m2 z celkové výměry ploch 
všech opravovaných střech 410 m2 - tj. cca 20%) bylo vizuálně zjištěno, že obě dvě stávající 
pozednice (na každé straně obvodového nosného zdivá jsou pozednice vždy zdvojené - osazené nad 
sebou) a převážná část vazných trámů, krokví a svislých sloupků jsou poměrně masivně napadeny 
hnilobou a dřevomorkou. Na takto poškozených místech byly následně provedeny sondy (postupné 
vyřezávání poškozených prvků, poklepy kladivem apod.), které potvrdily velký rozsah poškození, což 
objednatel nemohl vědět před realizaci této zakázky. Tento stav je zapříčiněn zejména stářím 
dřevěných prvků na této části budovy.

Vzhledem k výše uvedenému stavu smluvní strany se dohodly, že nelze v žádném případě osazovat 
novou střešní krytinu včetně všech souvisejících prvků na takto poškozený krov, a proto je nezbytně 
nutné provést výměnu všech poškozených prvků krovu na této části budovy. Z ekonomického hlediska 
bylo nej výhodnější provést výměnu všech poškozených prvků v celé jejich délce a nikoliv pouze 
lokálními výřezy poškozených částí. Nové prvky krovu budou stejných rozměrů jako ty původní, tvar 
a sklon střechy bude zachován. Veškeré řezivo bude před montáží impregnováno přípravkem proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Pozednice budou kotveny pomocí chemických kotev do 
železobetonových věnců zřízených na obou obvodových nosných zdech přístavku s dílnou.

Dále bylo v průběhu pokládky nové střešní krytiny na ostatních částech opravovaných střech možné 
s konečnou platností zjistit přesné počty kusů osazených základních hřebenáčů s jednou příchytkou, 
dále hromosvodových hřebenáčů s jednou příchytkou, standardních protisněhových háků a tzv. 
speciálních tašek ke zvolené betonové střešní krytině (odvětrávací a hromosvodové tašky). Základních 
hřebenáčů s jednou příchytkou mělo být dle původního předpokladu 59 ks, skutečnost je 74 ks, 
hromosvodových hřebenáčů s jednou příchytkou mělo být 51 ks, skutečnost je 34 ks, standardních 
protisněhových háků mělo být 200 ks, skutečnost je 284 ks, odvětrávacích tašek mělo být 46 ks, 
skutečnost je 47 ks a hromosvodových tašek mělo být 13 ks, skutečnost je 7 ks.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na tyto položky stávajícího rozpočtu dle smlouvy, které se 
navyšují a jsou součástí rozpočtu dodatku:
> p č. 110, 111 a 115 (u každé položky navýšení celkového množství o 3,585 t),
> p. č. 112 (navýšení celkového množství o 143,4 t),
> p. č. 118 (navýšení celkového množství o 2,089 t),
> p. č. 150 (navýšení celkového množství o 2,837 t),
> p. č. 202 (navýšení celkového množství o 1 ks),
> p. č. 204 a 205 (u každé položky navýšení celkového množství o 84 ks),
> p. č. 193 (navýšení celkového množství o 15 ks).

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na tyto položky stávajícího rozpočtu dle smlouvy, které se snižují 
a jsou součástí rozpočtu dodatku:
> p. č. 201 (snížení celkového množství o 5 ks),
> p. ě. 203 (snížení celkového množství o 6 ks),
> p. č. 192 (snížení celkového množství o 17 ks),
> p. č. 210 (snížení celkového množství o 0,018 t).

Dále se do rozpočtu tohoto dodatku vkládají tyto nové položky:
> p. č. 1 (celkové množství 0,8 m3),
> p. č. 2 (celkové množství 6 m2),
> p. č. 3 (celkové množství 6 m2),
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> p. č. 4 (celkové množství 0,091),
> p. č. 10 (celkové množství 4,931 m3),
> p. č. 11 (celkové množství 6,5 m),
> p. č. 12 (celkové množství 166,4 m),
> p. č. 13 (celkové množství 19,2 m),
> p. č. 14 (celkové množství 23,2 m),
> p. č. 15 (celkové množství 6,5 m),
> p. č. 16 (celkové množství 0,09 m3),
> p. č. 17 (celkové množství 144,8 m),
> p. č. 18 (celkové množství 3,179 m3),
> p. č. 19 (celkové množství 19,2 m),
> p. č. 20 (celkové množství 0,605 m3),
> p. č. 21 (celkové množství 23,2 m),
> p. 5. 22 (celkové množství 1,057 m3),
> p. č. 23 (celkové množství 4,931 m3).

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 96 579,76 Kč bez DPH, navýšení činí 5 13 % 
z původní ceny díla. ’

Článek 2 
Předmět dodatku

1. V článku 2. Předmět smlouvy, se do textu bodu 2.1. za prvním odstavcem vkládá nová věta, která

„Dále se provede vyřezání všech poškozených prvků krovu ze střechy přístavku sdílnou 
napadených hnilobou a dřevomorkou.“

Do textu výše uvedeného bodu druhý odstavec, se za slovy „vyrovnání těchto zdí betonem včetně 
odstraněni bednění41 vkládá text, který zní:
„zřízení jednostranného dřevěného bednění ztužujících věnců pod oběma pozednicemi, výztuž 
zzebirkove ocel. do ztužujících věnců a jejich následná betonáž včetně pozdějšího odstranění 
bedneni, nove prvky krovu impregnované přípravkem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním na strese přístavku sdílnou (pozcdnice, vazné trámy, vrcholová vaznice, krokve, 
sloupky, pásky, kleštiny, rozpěry)."

Ostatní odstavce tohoto bodu zůstávají beze změn.

V článku 2. Předmět smlouvy bod 2.2. nově zní:

2n2' p°drobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 2 tohoto dodatku 
„Podrobná specifikace díla". Příloha č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku.41

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změn.

2. V článku 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. výše uvedené smlouvy se mění takto:

”3'1' Smhwií strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:

1 977 770,89 Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliondevětsetsedmdesátsedmtisícsedmsetsedmdesátkorunčeských 89/100 haléřů)

3.2. K celkove ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH 
ve výši 21 %, což činí 415 331,89 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
2 393 102-78 Kc.w
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Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

1.

2.
3.

4.

Článek 3
Závěrečná ujednání

pfM”£-1 *-*■*

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti
Xtts sirany prohia§uji-*“^

z jcdcn *•“* s“j"opis °MtíI »

č- 1 položkový rozpočet víceprací a méněprací, počet stran 4.
rriloha č. 2 - podrobná specifikace díla, počet stran 12.

V Praze dne: ^ ^ ^

Čes

V Českých Budějovicích dne:
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