Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2017 

Uzavřené dle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“
Předmět díla: a) Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěného v Otradicích, reg. č. ÚSKP 27878/7-2955
b) Obnova kované mřížky a zvýšení základu pro usazení sochy sv. Jana   Nepouckého     

Smluvní strany

Zhotovitel:


Mgr.A. Josef Petr
		sídlo: 			Jinačovice 239, 664 34 Kuřim
		IČ: 426 13 809		DIČ: CZ 7003134391
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.ú. xxxxxxxxx
licence MK ČR: čj.4127/99 ze dne 10.6.1999

(dále i jen zhotovitel – restaurátor)


 a

Objednatel:

Město Náměšť nad Oslavou 
sídlo:	 Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
IČ: 00289965	DIČ: CZ 00289965
Zastoupené panem Vladimírem Měrkou, starostou města 
Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Vladimír Měrka, starosta města 




/dále i jen  objednatel/


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 


DODATEK   č. 2   ke  S M L O U V Ě   O   D Í L O č. 1/2017 ze dne 17.5.2017 a ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 5.10.2017

na předmět smlouvy
a) „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěného v Otradicích, reg. č. ÚSKP 27878/7-2955 o výšce 365 cm, šířce 120cm a hloubce 12cm“
b) „Obnova kované mřížky a zvýšení základu pro usazení sochy sv. Jana Nepomuckého“     


Tímto dodatkem se mění a doplňuje uzavřená Smlouva  o dílo č. 1/2017  a Dodatek č. 1 následovně:

V Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1/2017 ze dne 5.10.2017 se vypouští text:
„ Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 1.6.2017 do 15.11.2017.
  Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději do 15.11.2017 .„ 

a nahrazuje se  

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017.
Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději do 30. 11. 2017. „ 


Ostatní části základní Smlouvy o dílo č. 1/2017 a Dodatku č. 1, tímto Dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají v platnosti v plném znění a jsou platné i pro tento Dodatek č.2 předmětné smlouvy a Dodatku č. 1.

O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla rada města č. 23/2017, konaná dne 13.11.2017.

.

V Náměšti nad Oslavou dne:       14.11.2017                        V Jinačovicích  dne:	14.11.2017							  




pan Vladimír Měrka, starosta města                                                         Mgr. A. Josef Petr
              za  objednatele                                                                               za  zhotovitele          	
