Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 18/2017/517
o dílo uzavřená dle obchodního zákoníku

ZHOTOVITEL
Obchodní jméno:  Ing. Jiří Kozlovský
Statutární orgán:  

Zmocněnec pro smluvní jednání:   Ing. Jiří Kozlovský
Zmocněnec pro věcná jednání:  Ing. Jiří Kozlovský
Sídlo: Hochmanova 2171/2, 628 00 Brno
IČ:  44079290     DIČ: -
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán v obchodním rejstříku: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
OBJEDNATEL

Obchodní jméno:
Mendelova univerzita v Brně

Statutární orgán: 
Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. 
Zmocněnec pro smluvní jednání – příkazce operace: Ing. Kamil Trávníček, vedoucí Provozního odboru.


Zmocněnec pro věcná jednání-správce rozpočtu: Ing. Lenka Helánová, vedoucí Stavebního oddělení


Pracoviště: Zemědělská 1


Sídlo: 613 00 Brno


IČO   62156489    DIČ   CZ62156489

Bankovní spojení :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nezapisuje se do obchodního rejstříku.

Tel.: 545 131 111 Fax:  545 211 128
PŘEDMĚT: Technicko – ekonomické zhodnocení  Rekonstrukce strukturované kabeláže, silnoproudé instalace a prvků IT obj. A, B, C a T  - změna dodací lhůty
Zdůvodnění : 

Důvodem posunutí termínu je velké množství rozpracovaných dalších projektů a výběrových řízení a realizací na Mendelu (silnoproudých i slaboproudých), které je vhodné z důvodů maximální možné aktuálnosti návrhu  zahrnout do projektu TEZ. Většina z nich je v řešení a výstupy budou známy a řešeny začátkem prosince 2017. 

	Dodací lhůta  : do  23. 10 . 2017 původní 
Dodací lhůta nová : 31. 12. 2017
	


Ostatní ujednání se nemění. 
	Datum 


razítko a podpis zmocněnce  zhotovitele pro smluvní jednání


	Datum  23. 10.2017
Ing. Kamil Trávníček 


razítko a podpis zmocněnce objednatele pro smluvní jednání – příkazce operace

Ing. Lenka Helánová


správce rozpočtu


