
Stavba:   Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova

Objekt:  Dodatek č.2 - vícepráce a méně práce

Objednatel:   Město Čáslav

Zhotovitel:   TES, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Čáslav Datum:   16. 10. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -18 382,85 -29 984,07 -48 366,92 -24,346

1 Zemní práce   0,00 -4 529,25 -4 529,25 0,000

4 R 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva   m2 -82,350 55,00 0,00 -4 529,25 -4 529,25 0,000

5 Komunikace pozemní   -17 231,56 -26 329,83 -43 561,39 -22,490

29 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 -82,350 125,00 0,00 -10 293,75 -10 293,75 0,000

30 221 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm   m2 10,700 264,00 2 543,28 281,52 2 824,80 4,100

31 R 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2   m2 -87,750 212,00 0,00 -18 603,00 -18 603,00 -7,393

32 592 592450380 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní   m2 -160,280 203,00 -32 536,84 0,00 -32 536,84 -22,439

35 592 592450260 dlažba zámková tvar H HBB 20x16,5x6 cm červená slepecká   m2 11,880 630,00 7 484,40 0,00 7 484,40 1,544

37 R 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2   m2 7,800 293,00 0,00 2 285,40 2 285,40 0,668

38 592 592450070 dlažba zámková  20x16,5x8 cm přírodní   m2 0,600 270,00 162,00 0,00 162,00 0,108

40 592452800 dlažba se zámkemtvar H  20x16,5x8 cm slepecká červená   m2 3,600 678,00 2 440,80 0,00 2 440,80 0,594

41 592 59245705 dlažba betonová drážková pro nevidimé 40x40x8   m2 3,600 743,00 2 674,80 0,00 2 674,80 0,328

8 Trubní vedení   1 923,99 2 477,01 4 401,00 1,262

57 221 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu   kus 3,000 1 467,00 1 923,99 2 477,01 4 401,00 1,262

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -3 075,28 2 688,00 -387,28 -3,118

78 R 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého   m -33,600 167,00 0,00 -5 611,20 -5 611,20 -4,351

79 592174650 obrubník betonový silniční  100x15x25 cm   kus -75,502 138,00 -10 419,28 0,00 -10 419,28 -6,199

81 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm   kus 12,000 132,00 1 584,00 0,00 1 584,00 0,580

82 592174670 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm   kus 36,000 105,00 3 780,00 0,00 3 780,00 0,871

83 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P  100x15x15-25 cm   kus 5,000 396,00 1 980,00 0,00 1 980,00 0,320

84 R 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   m 33,600 224,00 0,00 7 526,40 7 526,40 5,661

93 R 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových   m 33,600 23,00 0,00 772,80 772,80 0,000

997 Přesun sutě   0,00 -4 290,00 -4 290,00 0,000

95 R 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t -19,500 40,00 0,00 -780,00 -780,00 0,000

96 R 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   t -156,000 10,00 0,00 -1 560,00 -1 560,00 0,000

99 R 99722181 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)   t -19,500 100,00 0,00 -1 950,00 -1 950,00 0,000

M Práce a dodávky M   0,00 2 488,00 2 488,00 0,000
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46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   0,00 2 488,00 2 488,00 0,000

nová 946 nová položka 01 Odstranění dřevitého porostu z křovin   m2 22,000 112,00 0,00 2 464,00 2 464,00 0,000

nová 946 nová položka 02 Odvoz-přeprava dřevní hmoty   t 0,600 40,00 0,00 24,00 24,00 0,000

Celkem   -18 382,85 -27 496,07 -45 878,92 -24,346
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