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Změnový list č . 1 ze dne 20 . 10.2017

Název stavby:
SPZ Joseph - rozvod užitkové vody

Číslo smluvního vztahu:
23/2/2017

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení pl=eje^/zhotovitele/ ' o skutečnostech, které vyžadují provést
změnu smluvní dokumentace ve smyslu ehjedl}á^y/bodu 3^8/5.9/^.'^ ^'^Ť smlouvy o dílo. Změna se týká

prodloužení termínu dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dokončení díla nejpozději do 8 ty"dnů od zahájení stavebních prací.

Nové řešení:
Dokončení díla nejpozd ěji do 10 týdnů od zahájení stavebních prací.

Zdůvodnění změny:
Termín plnění bude prodloužen z důvodu nutné koordinace prací s dodavatelem plynového potrubí.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a ú čel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z

realizace změny budou hrazeny v souladu s p říslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE

Výkresovou dokumentaci ke zm ěně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: NE

Cena díla dle smluvního vztahu v č . DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč . DPH:

Nová cena díla vč . DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: do 8 týdnů

Nový termín dokončení díla: do 10 týdnů
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 20.10.2017 Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 20.10.2017 Podpis:

Technický dozor investora: 

Datum: ^^•^^• ^^^ Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: ^^•^^• ^^ Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

MmM Z_OI_Ol3

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 1s.^^ •17 ^- Podpis:

Správice rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 2l ^í 2c%% Podpis:

Příloha změnového listu: bez prilohy
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