
Přehled změnových listů k 15.10.2017

ZL číslo Obsah

datum podání 

návrhu vícepráce méněpráce částka celkem

1 doplněné konstrukce 27.3.2017 361 133,22 85 500,00 275 633,22

2 nosníky, voda, skruže 27.7.2017 252 970,77 61 128,10 191 842,67

3 kompletace oken, PZD 1.9.2017 162 320,80 13 556,00 148 764,80

4 sněhové zábrany, světlík 1.9.2017 89 736,03 30 150,00 59 586,03

5 slaboproud 1.9.2017 156 371,00 117 485,00 38 886,00

6 skutečné práce 10.10.2017 906 000,73 1 214 071,32 -308 070,59

7

8

celkem 406 642,13

"Dobřany , pavilon 32"


