
Změnový list č. 5

Akce  :

5

1.9.2017

Předmět změny:

Popis změny, technického řešení :

Nové řešení :

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :   

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval : 

Adresa   zhotovitele :

"PN Dobřany - stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 

464 - pavilon 32"

HO 101 - SO 1 Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)

Provedení prací podle požadavku objednatele a podle skutečnosti. 

V Úhlu 37/11 ,  321 00 Plzeň  Litice

334 41 Dobřany

Ústavní ulice

Viz. popis změny

Ne

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny  skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba 

řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro 

provedení díla.

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Datum podání návrhu

Změnový list číslo 

Adresa   objednatele :

Miras stavitelství a  sanace s.r.o.

IČO:26385759

Provedení prací na slaboproudu podle požadavku odběratele.           

IČO:669792

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 



Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem: 67 299  89 072

Psychiatrická nemocnice Dobřany, Ústavní 2

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 464 - Pavilon 32

Strukturovaná kabeláž

Č. pol. Zkrácený popis M.j. Množ. Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Jednotk. Celkem Jednotk. Celkem

2 220290002 Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6 kompletní vč.rámečku, krabice ks 43 299 12 857 175 7 525

1.PP - 11 ks + 1.NP - 12 ks + 2.NP - 12 ks + 3.NP - 8 ks = 43 ks

3 220280201

nestíněný kabel CAT 6, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC 

křížem a Cu žílami m 3650 12 43 800 18 65 700

1.PP - 750 m + 1.NP - 950m + 2.NP - 1050 m + 3.NP - 900 m = 3650 m

8 220300201 připojení kabelu 4P na patch panel ks 106 0 0 50 5 300

zapojení podle zásuvek 43x2=86+1 ks propojení komunikátoru + 19x 

připojení IP čtečky =  106 ks

10 220111431 měření metalické kabeláže (cat.6), měř. protokol 4P 106 0 0 42 4 452

Počet dle počtu připojení na patch panel = 106 ks

28

220290971

metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.6/1U ks 5 1 700 8 500 1 093 5 465

Pro datové rozvody 106 portů = 106portů/24= 5 ks

36 Patch kabely Cat.6 UTP ks 63 34 2 142 10 630

Počet dle datových porů 63 portů = 63 ks

-36 074
 

-81 411

2 220290002 Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice ks -43 209 -8 987 174 -7 482

1.PP - 11 ks + 1.NP - 12 ks + 2.NP - 12 ks + 3.NP - 8 ks = 43 ks   

3 220280201

nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC 

křížem a Cu žílami m -3650 6 -20 805 16 -58 400

1.PP - 750 m + 1.NP - 950m + 2.NP - 1050 m + 3.NP - 900 m = 3650 m   

8 220300201 připojení kabelu 4P na patch panel ks -106 10 -1 007 56 -5 936

zapojení podle zásuvek 43x2=86+1 ks propojení komunikátoru + 19x 

připojení IP čtečky =  106 ks   

10 220111431 měření metalické kabeláže (cat.5e), měř. protokol 4P -106   33 -3 498

Počet dle počtu připojení na patch panel = 106 ks   

28

220290971

metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U ks -5 846 -4 228 1 093 -5 465

Pro datové rozvody 106 portů = 106portů/24= 5 ks   

36 Patch kabely Cat.5e UTP ks -63 17 -1 047 10 -630

Počet dle datových porů 63 portů = 63 ks   

 

Výsledná cena změny bez DPH

 38 886,00 Kč

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu : 

 

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění 

jednotlivých činností

Méněpráce celkem:



úprava smluvní 

ceny:

dosud 

platná 

cena dle 

SOD : 34.980.162,59

Změna ceny podle 

ZL - 5

  
38 886,00 Kč

 

Změnu navrhuje : Michal Fictum

Datum :

1.9.2017

Podpis :

Změnový list vyhotovil : ing. Jaroslav Baxa

Datum :

1.9.2017

Podpis :

Vyjádření objednatele : MUDr. Petr Žižka - ředitel

  

Datum :

Podpis :


