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číslo smlouvy objednatele: S/0318/2017/IO/1    číslo smlouvy zhotovitele________________ 

Dodatek č. 1 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ xxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
BYSTROŇ Group a. s. 
se sídlem Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívoz 
zastoupena Michalem Bystroňem, členem představenstva a Ing. Romanem Moldrzykem – na základě 
plné moci ze dne 10. 12. 2012. 
IČ: 27800466 
DIČ: CZ27800466 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 3238 
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: z5dc98r 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Pavel Volek, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Pavel Konečný, zástupce stavbyvedoucího 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 

 
 
 

tel:775
tel:733
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smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1: 
 

I. 
Předmět dodatku č. 1 

 
1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy  

o dílo ze dne 8.6.2017 (č. smlouvy objednatele S/0318/2017/IO) na stavební práce pod názvem 
„Úspory energie v bytových domech ul. Na Aleji č. p. 82“. 
 

2. Původní článek  2. Předmět smlouvy se doplňuje takto: 
Smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je specifikován  

ve změnovém listě č. 1 a jeho příloze se soupisem těchto prací. 

Dále se smluvní strany dohodly, že předmětem plnění nebudou ve smlouvě obsažené práce, 

jejichž rozsah je specifikován ve změnovém listě č. 1 a jeho příloze se soupisem těchto prací. 

Změnový list č. 1 včetně příloh, tj. soupisu dodatečných a neprováděných prací ze dne 

25.10.2017, tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 

3. Původní článek 3. Doba, místo plnění se mění v odstavci 2 takto: 

Původní smluvně stanovený termín se prodlužuje, z důvodu navýšení skutečného objemu prací 

oproti smluvnímu objemu prací o 27 dní a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

(v období od předání staveniště do 25.10.2017), kdy musely být práce přerušeny na celkem  

4 dny konkretizované zápisy ve stavebním deníku, tj. zhotovitel je povinen provést dílo v termínu 

do 151 dnů od předání staveniště.   

  

4. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:  
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 

Cena dle smlouvy o dílo: 15 761 152,37 Kč bez DPH 18 125 325,23 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle 

dodatku č. 1 
     906 265,46 Kč bez DPH  1 042 205,28 Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací 

dle dodatku č. 1 
    -199 876,09 Kč bez DPH    -229 857,50 Kč vč. DPH 

Cena díla dle dodatku č. 1 16 467 541,74 Kč bez DPH 18 937 673,01 Kč vč. DPH 

 

5. Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky 

ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle kterého platí, že 

za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. 

Zákonné podmínky pro přípustnou změnu závazku z dodatku č. 1 jsou naplněny tím, že 

zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr bylo 

provedeno odborně způsobilou osobou, v žádném případě se nemění celková povaha veřejné 
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zakázky, neboť se stále jedná o stavební práce a hodnota dodatečných a neprováděných prací 

činí 7,02% původní hodnoty závazku. 

Termín dokončení je prodloužen na základě ujednání článku 3, odst. 5 smlouvy o dílo, dle něhož 

strany předem ujednaly, že prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné v případě: 

dle 5.1. překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek bránících provádění prací 

technologickými postupy dle příslušných technických norem a omezení postupu prací, což je 

doloženo zápisy ve stavebním deníku, a dále 

dle 5.3. dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době 

provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy. 

 
II. 

  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží  
po jednom z nich. 
 

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

3. Objednatel jako povinná osoba uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení  
§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek 
č. 1 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání. 
 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 101. schůze Rady města Frýdku-Místku  
ze dne 14.11.2017. 

 

Příloha dodatku č. 1: 

- změnový list ZL č. 1 včetně soupisů neprováděných a dodatečných prací 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

Ve Frýdku-Místku, dne __________ 2017   V Ostravě, dne____________ 2017 
 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.              Michal Bystroň 

              primátor                                                                           člen představenstva 
  


