
i

ír MO evid. Č. sml.:6440-0001 -2016-062 - Dodatek č. 1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0001-2016-62 z 3.10.2016

(dále jen „smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany; 

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
IČO;
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
pověřený jednáním:

Na adrese:
Spojení:
e-mail:
datová schránka: 
fax:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
60162694
CZ60162694

Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný kjednání ve smyslu ustanovení 
§ 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších, předpisu.
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Ing. Pavel Jůn, ředitel OPNI AHNM 
Jiří Kamenský, technik PS 0014:

- ve věcech BOZP na staveništi;
Ing. Vladislav Bezděka 

Adresa pro doručování korespondence:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Odbor provozu nemovité infrastruktury 
Hradební 772/12 
P. O. BOX 45; 110 05 Praha 1 

Adresa pro doručování fakturace:
Provozní středisko 0014 
U Brusnice 11 
160 00 Praha 6

(dále jen „objednatel")

(OZO-RO VS/3 59/KOO/2012)

a

2. LT BAU s.r.o.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 27661
sídlo/místo podnikání: 
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná: 
Bankovní spojení:

Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem
287 03 995
CZ28703995
Tomáš Chromý - jednatel
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Číslo účtu:
Kontaktní osoba pro jednání:
- ve věcech smluvních : Tomáš Chromý - jednatel,
- ve věcech technických: Roman Zahálka, zástupce jednatele,
E-mail:
Datová schránka: kenehvn
Adresa pro doručování korespondence:

Elišky Krásnohorské 1717/8,412 01 Litoměřice
dále jen „zhotovitel”)

evid. Č. smi.:6440-0001-2016-062 - Dodatek č. 1

se dohodly podle odst. 14.6.článku 14 této smlouvy:
- na provedení dalších dodatečných prací podle odst. 3.8. článku 3 smlouvy nutných k řádnému zpracování a 
dokončení předmětu smlouvy, jejíchž potřebnost je objektivně doložena a vystaly až v průběhu plnění díla a 
nebylo možné je předvídat před uzavřením smlouvy a odpočetu některých nepotřebných prací (méněpráce) 
podle odstavce 2.8. článku 2.
- na prodloužení termínu plnění podle odst. 4.3. článku 4 smlouvy'
dodatkem č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek"), kterým se mění a doplňuje smlouva.

ČI. 1

Změny a doplnění
1.1. Podle odst. 3.7. a 3.8. článku 3 smlouvy byla provedena specifikace víceprací a odst. 2.8. článku 2 
rnéněprací a dohodnuta jejich cena. Rozsah víceprací a méněprací, jejich odůvodnění a nacenění je uvedeno 
ve změnových listech 1 až 8. Tyto změnové listy jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
1.2. V odst. 4.3. článku 4 smlouvy se ruší termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla 
a nahrazuje se termínem „13. 4. 2017“. Důvodem pro prodloužení termínu pro plnění díla je vyšší časová 
náročnost víceprací a špatné klimatické podmínky.
1.3. V odst. 3.1. článku 3 smlouvy se ruší text a nahrazuje se zněním:
„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 767 050 ,52 Kč bez DPH
(slovy: třiniiIionysedmsetšedesátsedmtisícpadesátdvěKč/padesátdvahaléře).“

1.4. V odst. 3.2. článku 3 smlouvy se ruší text a nahrazuje se zněním:
„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí 
zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba ve výši 21 %, což činí 791 
080,61 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 558 131,13 Kč.
Navýšení tímto dodatkem za vícepráce činí:

Cena bez DPH 397 064,04 Kč
21% DPH 83 383,45 Kč
Cena celkem s DPH 480 447,49 Kč“

Článek 2
2.1. Ostatní, tímto dodatkem nekomentovaná ustanovení smlouvy', se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2.2. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
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Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 až 8 (46 str.)

. MO evid. C. smi.:6440-0001-2016-062 - Dodatek č. 1
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Stavba
Smlouvy č.: 6440-0001-2016-062

Stavební oprava vily na Marné -1.etapa 

ze dne: 3.10.2016 

registrační číslo 

změnovéhoUstu_£ZLJ_
ZL 1 Datum vydání ZL

Index navrhovatele změny 

Obj: objednatel 

Z: zhotovitel 

GP: generální projektant 

O: ostatní

Obj

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

se sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Název změny: oprava terasy m.č-214

Datum vydání revize ZL

26.10.2016

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.,

IČ: 28703995, DIČ:CZ28703995 

Se sídlem: Varšavská 694/38, 400 03 Úsit nad Labem

Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo 

Předmět změny:

Položka popis:
Při provádění oprav terasy m.£.214 dle PD byl zjištěn nevyhovující ^ 

stav izolací. Z důvodu kvality díla objednatel požaduje provést 

opravu dle m.Č.213 a 215.

Přílohy: -cenová nabídka 

zápis z KD č.1

Dopady do harmonogramu zhotovitele:

Důvod změny:

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky) 

107 293,67 bez DPH_______________________________

NE

Poznámky:

podpis zástupce zhotovitele:

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis___________

Podpis zástupce Objednatele: 

SOUHLASÍME/ NESOUHLASÍME 

Datum a podpis

Podpis zástupce TDI: 

SOUHLASÍME/ NESOUHLASÍME

Datum a podpis

Rozdělovník

1. Objednatel

2. TDI

3. GP(AD)

4. Zhotovitel

Důvod zamítnuti (vyplní objenatel)

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodněni, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostané kapitole



Z kontrolního dne č.l konaného 19.10.2016

„stavební úpravy - vily Na Marně"

■Hek' '

Program:

• ;; ’
I. Zpráva o postupu prací

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředku

A
p. ťflau-a? 

p. S p

p.

lil.Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plnění.

IV.Podpisy zúčastněných osob.

í.

Byly zahájeny bourací práce na balkonech, vnitřní podlahové krytiny a zadána výroba oken a dveří.

Nečerpáno

III.

1/1 Při provádění oprav terasy č 214 dle PD byl zjištěn nevyhovující stav izolací. Z důvodu kvality díla 

se doporučuje provést opravu navrženou na balkony č.213 a 215.

1/2 Objednatel požaduje vypracovat odpočty (venkovní úpravy mlátové cesty, plot) a současně 

přípočty oprava terasy č.214

1/3 Objednatel souhlasí s provedením sklepních oken v provedení hliník.

1/4 Objednatel upozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sítě.

1/5 Zhotovitel předal objednateli a uživateli harmonogram prací.
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Stavba

^mloOvy č.: 6440-0001-2016-062

Stavební oprava vily na Marně • I.etapa 

ze dne: 3.10.2016

registrační číslo změnového

bstu jzy
ZL2

Datum vydáni ZL 30.11.2016

Index navrhovatele změny 

Obj: objednatel

Z: zhotovitel

GP: generální projektant 

Oiostatní

Obj

Datum vydání revize ZL

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

se sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.,

IČ: 28703995, DIČ:CZ28703995

Se sidlem: Varšavská 694/38, 400 03 Osít nad Labem

Název změny: Oprava dešťových svodu

Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo

Předmět změny:

Položka popis: Důvod změny:

Objednatel požaduje provést výměnu stávajícího litinového svodu v

rohu objektu místností 013 a 014. Při prohlídce provedené po osekání 

přizdívky bylo zjištěno, že je prasklý a zarostlý. V izolační přizdívce 

bude osazen čistící kus, který bude přístupný z místnosti č. 014. Svod 

bude nově napojen do kanalizace. Objednatel požaduje kompletní 

revizi Cu svodů poškozených mrazem.

Přílohy: -cenová nabídka 

■zápis z KD č.6

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky)

46283,025 bez DPH

Dopady do harmonogramu zhotovitele: NE

dopady do harmonogramu zhotovitele:

Pocpis zástupce . o .

- - - - - -

Datum a podpis

Podpis zástupce Objednatele:

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME

Datum a podpis

Podpis zástupce TDI:

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME

Datum a podpis

Rozdělovnik

1. Objednatel

2. TDI

3. GP(AD)

4. Zhotovitel

Důvod zamítnutí (výplni objenatel)

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodněni, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostané kapitole
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Zápis

Z kontrolního dne č.6 konaného 23.11.2016 

„stavební úpravy-vily Na Marně"

Program:

I. Zpráva o postupu prací

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

III. Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plnění.

IV. Podpisy zúčastněných osob.

Probíhají bourací práce sociálního zařízení a demontáž podlahových krytin. Montáž izolace na 
lodžiích, betonový potěr na lodžiích, montáž klempířských prvků, nátěry, hydroizolační vrstvy. Čištění 

ocelových prvků zábradlí. Nakládání a odvoz suti na skládku.

Nečerpáno

III.

6/1 Zadavatel požaduje demontáž dlaždic z přístřešku na popelnice a repasi Cu krytiny.

6/2 Z důvodu nefunkční vodorovné izolace projektant navrhuje provedení injektáže místností 

015,018,019

6/3 Zhotovitel provede kopanou sondu při domě místnosti 015 a 023 z důvodu ověření izolační , 

přizdívky domu.

6/4 Zhotovitel provede výměnu svodu v rohu objektu místností 013 a 014. V izolační přizdívce bude 

osazen čistící kus, který bude přístupný z místnosti č. 014. Svod bude nově napojen do kanalizace 

nebo do vsakovací jímky. Zhotovitel požaduje kompletní revizi Cu prvků (poškození mrazem...)

6/5 Zhotovitel provede novou venkovní omítku lodžií a ploch po instalaci nového svodu.

6/6 Zadavatel požaduje provést úpravu atik nad lodžií č.215 v tomto místě je atikový plech 

v opačném spádu a poškozuje lodžii č.215. Zhotovitel navrhuje úpravu Cu plechu otočením spádu do 

prostoru střechy.



6/7 Zadavatel požaduje nové Cu prvky patinovat.

6/8 Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vícepráce.

i

!

2/1 Byl vznesen dotaz na uživatele pro upřesnění podmínek užívání EZS, CCTV. - trvá

1/4 Objednatel upozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sítě.-trvá

i

i

li
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Stavba Stavební oprava vily na Mamě • I.etapa

Smlouvy č.: 6440-0001-2016-062 ze dne: 3.10.2016

registrační číslo změnového

listu
ZL 3

Datum vydání ZL 7.12.2016

Index navrhovatele změny

Obj: objednatel

Z: zhotovitel

GP: generální projektant 

0:ostatni

Obj

Datum vydání revize ZL

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Agentura hospodařeni s nemovitým majetkem, 

se sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.,

IČ: 28703995, DIČ:CZ28703995

Se sídlem: Varšavská 694/38, 400 03 Úsít nad Labem

Název změny: Izolační prizdivka, odvlhcení zdivá

Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvo^^du^^

Předmět změny:

Položka popis: Důvod změny:

Objednatel požaduje provést injektáž místností 015,018,019 z důvodu

netunKcni vodorovné izolace. UDjeanatei požaduje provést obnoveni 

původní vzduchové izolační přizdívky pomoci Cu mřížky 150/150 na S a 

Z straně objektu následné provést izolační stěrku a obsyp kačirkem. 

Přílohy: -cenová nabídka,

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky)

zápis z KD č.6 a 7 31 053,00 bez DPH

dopady do harmonogramu zhotovitele: NE

dopady do harmonogramu zhotovitele:

Podpis zástupce zhotovitele: 

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME

Datum a podpis____________

Podpis zástupce TDI:

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME

Podpis zástupce Objednatele:

souhlasíme/nesouhlasíme

Datum a podpis

Datum a podpis 

Rozdělovník

1. Objednatel

Důvod zamítnutí (vyplní objenatel)

2. TDI

3. GP(AD)

4.2hotovitel

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodněni, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostané kapitole
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Z kontrolního dne č.7 konaného 30.11.2016

„stavební úpravy - vily Na Marně"

Program:

I. Zpráva o postu prací

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

III. Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plnění.

IV. Podpisy zúčastněných osob.

I.

Probíhá montáž zařizovacích předmětů demontáž otopných těles.Nátěry zábradlí výroba výplní 

zábradlí. Probíhá oprava dešťového svodu kompletní výměna. Výkop pro napojení dešťového svodu. 

Očištění izolační přizdívky. Nakládání a odvoz suti na skládku.

Nečerpáno

7/1 Zadavatel požaduje provést odvětrání izolační přizdívky (do fasády Cu mřížka 150/150) na S a 

Z straně objektu následně provést izolační stěrku a obsyp kačírkem.

7/2 Byl upřesněn formát a barevnost obkladů

Dlažba katalogové číslo DAA 611 20/20 (šedá)

Obklad DAR 610 15/15 (okrová)

7/3 Provést sondu napojení svodu na Severní straně objektu. Zadavatel požaduje výměnu 

poškozených Cu svodů případně vyčištění.(potrhané mrazem)

7/4 Byla vybrána podlahová krytina Magnum Dub Prosecco třívrstvá.

6/1 Zadavatel požaduje demontáž dlaždic z přístřešku na popelnice a repasi Cu krytiny.

6/2 Z důvodu nefunkční vodorovné izolace projektant navrhuje provedení injektáže místností 

015,018,019



xz°::rede ^ * «** ««*0Véř5nf i20lař.

S/s Zhotovitel provede novoo venkovní omítko lodří, a ploch po ínstaíacl nového svode

Z™ziz
prostoru střechy. ozuje o ., c.215. Zhotovitel navrhuje úpravu Cu plechu otočením spádu do

6/7 Zadavatel požaduje nové Cu prvky patinovat.

6/8 Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vícepráce.

M By' d0BZ "a U*n“te Pro »■*«*■. Podmínek přiváni EZs, ccw . trvá

;; 0biednate’~ — ——P zařízení se správcem slté.-trvá

Podpisy zúčastněných osob

P-Kamenský, p.Chromý, p. švejda, p. Prokop, p. Véle, p.
Forin, Ing. b&eeajt



Zápis

Z kontrolního dne č.6 konaného 23.11.2016 

„stavební úpravy - vily Na Marně"

Program:

I. Zpráva o postupu prací

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

III. Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plnění.

IV. Podpisy zúčastněných osob.

Probíhají bourací práce sociálního zařízení a demontáž podlahových krytin. Montáž izolace na 

lodžiích, betonový potěr na lodžiích, montáž klempířských prvků, nátěry, hydroizolační vrstvy. Čištění 

ocelových prvků zábradlí. Nakládání a odvoz suti na skládku.

Nečerpáno

III.

6/1 Zadavatel požaduje demontáž dlaždic z přístřešku na popelnice a repasi Cu krytiny.

6/2 Z důvodu nefunkční vodorovné izolace projektant navrhuje provedení injektáže místností ; 

015,018,019

6/3 Zhotovitel provede kopanou sondu při domě místnosti 015 a 023 z důvodu ověření izolační ^ 

přizdívky domu.

6/4 Zhotovitel provede výměnu svodu v rohu objektu místností 013 a 014. V izolační přizdívce bude 

osazen čistící kus, který bude přístupný z místnosti č. 014. Svod bude nově napojen do kanalizace 

nebo do vsakovací jímky. Zhotovitel požaduje kompletní revizi Cu prvků (poškození mrazem...)

6/5 Zhotovitel provede novou venkovní omítku lodžií a ploch po instalaci nového svodu.

6/6 Zadavatel požaduje provést úpravu atik nad lodžií č.215 v tomto místě je atikový plech 

v opačném spádu a poškozuje lodžii č.215. Zhotovitel navrhuje úpravu Cu plechu otočením spádu do 

prostoru střechy.



6/7 Zadavatel požaduje nové Cu prvky patinovat.

6/8 Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vícepráce.

2/1 Byl vznesen dotaz na uživatele pro upřesnění podmínek užívání EZS, CCTV. - trvá

1/4 Objednatel upozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sítě.-trvé

Podpisy zúčastněných osob

p.Kamenský, p.Chromý, p. Švejda, p. Prokop, p. Véle ,



*1

Pil i ,

Stavba

Smlouvy č.: 6440-0001-2016-062

Stavební oprava vily na Marně - l.etapa 

ze dne: 3.10.2016

registrační číslo změnového 

listu (ZL)
ZL 4

Index navrhovatele změny 

Obj: objednatel 

Z: zhotovitel 

GP: generální projektant 

0:ostatní

Obj

Datum vydání ZL

Datum vydání revize ZL

14.12.2016

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

Agentura hospodařeni s nemovitým majetkem, 

se sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.,

IČ: 28703995, DIČ:CZ28703995 

Se sídlem: Varšavská 694/38, 400 03 Úsit nad Labem

Název změny: Oprava Cu krytiny

Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo

Předmět změny:

Položka popis: Důvod změny:

Objednatel požaduje provést opravu atiky nad lodžií m.č.215 v tomto

místě je atikový plech v opačném spádu a poškozuje lodžii č.215.

Objednatel požaduje výměnu Cu krytina přístřešku na popelnice.

Přílohy: -cenová nabídka 

zápis z KD č.6 a 8

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky) 

25 900,00 bez DPH

dopady do harmonogramu zhotovitele: NE

dopady do harmonogramu zhotovitele:

Podpis zástupce zhotovitele: 

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis

Podpis zástupce TDI: 

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis

Podpis zástupce Objednatele: 

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis£ $ f

Rozdělovnik

1. Objednatel

2. TDI

3. GP(AD)

4. Zhotovitel

Důvod zamítnutí (výplni objenatel)

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostané kapitole
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Z kontrolního dne č.8 konaného 7.12.2016

„stavební úpravy-vily Na Marně"

Program: .

I. Zpráva o postu prací ■

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

NI.Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plnění.

IV.Podpisy zúčastněných osob. : ■■ . . . : .■■■■■ '

I.

Montáž obkladů a dlažeb, provedení izolační stěrky. Montáž výplní otvorů. Úprava rozvodů vody a 

kanalizace. Montáž SDK. Opravy omítek: Výkop pro napojení dešťového svodu. Očištění izolační 

přizdívky. Nakládání a odvoz suti ná skládku. ..... ,

II, .,: .ť: ,'-'7,,-, i /y ■: ; :

Nečerpáno ^

lil. ■ . . ■■■ ■: , ■ ■ ■ ■ \ .■ ■ . .. ■

8/1 Zadavatel požaduje opravit svislou izolaci za cihelnou přizdívkou v místě odvětraní do fasády.

8/2 Zadavatel požaduje výměnu Cu krytiny na přístřešku (popelnice). :

6/5 Zhotovitel provede novou venkovní omítku lodžií a ploch po instalaci nového svodu.

6/6 Zadavatel požaduje provést úpravu atik nad lodžií č.215 v tomto místě je atikový plech 

v opačném spádu a poškozuje lodžii č.215. Zhotovitel navrhuje úpravu Cu plechu otočením spádu do 

prostoru střechy.

6/7 Zadavatel požaduje nové Cu prvky patinovat.

6/8 Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vícepráce.

2/1 Byl vznesen dotaz na uživatele pro upřesnění podmínek užívání EZS, CCTV. - trvá



: .V ■ ’ v.. : ■
’ : :■"' '

■ , v

1/4 Objednatel upozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sítě.-trvá
. -

Podpisy zúčastněných osob
.

p.Kamenský, p.Chromý, p. Švejda, p. Prokop, p. Véle, Ing.Marek

i.■■ HHi ■■I
; • • - 5

I



Z kontrolního dne č.8 konaného 7.12.2016 

„stavební úpravy- vily Na Marně"

Program: : ■ ' : .

I.Zpráva o postu prací , ■

i!. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

SlI.Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plnění.

IV,Podpisy zúčastněných osob. '

I. ■■■ ■ ■ .. : ■ . ; : ■ i ..v ■ , ■ : ...v ■ ' '■ ■ •: : ■ '■

Montáž obkladů a dlážeb, provedení izolační stěrky. Montáž výplní otvorů. Úprava rozvodů vody a 

kanalizace. Montáž SDK. Opravy omítek. Výkop pro napojení dešťového svodu. Očištění izolační 

přizdívky, Nakládání a odvoz suti ná skládku.

II. ' ■■ V: ■■ : ' ' ■■■■.■. ■ ■■.■■■■■■■

Nečerpáno -

lil, ■' . ■■■■ ■ ■ '■■■■■■ . ■ ■ ■. ■ v

8/1 Zadavatel požaduje opravit svislou izolaci za cihelnou přizdívkou v místě odvětraní do fasády.

8/2 Zádavatel požaduje výměnu Cu krytiny na přístřešku (popelnice). ..

6/5 Zhotovitel provede novou venkovní omítku lodžií a ploch po instalaci nového svociu.

6/6 Zadavatel požaduje provést úpravu atik nad lodžií č.215 v tomto místě je atikový plech 

v opačném spádu a poškozuje lodžii č.215. Zhotovitel navrhuje úpravu Cu plechu otočením spádu do

prostoru střechy.

6/7 Zadavatel požaduje nové Cu prvky patinovat.

6/8 Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vícepráce.

2/1 Byl vznesen dotaz na uživatele pro upřesnění podmínek užívání EZS, CCTV. - trvá
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1/4 Objednatel upozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sitě.-trva -
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■1

ršťjvb? Stavební oprava vily na Mamě • I.etapa

Smlouvy č.: 6440-0001 -2016-062 ze dne: 3.10.2016

registrační číslo změnového 5

listu (ZL) Datum vydání ZL 14.12.2016

index navrhovatele změny Obj

Obj: objednatel

Z: zhotovitel

GP: generální projektant

O:ostatní

Datum vydání revize ZL

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

se sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.,

IČ: 28703995, DIČ:CZ28703995

Se sídlem: Varšavská 694/38, 400 03 Úsít nad Labem

Název změny: Meneprace

Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dilo

Předmět změny:

Položka popis: Důvod změny:

Objednatel požaduje vypracovat odpočty venkovních úprav budou

řešeny v rámci projektu revitalizace zahrady. Uživatel požádal o

vyjmutí hasících přístrojů z dodávky bude řešeno mimo zakázku. 

Přílohy: -cenová nabídka 

zápis z KD č.1 a 4

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky)

-53 688,97 bez DPH

dopady do harmonogramu zhotovitele: NE

dopady do harmonogramu zhotovitele:

Podpis zástupce zhotovitele:

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME

Datum a podpis 

Podpis zástupce TDI:

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME

Datum a podpis

Rozdělovník Důvod zamítnutí (vyplní objenatel)

1. Objednatel

2. TDI

3. GP(AD)

4.Zhotovitel

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostané kapitole
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Zápis

Z kontrolního dne č.l konaného 19.10.2016

stavební úpravy-vily Na Marně"

Program:

I.Zpráva o postupu prací

p, ffZoícoř 

p.

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

III. Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plnění.

IV. Podpisy zúčastněných osob.

I.

Byly zahájeny bourací práce na balkonech, vnitřní podlahové krytiny a zadána výroba oken a dveří,

íl.

Nečerpáno

lil,

1/1 Při provádění oprav terasy č 214 dle PD byl zjištěn nevyhovující stav izolací. Z důvodu kvality díla 

se doporučuje provést opravu navrženou na balkony č.213 a 215.

1/2 Objednatel požaduje vypracovat odpočty {venkovní úpravy mlátové cesty, plot) a současně 

přípočty oprava terasy č.214

1/3 Objednatel souhlasí s provedením sklepních oken v provedení hliník.

1/4 Objednatel upozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sítě.

1/5 Zhotovitel předal objednateli a uživateli harmonogram prací.



Zápis

2 kontrolního dne Č.4 konaného 9.11.2016 

„stavební úpravy - vily Na Marně

Program:

I.Zpráva o postupu prací

„. zpráva o stavu čerpání finančních prostředtó 

,„.Soupis jednotlivých řešených bodá s uvedením termínu plnéní 

účastníků za jejich plnění.

a odpovědnosti konkrétních

IV.Podpisy zúčastněných osob.

Probíhají bourací práce na íodčiích a demontáč potahových krytin. Montáč itdace na íodfiích. 

betonový potěr na lodžiích.

Nečerpáno

4/1 Objednatel dodá hasící zařízení. Zhotovitel provede odpočet. -

4/z Objednatel upozorňuje na nutnost zakrývání a ochrany vybavení domu.

anByíprojednandetaíívýplnávenhovníhozábradlíbudep—^, pěvodní,ry, ar^ěho

dvorku bude upraven roh fasády pro lepší ochranu prot, zatecení.-splneno

yi Byl „nesen dotaz na učiva,ele pro upřesnění podmínek učívání EZS, COV. - trvá

2,z BVÍO projednáno umístění kamer a prověřen stav pro napojení EZS oken a dven.

1/2 Objednáte, počaduje vypracovat odpočty (venkovní Opravy mlátové cesty, plot, a současné

přlpočty oprava terasy Č.214-splněno

1/4 Objednáte, upozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sítě,!»

Podpisy zúčastněných osob

p.Kamenský, p.Chromý, p. Švejda, p. Prokop



registrační číslo změnového ZL 6

listu <ZL)
Datum vydáni ZL 11.1.2017

Index navrhovatele změny Obj

Obj: objednatel

Z: zhotovitel

GP: generálni projektant

0:ostatní

Datum vydání revize ZL

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

se sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.,

IČ: 28703995, DIČ:CZ28703995

Se sídlem: Varšavská 694/38, 400 03 Úsít nad Labem

\|ázev změny: Oprava obkladu a dlažeb

Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o

Předmět změny:

Položka popis:
V průběhu prací bylo zjištěno nekvalitní provedení stávajících obkladů

dilo

Důvod změny:

uživatelem a projektantem požaduje obklady a dlažby demontovat a 

provést nové současně provést nové hydroizolační vrstvy a odtok 

sprchového koutu m.č.206 a s tím související dodávku nové sprchové

zástěny.

Přílohy: -cenová nabídka 

zápis z KDč.10 a 11

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabidky)

dopady do harmonogramu zhotovitele:

119 277,31 bez DPH

NE

dopady do harmonogramu zhotovitele:

Podpis zástupce zhotovitele: 

SO U H LASÍME/ NESOUHLASÍME 

Datum a podpis 

Podpis zástupce TDI: 

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis

Podpis zástupce Objednatele: 

ISOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis J. T ■/

Rozdělovník

1. Objednatel

2. TDI

3. GP(AD)

4. Zhotovitel

Důvod zamítnutí (vyplní objenatel)

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodněni, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostané kapitole
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z kontrolního dne č.10 konaného 21.12.2016

„stavební úpravy-vily Na Marně" ,

Program:

i.Zpráva o postu prací

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

ilI.Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plnění.

IV.Podpisy zúčastněných osob. ■ ■ ■ ■■■ .■ ■■ ■ ■ ■

i. : • ,'■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ' ■ '

Montáž obkladů a dlažeb, provedení izolační stěrky. Montáž výplní otvorů. Úprava rozvodů 

elektroinstalace. Montáž SDK. Opravy omítek. Výkop pro napojení dešťového svodu. Venkovní úpravy 

zásyp kačírkem okapový chodník. Nakládání a odvoz suti na skládku.

TI. .. ..... ■. v ' • , ' - ■ ■■, . ■■ ' - ■■■■ ■ ' ' ■ ■■ .■ ■ . ■ , v

1.461.785.49,-

',111., ' ' • ' ' ' . - . '• ^ " ; ' ' ' : ..., .. ' ' ' ■" 'i '

10/1 Zhotovitel provede zazdívku niky místnost Č.003 (původní ovládání pro kotelnu)

10/2 Zhotovitel provede demontáž ocelové skříně elektro místnost č.015 a následně dodávku a 

montáž nového rozvaděče s rezervou pro zahradu. Zadavatel požaduje provést přívod elektro pro 

zahradu kabelová chránička 40/32. Práce budou oceněny ve ZL. ČI

10/3 V průběhu prací bylo zjištěno nekvalitní provedení stávajících obkladů „odpouklé" v místnosti

c.204,206. Zadavatel požaduje obklady a dlažby demontovat a provést nové dle výběru projektanta. 

Práce budou oceněny ve ZL. Č.l

8/2 Zadavatel požaduje výměnu Cu krytiny na přístřešku (popelnice).

6/5 Zhotovitel provede novou venkovní omítku lodžií a ploch po instalaci nového svodu.





Zápis

Z kontrolního dne č.ll konaného 4.1.2017 

„stavební úpravy-vily Na Marně"

Program:

I. Zpráva o postupu prací

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

IN.Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plění.

IV.Podpisy zúčastněných osob.

Montáž obkladů a dlažeb, provedení izolační stěrky. Úprava rozvodů elektroinstalace. Montáž SDK. 

Opravy omítek vnitřních, začištění omítek okolo oken. Výroba vnitřních dveří a parapetů. Zaměření a 

výroba klempířských prvků. Kompletace EZS.

1.461.785.49,- fakturace I.Etapy

III.

11/1 Objednatel požaduje doplnit EZS do okna místnost č. 210 bude ve smyčce s místností č.209. 

Práce budou oceněny ve ZL.

11/2 Zhotovitel zajistí revizi případně výměnu zahradní vody tzn. bude proveden nový vývod trubka 

32mm x 3,0 PE 80 SDR 11 k hraně zahrady a zaslepen (požadavek vyplývající z PD zahrady). Práce 

budou oceněny ve ZL

11/3 Zhotovitel zajistí úpravu rozvodů elektřiny v místnosti č. 009 do drátěných kabelových žlabů a 

provede nové zaústění kondenzátu od klimatizace do kanalizace. Práce budou oceněny ve ZL.

11/4 Uživatel bude provádět úpravu rozvodů slaboproudu a to 12.1.2017

11/5 Při výměně oken bylo zjištěno, že vnitřní nadokenní„kastlíky" obsahují kolejnice na žaluzie 

Objednatel po konzultaci s uživatelem a projektantem požaduje dodávku a montáž žaluzií do všech 

oken v domě. Práce bude oceněny ve ZL.



11/6 V průběhu prací bylo zjištěno nekvalitní provedení stávajících obkladů „odpouklé" v místnosti 

č.018,019. Objednatel po konzultaci s uživatelem a projektantem požaduje obklady a dlažby 

demontovat a provést nové shodné provedení jako místnost č.016, 017. Práce budou oceněny ve ZL. 

Stávající obklady již není možné zajistit. Nevyrábějí se.

11/7 Objednatel požaduje zasekat kabelovou chráničku od zařízení CETIN místnost č. 015 do 

místnosti č. 005. Práce budou oceněny ve ZL.

11/8 Projektant předložil (zaslal) výpis typů obkladů a dlažeb do mč 018,019,204,206.

11/9 Po konzultaci s přizvanými zástupci VP bylo navrženo, aby zhotovitel (jeho odborný 

subdodavatel) vyhotovil po dokončení zapojení EZS revizi EZS a v případě změn oproti stávajícímu 

stavu vyhotovení PD skutečného provedení. Při výměně oken byla EZS dočasně odpojena a uživatel 

zajistil zvýšenou ochranu prostřednictvím VP. Po výměně oken bude zapojení EZS uvedeno do 

původního stavu.

11/10 KD se zúčastnil zástupce projektanta na PD zahrady a ten vyjádřil souhlas se způsobem 

realizace oprav objektu v souvislosti na úpravu zahrady

10/1 Zhotovitel provede zazdívku niky místnost č.003 (původní ovládání pro kotelnu)

10/2 Zhotovitel provede demontáž ocelové skříně elektro místnost č.015 a následně dodávku a 

montáž nového rozvaděče s rezervou pro zahradu. Objednatel po předložení PD na úpravu zahrady 

požaduje provést přívod elektro pro zahradu kabelová chránička 40/32. Práce budou oceněny ve ZL.

10/3 V průběhu prací bylo zjištěno nekvalitní provedení stávajících obkladů „odpouklé" v místnosti 

č.204,206. Objednatel požaduje po konzultaci s projektantem a uživatelem obklady a dlažby 

demontovat a provést nové podle výběru projektanta. Práce budou oceněny ve ZL.

8/2 Zadavatel požaduje výměnu Cu krytiny na přístřešku (popelnice).

6/5 Zhotovitel provede novou venkovní omítku lodžií a ploch po instalaci nového svodu.

6/6 Zadavatel požaduje provést úpravu atik nad lodžií č.215 v tomto místě je atikový plech 

v opačném spádu a poškozuje lodžii č.215. Zhotovitel navrhuje úpravu Cu plechu otočením spádu do 

prostoru střechy.

6/7 Zadavatel požaduje nové Cu prvky patinovat.

6/8 Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vícepráce podle Změnových listů. Podle znění změnových 

listů bude uzavřen dodatek ke SoD.

2/1 Byl vznesen dotaz na uživatele pro upřesnění podmínek užívání EZS, CCTV. - trvá

1/4 Objednatel upozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sítě.-trvá



Podpisy zúčastněných osob 

p.Kamenský, p.Chromý, p. Švejda, p.
Prokop, kpt. Forin, p. Vele, Ing. Jelínková, projektant zahrady
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Stavoa
Smlouvy č.: 6440-0001-2016-062

Stavební oprava vily na Marné - I.etapa

ze dne: 3.10.2016

registrační číslo změnového

listu (ZL>
ZL 7 Datum vydání ZL 11.1.2017

Index navrhovatele změny

Obj: objednatel

Z: zhotovitel

GP: generální projektant 

0:ostatní

Obj

Datum vydání revize ZL

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

se sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.,

IČ: 28703995, DiČ:CZ28703995

Se sídlem: Varšavská 694/38, 400 03 Úsít nad Labem

Název změny: Žaluzie

Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo

Předmět změny:

Položka popis: Důvod změny:

Při výměně oken bylo zjištěno, že vnitřní „kastliky" obsahují kolejnice

na žaluzie objednatel po konzultací s uživatelem a projektantem

požaduje provedení žaluzií v původním rozsahu.

Přílohy: -cenová 

zápis zKDč.11

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky)

110 116,50 bez DPH

dopady do harmonogramu zhotovitele: NE

dopady do harmonogramu zhotovitele:

Podpis zástupce zhotovitele: 

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis

Podpis zástupce TDI: 

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis

Podpis zástupce Objednatele: 

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis ~ 3 ^

Rozdělovník Důvod zamítnutí (výplni objenatel)

1. Objednatel

2. TDI

3. GP(AD)

4. Zhotovitel

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodněni, ktere v případe nedostatku místa bude uvedeno v samostané kapitol*







Zápis

Z kontrolního dne č.ll konaného 4.1.2017 

„stavební úpravy - vily Na Marně"

Program:

I. Zpráva o postupu prací

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

III. Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plění.

IV. Podpisy zúčastněných osob.

Montáž obkladů a dlažeb, provedení izolační stěrky. Úprava rozvodů elektroinstalace. Montáž SDK. 

Opravy omítek vnitřních, začištění omítek okolo oken. Výroba vnitřních dveří a parapetů. Zaměření a 

výroba klempířských prvků. Kompletace EZS.

1.461.785.49,- fakturace 1. Etapy

11/1 Objednatel požaduje doplnit EZS do okna místnost č. 210 bude ve smyčce s místností č.209. 

Práce budou oceněny ve ZL.

11/2 Zhotovitel zajistí revizi případně výměnu zahradní vody tzn. bude proveden nový vývod trubka 

32mm x 3,0 PE 80 SDR 11 k hraně zahrady a zaslepen (požadavek vyplývající z PD zahrady). Práce 

budou oceněny ve ZL

11/3 Zhotovitel zajistí úpravu rozvodů elektřiny v místnosti č. 009 do drátěných kabelových žlabů a 

provede nové zaústění kondenzátu od klimatizace do kanalizace. Práce budou oceněny ve ZL.

11/4 Uživatel bude provádět úpravu rozvodů slaboproudu a to 12.1.2017

11/5 Při výměně oken bylo zjištěno, že vnitřní nadokenní „kastlíky" obsahují kolejnice na žaluzie 

Objednatel po konzultaci s uživatelem a projektantem požaduje dodávku a montáž žaluzií do všech 

oken v domě. Práce bude oceněny ve ZL.



11/6 V průběhu prací bylo zjištěno nekvalitní provedení stávajících obkladů „odpouklé" v místnosti 

č.018,019. Objednatel po konzultaci s uživatelem a projektantem požaduje obklady a dlažby 

demontovat a provést nové shodné provedení jako místnost č.016, 017. Práce budou oceněny ve ZL. 

Stávající obklady již není možné zajistit. Nevyrábějí se.

11/7 Objednatel požaduje zasekat kabelovou chráničku od zařízení CETIN místnost č. 015 do 

místnosti č. 005. Práce budou oceněny ve ZL.

11/8 Projektant předložil (zaslal) výpis typů obkladů a dlažeb do rnč 018,019,204,206.

11/9 Po konzultaci s přizvanými zástupci VP bylo navrženo, aby zhotovitel (jeho odborný 

subdodavatel) vyhotovil po dokončení zapojení EZS revizi EZS a v případě změn oproti stávajícímu 

stavu vyhotovení PD skutečného provedení. Při výměně oken byla EZS dočasně odpojena a uživatel 

zajistil zvýšenou ochranu prostřednictvím VP. Po výměně oken bude zapojení EZS uvedeno do 

původního stavu.

11/10 KD se zúčastnil zástupce projektanta na PD zahrady a ten vyjádřil souhlas se způsobem 

realizace oprav objektu v souvislostí na úpravu zahrady

10/1 Zhotovitel provede zazdívku niky místnost č.003 (původní ovládání pro kotelnu)

10/2 Zhotovitel provede demontáž ocelové skříně elektro místnost č.015 a následně dodávku a 

montáž nového rozvaděče s rezervou pro zahradu. Objednatel po předložení PD na úpravu zahrady 

požaduje provést přívod elektro pro zahradu kabelová chránička 40/32. Práce budou oceněny ve ZL.

10/3 V průběhu prací bylo zjištěno nekvalitní provedení stávajících obkladů „odpouklé" v místnosti 

č.204,206. Objednatel požaduje po konzultaci s projektantem a uživatelem obklady a dlažby 

demontovat a provést nové podle výběru projektanta. Práce budou oceněny ve ZL.

8/2 Zadavatel požaduje výměnu Cu krytiny na přístřešku (popelnice).

6/5 Zhotovitel provede novou venkovní omítku lodžií a ploch po instalaci nového svodu.

6/6 Zadavatel požaduje provést úpravu atik nad lodžií č.215 v tomto místě je atikový plech 

v opačném spádu a poškozuje lodžii č.215. Zhotovitel navrhuje úpravu Cu plechu otočením spádu do 

prostoru střechy.

6/7 Zadavatel požaduje nové Cu prvky patinovat.

6/8 Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vícepráce podle Změnových listů. Podle znění změnových 

listů bude uzavřen dodatek ke SoD.

2/1 Byl vznesen dotaz na uživatele pro upřesnění podmínek užívání EZS, CCTV. - trvá

1/4 Objednatel upozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sítě.-trvá



p.Kamensky, p.Chromý, p. Švejda, p. Prokop, kpt. Forin, p. Vele, Ing. Jelínková, projektant zahrady

Ů:
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Stavba Stavební oprava vily na Mamě -1.etapa

Smlouvy č.: 6440-0001-2016-062 ze dne: 3.10.2016

registrační číslo změnového

listu (ZL) Datum vydáni ZL 11.1.2017

Index navrhovatele změny Obj

Obj: objednatel

Z: zhotovitel

GP: generální projektant

O:ostatní

Datum vydáni revize ZL

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

se sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.,

IČ: 28703995, DIČ:CZ28703995

Se sídlem: Varšavská 694/38, 400 03 Ůsít nad Labem

Název změny: Zahradní voda a elektřina

Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo

Předmět změny:

Položka popis: Důvod změny:

Objednatel požaduje na základě PD revitalizce zahrady provést nový

vývod zahradní vody 32mmx3,0 PE SDR 11 k hraně zahrady a zaslepen

dále provést přívod elektro pro zahradu do kabelové chráničky 40/32

s dostatečno rezervou cca 10m.

Přílohy: -cenová 

zápis z KD č.10 a 11

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky)

10 829,50 bez DPH

dopady do harmonogramu zhotovitele: NE

dopady do harmonogramu zhotovitele:

Podpis zástupce zhotovitele: 

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis

Podpis zástupce TDI: 

SOUHLASÍME/NESOUHLASÍME 

Datum a podpis

Podpis zástupce Objednatele: 

SOUHLASÍME/NESOU HLÁSÍME 

Datum a podpis žl '/

Rozdělovník Důvod zamítnutí (výplni objenatel)

1. Objednatel

2. TDI

3. GP(AD)

4. Zhotovitel

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostané kapitole
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Zápis

Z kontrolního dne č.ll konaného 4.1.2017 

„stavební úpravy - vily Na Marně"

Program:

i.Zpráva o postupu prací

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

lli.Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plění.

IV.Podpisy zúčastněných osob.

Montáž obkladů a dlažeb, provedení izolační stěrky. Úprava rozvodů elektroinstalace. Montáž SDK. 

Opravy omítek vnitřních, začištění omítek okolo oken. Výroba vnitřních dveří a parapetů. Zaměření a 

výroba klempířských prvků. Kompletace EZS.

1.461.785.49,- fakturace I.Etapy

11/1 Objednatel požaduje doplnit EZS do okna místnost č. 210 bude ve smyčce s místností č.209. 

Práce budou oceněny ve ZL.

11/2 Zhotovitel zajistí revizi případně výměnu zahradní vody tzn. bude proveden nový vývod trubka 

32mm x 3,0 PE 80 SDR 11 k hraně zahrady a zaslepen (požadavek vyplývající z PD zahrady). Práce 

budou oceněny ve ZL

11/3 Zhotovitel zajistí úpravu rozvodů elektřiny v místnosti č. 009 do drátěných kabelových žlabů a 

provede nové zaústění kondenzátu od klimatizace do kanalizace. Práce budou oceněny ve ZL.

11/4 Uživatel bude provádět úpravu rozvodů slaboproudu a to 12.1.2017

11/5 Při výměně oken bylo zjištěno, že vnitřní nadokenní„kastlíky" obsahují kolejnice na žaluzie 

Objednatel po konzultaci s uživatelem a projektantem požaduje dodávku a montáž žaluzií do všech 

oken v domě. Práce bude oceněny ve ZL.



11/6 V průběhu prací bylo zjištěno nekvalitní provedení stávajících obkladů „odpouklé" v místnosti 

č.018,019. Objednatel po konzultaci s uživatelem a projektantem požaduje obklady a dlažby 

demontovat a provést nové shodné provedení jako místnost č.016, 017. Práce budou oceněny ve ZL. 

Stávající obklady již není možné zajistit. Nevyrábějí se.

11/7 Objednatel požaduje zasekat kabelovou chráničku od zařízení CETIN místnost č. 015 do 

místnosti č. 005. Práce budou oceněny ve ZL.

11/8 Projektant předložil (zaslal) výpis typů obkladů a dlažeb do mč 018,019,204,206.

11/9 Po konzultaci s přizvanými zástupci VP bylo navrženo, aby zhotovitel (jeho odborný 

subdodavatel) vyhotovil po dokončení zapojení EZS revizi EZS a v případě změn oproti stávajícímu 

stavu vyhotovení PD skutečného provedení. Při výměně oken byla EZS dočasně odpojena a uživatel 

zajistil zvýšenou ochranu prostřednictvím VP. Po výměně oken bude zapojení EZS uvedeno do 

původního stavu.

11/10 KD se zúčastnil zástupce projektanta na PD zahrady a ten vyjádřil souhlas se způsobem 

realizace oprav objektu v souvislosti na úpravu zahrady

10/1 Zhotovitel provede zazdívku niky místnost č.003 (původní ovládání pro kotelnu)

10/2 Zhotovitel provede demontáž ocelové skříně elektro místnost č.015 a následně dodávku a 

montáž nového rozvaděče s rezervou pro zahradu. Objednatel po předložení PD na úpravu zahrady 

požaduje provést přívod elektro pro zahradu kabelová chránička 40/32. Práce budou oceněny ve ZL.

10/3 V průběhu prací bylo zjištěno nekvalitní provedení stávajících obkladů „odpouklé v místnosti 

č.204,206. Objednatel požaduje po konzultaci s projektantem a uživatelem obklady a dlažby 

demontovat a provést nové podle výběru projektanta. Práce budou oceněny ve ZL.

8/2 Zadavatel požaduje výměnu Cu krytiny na přístřešku (popelnice).

6/5 Zhotovitel provede novou venkovní omítku lodžií a ploch po instalaci nového svodu.

6/6 Zadavatel požaduje provést úpravu atik nad lodžií č.215 v tomto místě je atikový plech 

v opačném spádu a poškozuje lodžii č.215. Zhotovitel navrhuje úpravu Cu plechu otočením spádu do

prostoru střechy.

6/7 Zadavatel požaduje nové Cu prvky patinovat.

6/8 Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vícepráce podle Změnových listů. Podle znění změnových 

listů bude uzavřen dodatek ke SoD.

2/1 Byl vznesen dotaz na uživatele pro upřesnění podmínek užívání EZS, CCTV. - trvá

1/4 Objednatel upozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sítě.-trvá



Podpisy zúčastněných osob

p.Kamenský, p.Chromý, p. Švejda, p. Prokop, kpt. Forin, p. Vele, Ing. Jelinková, projektant zahrady



„stavební úpravy - vily Na Marně"

Program:

I. Zpráva o postu prací

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

ilI.Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plnění.

IV.Podpisy zúčastněných osob.

I. 'V : " t: :■■■■. ■ \

Montáž obkladů a dlažeb, provedení izolační stěrky. Montáž výplní otvorů. Úprava rozvodů 

elektroinstalace. Montáž SDK. Opravy omítek. Výkop pro napojení dešťového svodu. Venkovní úpravy 

zásyp kačírkem okapový chodník. Nakládání a odvoz suti na skládku.

1L' ■ ' '' :■ ■■■- ■ : .V - ■ ■ v" ,■ ■ ■ ■■ ■

1.461.785.49,-

III. . ■■ ■ . ' ' , ■■■■: . ' . . .

,10/1 Zhotovitel provede zazdívku niky místnost č.003 (původní ovládání pro kotelnu)

10/2 Zhotovitel provede demontáž ocelové skříně elektro místnost č.015 a následně dodávku a 

montáž nového rozvaděče s rezervou pro zahradu. Zadavatel požaduje provést přívod elektro pro 

zahradu kabelová chránička 40/32, Práce budou oceněny ve ZL. 61

10/3 V průběhu prací byio zjištěno nekvalitní provedení stávajících obkladů „odpouklé" v místnosti 

č.204,206. Zadavatel požaduje obklady a dlažby demontovat a provést nové dle výběru projektanta. 

Práce budou oceněny ve ZL. Č.l

8/2 Zadavatel požaduje výměnu Cu krytiny na přístřešku (popelnice).

6/5 Zhotovitel provede novou venkovní omítku lodžií a ploch po instalaci nového svodu.
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6/6 Zadavatel požaduje provést úpravu atik nad lodžií Č.215 v tomto místě je atikový plech ■

v opačném spádu a poškozuje lodžii č.215. Zhotovitel navrhuje úpravu Cu plechu otočením spádu do

prostoru střechy.
;

6/7 Zadavatel požaduje nové Cu prvky patinovat.

. ■ • » 
• .

v opačném spádu a poškozuje lodžii c.zib. znoiovuei navinuje uyidvu uu K.cu..u ..............

prostoru střechy.
;

6/7 Zadavatel požaduje nové Cu prvky patinovat.

6/8 Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vícepráce. ■

' '
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2/1 Byl vznesen dotaz na uživatele pro upřesnění podmínek užívání EZS, CCTV. - trvá

1/4 Objednatelupozorňuje na koordinaci opravy zabezpečovacího zařízení se správcem sítě.-trvá

■ ■ u ■■ ' ■
Podpisy zúčastněných osob

p.Kamenský, p.Chromý, p. Švejda, p. Prokop,Ing. Marek I
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