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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

   ……………………………….                SEC/2017/0023 

DODATEK Č. 3 KE 
SMLOUVĚ  O  DÍLO  

 

OBJEDNATEL: 

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.  
Sídlo:      Královopolská 2590/135, 612 65 Brno 
Zastoupený:       doc. RNDr. Evou Bártovou, Ph.D., ředitelkou 
IČ:       68081707 
DIČ:       CZ68081707 
Bankovní spojení:       *******************************  
Číslo účtu:       ************************** 
 
(dále jen „objednatel") 
 
a 
 
ZHOTOVITEL: 

Security Technologies a.s. 
Sídlo: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno 
Zastoupený:  Kamilem Urbánkem, statutárním ředitelem 
IČ:  44015542 
DIČ:  CZ44015542 
Bankovní spojení:  **************************  
číslo účtu:  *********************** 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl B, vložka 7394 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto 
znění: 

 
PREAMBULE 

 
Tento dodatek smlouvy je uzavřen k původní smlouvě uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Tento dodatek smlouvy zahrnuje změny díla 
podle Změnového listu č. 5, který jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy. Změnový list č. 5 mění předmět díla a cenu díla. 
Změna podle změnového listu č. 5 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona. Změnový 
list č. 5 zahrnuje změny podle § 222 odst. 4 zákona. 
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Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem 
„Zabezpečení areálu BFÚ“ podle:  

 Projektové dokumentace s názvem „Úpravy vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i., 
zabezpečení areálu“, zpracovaná projektantem TIPRO projekt s.r.o., Kytnerova16/21, 621 00 Brno, 
IČ 26944685, v 03/2017 pod zak. č. 2015-06-05. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy 
dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. 
Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely 
této smlouvy rovněž jen ROZPOČET); 

 Změnových listů č. 1, 2, 3, které jsou přílohou č. IV. této smlouvy. 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5. 

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 

 Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, 
její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. Dodavatelskou 
projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové 
dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, 
technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby. 

 Dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 
499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 60/2013 Sb. (příloha č. 7 vyhl. č. 60/2013 Sb.)  a její předání 
Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf. 
Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. 
Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 
budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy 
instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění 
případných rekonstrukcí a oprav. 

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy. 

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu 
a podle:  

 PROJEKTU; 

 Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5; 

 ROZPOČTU;  

 NABÍDKY  

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek 
a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 ROZPOČET, NABÍDKA, 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností 
nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla 
podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen 
jako dílo. 

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 jsou 
nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. IV. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen 
předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají. 
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Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 PROJEKT; 

 ZMĚNOVÉ LISY Č. 1, 2, 3, 4, 5; 

 ROZPOČET; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 

 protokol o předání a převzetí staveniště; 

 protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části). 

Článek IV. Cena  

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 
jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena díla podle odst. 4.1. této smlouvy, která byla stanovena podle původní smlouvy bez daně z přidané 
hodnoty částkou 

4.967.151,- Kč 

se zvyšuje z důvodů změny předmětu díla podle Změnového listu č. 5 o částku 

                                                                                            46.769,40,- Kč 

a nová cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty částkou 

5.013.920,40 Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 5.013.920,40 Kč činí částku 

1.052.923,30 Kč 

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě .......... %  ze základu ………………………… ,- Kč činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem 

6.066.843,70 Kč 

 (slovy: šestmilionůšedesátšesttisícosmsetčtyřicettři korun sedmdesát haléřů)  

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení 

Původní text odst. 18.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I.   ROZPOČET; 

příloha číslo II.  HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 

příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

příloha číslo IV. ZMĚNOVÉ LISTY 1, 2, 3, 4, 5 
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Původní text čl. XVIII. se doplňuje o nové odst. 18.19. – 18.22., jejichž text zní: 

18.19. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

18.20. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

18.21. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

18.22. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah 
dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a 
svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

V Brně dne ………......………..……   

 

 

 
_________________________                    __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 
 doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.               Kamil Urbánek 
                   ředitelka              statutární ředitel 
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PŘÍLOHA ČÍSLO IV.  SMLOUVY O DÍLO  

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 
 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 5

Změnu vyvolal:

x
x

x

sazba: 21%

46 769,40

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Objednatel

dodatek k PD

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

výše DPH 9 821,57

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

dokumentace skut.provedení

jiné

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 56 590,97

celkem v Kč bez DPH
46 769,40

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil: datum

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

X/2017

žádný

podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Odůvodnění změny:

Přílohy: položkový rozpočet

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 
zm

ěn
y

ocenění změny předložil: zhotovitel

hodnota přípočtů (víceprací)

Objekt:
př

íl
oh

y

 Úprava vestibulu hlavní budovy BFÚ AVČR v.v.i.

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.

SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

KLIMA KOMFORT, s.r.o.

TIPRO projekt, s.r.o.

Předmět díla:

Přeložka dlažby pojezdové plochy před prostorem závor a pojezdovou bránou.

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:
Popis změny:

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 z
m

ěn
y

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zatrhnout)

Předchozím provozem aut propadlá zámková dlažba opravená na pokyn objednatele.

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Jedná se o změnu 
ve smyslu zákona: 
(zatrhnout)

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě



L226 BFÚ AV ČR - Stavební úpravy vestibul Rozpočet: ZL_05
ZL Změnové listy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106123U00 Rozebr zámk dlažba pro pěší komun m2 82,00 45,56 3 735,56
0,00 0

65,00 0
21,00 0

2 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků 
stojatých m 4,00 60,11 240,44

5,00 0
3 181951102U00 Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění m2 82,00 10,63 871,93

0,00 0
65,00 0
21,00 0

4 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm 
svah 1:2 m2 82,00 42,11 3 453,11

0,00 0
65,00 0
21,00 0

5 583419004 Kamenivo drcené frakce  32/63 BI 
Jihomoravský kraj T 9,84 458,89 4 515,47

0,00 0
0,00 0

25,20 0
7,60 0

32,80 0
9,84 0

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 12 816,51
Díl: 5 Komunikace 0

6 596212212U00 Klad zámk dl tl80 skA -300m2 vozov m2 82,00 228,89 18 768,89
0,00 0

65,00 0
21,00 0

Celkem za 5 Komunikace 0,00 18 768,89
8 Trubní vedení

1 892855112R00 m 109,00 5 450,00 5 450,00
50,00 50,00

Celkem za 8 Trubní vedení 5 450,00 5 450,00
9 979054451U00 Očištění vybourané zámk dlaždice m2 82,00 47,67 3 908,67

0,00 0
65,00 0
21,00 0

Celkem za 97 Prorážení otvorů 0,00 3 908,67
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0
10 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný R3-pol.45 t 19,50 182,22 3 553,33
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 553,33
CELKEM VRN

63

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

63*0,2*2,0

parkoviště+sklad tlakových lahví:63
R3-pol.27:

dovoz 30%:32,8*0,3

19*0,2*2,0

R-pol.38:
63

Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m

u turniketu:19

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přeložení dlažby

R3-pol.1:

u turniketu:19

19

parkoviště+sklad tlakových lahví:63

2 272

u turniketu:4

R3-pol.16:

R3-pol.15:

R3-pol.14:

19

63
19
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