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Změnový list číslo OZ: 1
Zhotovitel: AVE–servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

Změnový list vystavil: AVE–servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

Datum: 2.10.2017

Investor: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80, 
Liberec

Datum: 2.10.2017

Název akce: „APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24, Liberec“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

D.1.1.1. - TZ a skladby konstrukcí- skladba S1

Oddíl 6.6 části SO02

Předmět změny: Změna úpravy vnějšího povrchu obvodové stěny pod terénem. 
Změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace, při postupném rozkrývání dosud zakrytých 
konstrukcí, byly zjištěny rozdíly oproti předpokladu v PD, objektivně nepředvídatelné 
skutečnosti, které bylo nutno dodatečně vyřešit. Po odkopání terénu okolo objektu byla zjištěna 
přítomnost cihelné přizdívky (viz foto v příloze), kterou je nutno pro realizaci nového návrhu 
ubourat. Po rozkrytí vnější cihelné přizdívky byla zjištěna velká nerovnost obvodového 
kamenného zdiva (viz foto v příloze). Navrženou vyrovnávací omítku dle PD je nutné zaměnit za 
technologicky složitější a materiálově náročnější postup přibetonování. Bez kvalitního rovného 
podkladu by nebylo možné aplikovat následnou hydroizolační vrstvu a zaručit tak celistvost 
sanačních opatření. Pro přibetonování bude použit beton C20/25 s tekutou krystalizační 
přísadou, dopravovaný čerpadlem, ukládaný do jednostranného systémového bednění ve 
výkopu okolo celé stavby.  Vyrovnávací omítka vnějších stěn dle PD nebude prováděna.
Vyčíslení změny je provedeno rozdílovým rozpočtem, který je příloze. Vícepráce jsou vyčísleny 
na 180.994,12 Kč bez DPH a méněpráce na 26.056,- Kč bez DPH.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato 
změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Předmět změny:  Oprava součtové chyby v rozpočtu.
Změna analogicky dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Při kontrole rozpočtu byla dále zjištěna součtová chyba v oddíle 6.6 Sanační omítky vnější + sokl, 
části SO02. Důvodem je chybně předdefinovaný vzorec při tvorbě soupisu prací, dodávek a 
služeb. Celkový součet pol. 28 až 35 je uveden 267.013,90 Kč, správně má být 212.013,90 Kč. 
V rozpočtu je tedy přebytek 55.000,- Kč, který bude v rámci této změny odečten z ceny díla.
Tato změna nemění celkovou povahu zakázky.  Hodnota méněprací je 55.000,- Kč bez DPH.

Dodatečně byla zjištěna ve smluvním rozpočtu nesrovnalost v sazbě DPH. Od tvůrce soupisu 
prací, dodávek a služeb byla předdefinována základní sazba DPH 21 % na veškeré stavební 
práce. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o provoz sociální služby s ubytováním, stavební 
práce budou vyúčtovány se sníženou sazbou DPH 15%.  
Tato změna nemění celkovou povahu zakázky. 
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Počet připojených listů specifikací:                                         

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:      

Stanovisko technického dozoru stavby:  Se změnou za TDI souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Po odkopání terénu okolo stavby byl zjištěn rozdíl oproti 
předpokladu skladby a stavu stávající obvodové stěny v PD. Stávající přizdívku nutno ubourat, 
navrženou vyrovnávací omítku nutno zaměnit za technologicky složitější a materiálově náročnější 
postup přibetonování. S navrhovanou změnou a postupem za AD souhlasím. Dále potvrzuji, že 
součtová chyba v rozpočtu vznikla již při tvorbě soupisu prací, dodávek a služeb, chybně 
předdefinovaným vzorcem.  Přebytek součtu (55 tisíc Kč) v oddíle 6.6 části SO02 lze z celkové ceny 
díla odečíst bez náhrady.   
          
    
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Příloha: 2x foto, rozdílový rozpočet

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

81.056,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

180.994,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

99.938,- Kč
                                                                 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve 
stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:
Podpis TDI:
Podpis AD:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum: 
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Fotodokumentace:


