
Cislo smlouvy objednatele: PM16390/2015-504 Cislo smlouvy zhotovitele: 15076

DODATEIrS o. 1,
KE SMLOUVE o DILO

uzavreny niie uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nésledujicimi ustanovenimi
zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, (déle jen ,,obéansky zékonik“)

Objednatel:
Povodi Moravy, s. p.
Sidlo:
Zapsén:

Zastoupeny:
IC:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:

Zhotovitel:

I. Smluvni strany

Dfevarské 932/11, 602 00 Brno
v obohodm’m rejstriku, vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil A,
vloZoe 13565
RNDr. Janem Hodovskg’xm, generélnim reditelem
708 90 013
CZ70890013

AQUATIS a. s. (p‘r’edchozi obchodni firma Poyry Environment a.s.)
SI’dlo:
Zapsén:
Zastoupeny:
IC:
DIC:
Bankovnl’ spojeni:
Cislo Uétu:

Botanioké 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno — mésto
v obohodnim rejstriku, vedeném Krajskym soudem Brno, oddI'I B, vloika 775
Ing. Pavlem Kutélkem, generélnim reditelem
46 34 75 26
CZ46347526

Oprévnén jednat ve véceoh smluvnich:
Oprévnén jednat ve vécech techniokych:

1. Pfedmétem tohoto dodatku je Uprava 5|. III. Doba plnéni dila smlouvy o dI'Io ze dne 27.3.2015,
jejimi pi‘edmétem je provedenl’ dila ,,0I§ava, Uherskfr Brod, protipovodfiové ochrana
mésta — projektové dokumentace pro stavebni Fizeni“. Smluvni strany se dohodly

II. Pfedmét dodatku

na posunu dl’léioh termini: plnéni uvedenych niie.
2. Posun pflvodné sjednanfrch termini: je nutny z d0vodu zmény a redukce rozsahu technického

reéeni v souvislosti s névrhem etapizaoe komplexniho reéeni protipovodnové ochrany mésta
Uhersky Brod. Potreba zmény techniokého i‘eéeni byla zjiéténa v rémoi provédénr’ inienyrské
oinnosti. Zména byla vyvoléna nutnosti koordinaoe projektu protipovodfiovych opatreni
s névrhem Uprav stokové sité mésta i s ostatnimi investiénl'mi zéméry vzéjmovém L'Jzemi.
Névrh aprav zéroven zahrnuje opétovné detailni projednénl’ s dotéeny’rmi subjekty. Nové
se terminy praci sjednévajl’ nésledovné:

o Podéni Zédosti o stavebni povoleni do 31.03.2016

. Predénl' pravomocného stavebniho povoleni do 16.05.2016

. Dokumentace pro provédénl’ stavby do 16.08.2016
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A

a dva zhotovitel.

V Brné dne 19.01.2016

Povodi M ravy s. p
RNDr. Ja Hodovsky
generélnireditel

<3<

Ill. Zévéreéné ustanoveni

Ostatni ustanoveni smlouvy zflstévajl' timto dodatkem nedotéena.
2. Tento dodatek nabWé platnosti a 06innosti dnem podpisu obou smluvm’ch stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v éesti stejnopisech, z nichf’: étyfi stejnopisy obei objednatel

v Brné cine-19.01.2016

Ing. Radek Médéfié
technlcky

redlt
.
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