
Cislo smlouvy Objednatele: PM16390/2015~504 Cislo smlouvy zhotovitele: 15076

DODATEIS c":. 2,
KE SMLOUVE o DILO

uzavreny niie uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nésledujicimi ustanovem’mi
zékona (‘3. 89/2012 8b., obéansky zékonik, (délejen ”obéansk)? zékonik“)

l. Smluvni strany
Objednatel:
Povodi Moravy, s. p.
Sidlo: Drevafské 932/11, 602 00 Brno
Zapsén: v obchodnim rejstfiku, vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil A,

vlce 13565
Zastoupeny: RNDr. Janem Hodovskym, generélnim Feditelem

V: 708 90 013
DIC: CZ70890013
Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:

Zhotovitel:

AQUATIS a. s. (pi‘edchozi obchodni firma Péyry Environment a.s.)
Sidlo: Botanické 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno — mésto
Zapsén: v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskfxm soudem Brno, oddil B, vloika 775
Zastoupeny: Ing. Pavlem Kutélkem, generélnim Feditelem
-: 46 34 75 26

DIC: CZ46347526
Bankovnl’ spojeni:
Cislo Uétu:
Oprévnén jednat ve vécech smluvm’ch:
Oprévnén jednat ve vécech technickfxch

ll. Pfedmét dodatku
Pi‘edmétem tohoto dodatku je L'Jprava 6|. III. Doba plnéni dila smlouvy o dI’lo ze dne 23. 4. 2015 a
upravené dodatkem (‘5. 1 dne 19. 1. 2016, jejimi p‘r’edmétem je provedeni dila ,,0|§ava, Uherskf/
Brod, protipovodfiové ochrana mésta — projektové dokumentace pro stavebni Fizeni“.
Smluvni strany se dohodly na posunu dilél’ch termini: plnéni uvedenych nl’ie.
Posun pflvodné sjednanjzch termini] je nutny z dl‘llvodu zmény a rozéifeni rozsahu technického
‘r’eéeni vsouvislosti splnénI’m névrhu protipovodfiovych opatfem’ na kanalizaéni siti mésta
Uhersky Brod. Vsouvislosti srozéirenim souboru navrhovanych ochrannfxch opatfeni vydal
Méstsky til/ad Uhersky Brod, Odbor stavebniho Ufadu vyjédreni zn. OSU/0566/16/So ze dne
15. 4. 2016, v némi rozhodl o nutnosti zazédat ve véci ,,O|éava, Uhersky Brod— protipovodfiové ochrana mésta“ o zménu Uzemm’ho rozhodnutl' ve smyslu § 94 odst.1
stavebniho zékona. Toto rozhodnutl' zérovefi zahrnuje nutnost opétovného detailniho projednénl'
dokumentace s dotéenymi subjekty. Nové se terminy praci sjednévajl' nésledovné:

. Inienyrské éinnost — Pfedéni pravomocného stavebnl’ho povoleni do 16. 1. 2017

. Dokumentace pro provédéni stavby do 17. 4. 2017

Strénka 1 z 2



III. Zévéreéné ustanoveni

Ostatni ustanoveni smlouvy zflstévaji timto dodatkem nedotéena.
Tento dodatek nabg’lvé platnosti a Uéinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Tento dodatek je vyhotoven v éesti stejnOpisech, z nichi étyfi stejnopisy obdrii objednatel
a dva zhotovitel.
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