
DODATEK 6. 3
. objed natele PM1639012015-504
. zhotovitele 15076 (N 31115)

smlouvy o dilo ev.
smlouvy o dilo ev. O:

O:

I. Smluvni strany
1. Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.
Sidlo: Drevarska 11, 602 00 Brno
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,

vioioe 13565
Zastoupeny: RNDr. Janem Hodovskym, generalnim i‘editelem
I60: 708 90 013
DIC: CZ70890013
Bankovni spojeni:
Cislo L'iétu:
Zéstupce ve vécech souvisejicich s plnénim smlouvy:

2. Dodavatel:

|

|

} AQUATIS a.s.
| Sidlo: Botanicka 834/56, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu B, vloice 775
Zastoupeny: Ing. Pavlem Kutalkem, generalnim Feditelem a Ing. Radkem Maderloem, technickym

Feditelem, na zakladé povéreni ze dne 15. 11. 2016
ICC: 463 47 526
DIC: CZ 463 47 526
Bankovni spojeni:
Cislo netu:
Zéstupce ve vécech souvisejicich s plnénim smlouvy:

na akci: Oléava, Uhersky Brod, protipovodfiové ochrana mésta — projektové dokumentace pro
stavebni ‘r'izeni

II. PFedmét dodatku

1. Pfedmétem tohoto dodatku je Uprava (ii. I” Doba pinéni dle smlouvy o dilo ze dne 23.4.2015
upravené dodatky 6.1 26 dne 19.1.2016 a 6. 2. 26 dne 31.05.2016, jejimi pfedmétem je provedeni
dila ,, Oléava, Uhersky Brod, protipovodfiova ochrana mésta — projektova dokumentace pro
stavebni Fizeni“. Smluvni strany se dohodly na posunu diléich termini) plnéni uvedenych niie.

2. Posun pflvodné sjednanych termini] je nutny zdi’ivodu rozéifeni rozsahu technického Feéeni
protipovodnové ochrany mésta o opatfeni na Ievém bi‘ehu toku. V souvislosti s rozéii‘enim souhrnu
navrhovanYCh ochrannfxch opatfeni vydal Méstsky triad Uhersky Brod, Odbor stavebniho Ufadu
vyjadfeni zn. OSU/0566/16/So ze dne 15.4.2016, vnémi rozhodl o nutnosti zaiadat ve véci
,,O|§ava, Uhersky Brod — protipovodfiova ochrana mésta“ o zménu L'izemniho rozhodnuti ve smyslu
U 94 odst.1 stavebniho zakona. Toto rozhodnuti zarovefi zahrnuje nutnost projednani rozéifeného
technického reéeni sdotéem’rmi organy a organizacemi. Nové se terminy praci sjednavaji
nasledovné:

. Inienyrska (":innost — piedani pravomocného stavebniho povoleni do 31.03.2017

. Dokumentace pro provadéni stavby do 30.06.2017



Ill. Zévéreéné ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni smlouvy se neméni a zflstévaji v platnosti.
2. Tento dodatek naby’xvé platnosti a Uéinnosti dnem podpisu obou smluvm’ch stran.
3. Tento névrh dodatku je vyhotoven v éesti stejnopisech, z nichi étyfi stejnopisy obdrii objednatel

a dva zhotovitel

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
VBrné dne 19. 12. 2015 VBrné dne 28.11.2016

----------------------------------

Dr. Ing. Antonin Tfima
1. zéstupce generalniho feditele




