D O D A T E K  č. 1
ke smlouvě o dílo č. 17079/SOD ze dne 29.08.2017 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Odry, Masarykovo náměstí 25/16, 74235 Odry

IČ: 00298221
Zastoupený: Ing. Liborem Helisem – starostou města 
ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem - jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Hřiště na Slunečné ulici v Odrách“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

I.
Změna rozsahu prací a termínu dokončení díla
1. Z důvodu objektivní a nepředvídatelné potřeby provedení některých dalších prací (vícepráce) a naopak neprovedení některých původně sjednaných prací (méněpráce), zjištěné po zahájení prací na díle, se původní oceněný soupis prací (položkový rozpočet) díla, který je přílohou smlouvy o dílo, se nahrazuje změněným oceněným soupisem prací (položkovým rozpočtem) díla, které je přílohou e nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Bez ohledu na změnu prací dle předcházejícího odstavce se nijak nemění sjednaná celková cena díla. 

3. Původně sjednaný termín pro dokončení a předání díla se důvodu nutných úprav technologií výstavby mění na 15.12.2017. Některé klimatické podmínky, které se v daném ročním období mohou v průběhu provádění díla projevit, mohou mít vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele. Jedná se o vytrvalý déšť, sněžení, teploty povrchu pod  10 st Celsia  a teploty vzduchu pod 5 st Celsia.
II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
3. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný soupis prací (položkový rozpočet).
4. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 67. schůzi dne 12.10.2017 svým usnesením č. 47/67/2017.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V Odrách   dne 24.10.2017
V Novém Jičíně dne 9.10.2017

Za objednatele: 
Za zhotovitele:

Ing. Libor Helis - starosta
Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel

…………………………………….
……………………………………

