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[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
K SOUHRNU SMLUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 
Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán mezi
 
Město Litovel
Se sídlem: 		nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel 
IČ: 			00299138
DIČ: 			CZ00299138
Tel.: 			+420 585 153 150
Mail: 			skacel@mestolitovel.cz   
Jednající: 
    - ve věcech smluvních: 	Ing. Zdeněk Potužák, starosta města
    - ve věcech technických:	Skácel Miroslav, vedoucí odboru MHaSI
				
(dále jen "objednatelem") na jedné straně 
a 
ENVIROX, s. r. o. 
se sídlem: 		Formanská 47, 149 00 Praha 4 – Újezd 
korespondenční adresa: Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Perštejnem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177795
DIČ:	CZ248 24 968
Tel.: 	+420 734 231 944
Mail: 	info@envirox.eu  
Jednající:
    - ve věcech smluvních: 	Patrik Štecha, jednatel, tel.:734 231 944,
    - ve věcech technických: 	Patrik Štecha, jednatel, mail: pstecha@envirox.eu  
 (dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Důvod dodatku:

Větší náročnost prací a celkový objem těženého materiálu s využitím další přídavné technologie sacího bagru

Na základě cenové nabídky, která byla předmětem podepsané smlouvy SML/0110/2017/MH bylo počítáno s cca 30-50 % zanešení kanalizace. Při realizaci již v obci Březové jsme zjistili téměř na každém úseku zanesení od 70-100 % profilu kanalizace. Na tento fakt jsme pana Navrátila upozornili dle emailové korespondence ze dne 12.6.2017. Se stavem prováděného čištění kanalizace včetně fotodokumentace na stavbě a nefunkčnosti kanalizace v obci Březové, jsme vyčerpali téměř celý rozpočet na obě obce.

Následně při osobní prohlídce stavby s panem Skácelem v Rozvadovicích jsme museli konstatovat stejnou situaci a dle osobní dohody s panem Skácel jsme se rozhodli požádat o využití článku 4.4., ve kterém jsou ustanoveny podmínky pro vícepráce a požádat Vás tímto o zhodnocení této situace s možností dokončení celého projektu, jako objektivní nepředvídatelnost při uzavření smlouvy a nezbytnosti k funkčnosti služby a to na základě tohoto dodatku, který bude obsahovat určení nezbytných prací a dohodu o zvýšení ceny na základě využití prací sacím bagrem.

 Jedná se o 100 % zanesenou kanalizaci v délce 950 m.  
- Rozvadovice – odtěžení kanalizace se 100 % zanesením

Na základě zjištěného stavu v obci Rozvadovice, kdy jsme zjistili 100 % zanesení dešťové kanalizace, jsme navrhli jiný technologický postup, a to zajištěním dvou vozidel (recyklační kombi vůz na čištění a sací bagr na odsávání těžkého materiálu). Při čištění jednoho úseku bylo odtěženo 3,5 tuny pomocí recyklačního vozu, což se ale ukázalo jako neefektivní. Proto je navržena změna technologického postupu k urychlení a dokončení prací. Pro úspěšné odtěžení materiálu je nutné kombinovat obě technologie, a to především odsávání těžkého materiálu (kameny cihly, železa…) speciálním sacím bagrem. 

Kombinací obou servisních vozidel bychom byli schopni dokončit zakázku cca za 4-5 dní. 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na navýšení realizovaných prací stavby dle smlouvy „SML/01010/2017/MH“.

Cena bude navýšena, a to o práce sacím bagrem v kombinaci s recyklačním čistícím vozem a to v maximální možné výši: 
125.000 Kč bez DPH, slovy: jednostodvacetpěttisíckorunčeských

Termín realizace těchto stavebních části: po odsouhlasení objednatelem ihned k nástupu do 48 hodin

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě dodavatel/ zhotovitel. 

Platnost a účinnosti tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho podpisem oběma smluvními stranami. 

Dodatek byl schválen na zasedání Rady města Litovel dne 20. července 2017.


Za objednatele: 						Za dodavatele: 
V Litovli, dne: 25. 07. 2017					V Praze, dne: 25. 07. 2017




……………………………….				……………………………….
Ing. Zdeněk Potužák						Patrik Štecha, jednatel  
starosta města							ENVIROX, s. r. o. 
