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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 

č. S/ŘVC/100/R/SoD/2017  (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 

                                     č.10/2017                            (evid. číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 
1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 a 12) 

Sídlo:     nábř. L. Svobody, 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČ:     67981801 

Peněžní ústav:   

Číslo účtu:   

Jednající ve věcech smluvních: 

        Ing. Lubomír Fojtů, ředitel         

Jednající ve věcech technických a realizačních: 

        Ing. Jiří Kotoun., vedoucí oddělení realizace 

                    Petr Sedlák., referent oddělení realizace 

a 
 
ZHOTOVITELEM 

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN S.R.O. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
2362 

Sídlo:     Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou 

IČ:     48201952    

DIČ:     CZ48201952 

Peněžní ústav:    

Číslo účtu:   

Jednající ve věcech smluvních: 

        Karel Vácha 

Jednající ve věcech technických a realizačních: 

        Karel Vácha 
 

,PROVOZNÍ A SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ V HORNÍ REJDĚ PLAVEBNÍ KOMORY VD HNĚVKOVICE“ pod číslem 
projektu 500 554 0002. 

PREAMBULE 

a) Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, 
se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/100/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 

10/2017 (ev. číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 11.8.2017 („Smlouva“). 
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b) Při provádění díla dle Smlouvy vznikla potřeba provést dodatečné stavební práce. Potřeba 
provedení dodatečných stavebních prací přitom vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné 
zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, zároveň došlo 
i k nerealizaci některých prací. 

c) Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek za účelem provedení dodatečných stavebních prací 
a nerealizaci některých prací ze strany Zhotovitele a jejich úhrady ze strany Objednatele 
v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

1. PROVEDENÍ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést nad rámec Smlouvy, avšak v souvislosti s plněním předmětu 
Smlouvy dílo spočívající v provedení dodatečných stavebních prací (méněprací, víceprací). 

1.2 Dodatečné stavební práce (vícepráce) společně s oceněním jednotlivých položek a vyčíslení 
nerealizovaných prací (méněpráce) jsou uvedeny v částkách bez DPH ve změnovém listě v 
Příloze č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. 

2. SMLUVNÍ CENA 

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných 
stavebních prací podle ustanovení čl. 1 (Provedení dodatečných stavebních prací) 
tohoto Dodatku odměnu v celkové výši 13 691,- Kč (slovy: třináct tisíc šest set 
devadesát jedna korun českých) bez (DPH) a 16 566,11,- Kč (slovy: šestnáct tisíc pět 
set šedesát šest korun českých jedenáct haléřů) s DPH. 

2.1 V souvislosti se změnami původní SMLOUVY, které vyplývají z tohoto DODATKU č. 1, SMLUVNÍ 

CENA DÍLA činí: 

 

       SMLUVNÍ STRANY se dohodly na celkové SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH: 809 498,00,- Kč (slovy: osm set devět tisíc čtyři sta devadesát osm korun 
českých) 

sazba DPH: 21% 

DPH: 169 994,58,- Kč (slovy: sto šedesát devět tisíc devět set devadesát čtyři korun 
českých padesát osm haléřů) 

Celková cena DÍLA včetně DPH: 979 492,58,- Kč (slovy: devět set sedmdesát devět 
čtyři sta devadesát dva korun českých padesát osm haléřů) 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Změny tohoto Dodatku mohou být prováděny pouze po dohodě Smluvních stran ve formě 
písemného dodatku řádně podepsaného osobami oprávněnými k jeho podpisu. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a 
zveřejněním 

3.3 Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející 
podpisu tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto 
Dodatku, ztrácejí podpisem tohoto Dodatku platnost. 

3.4 Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a použijí se, zejména pokud jde 
o platební podmínky i na plnění poskytovaná na základě tohoto Dodatku. 
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3.5 Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve  třech (3) vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž OBJEDNATEL obdrží dvě (2) a ZHOTOVITEL jedno (1). 

3.6 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

3.7 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/100/R/SoD/2017 (evidenční číslo smlouvy 
objednatele), č. 10/2017 (ev. číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 11.8.2017 zůstávají 
v platnosti. 

 
 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 

V Praze dne .......... 2017              V Hluboké nad Vltavou dne…………2017 

 
 
Za OBJEDNATELE              Za ZHOTOVITELE 
 
 
 
 
 
 
........................................................ .......................................................... 
              Ing. Lubomír Fojtů          Karel Vácha 
                     ředitel             jednatel 

 



17.10.2017

Zařazení změnového listu nehodící se šktněte 

13.09.2017

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 
nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Ano není možná z technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Ano, vznikly by obtíže s termínem dokončení v zimním období

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -         Ano, nepřekročí                                                                              

A.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % 

původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) .                                                                           

NAVRHUJE:
Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o.

Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou, 373 41

PŘEDMĚT SPECIFIKACE: Změnový list č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
Dokumentace pro provedení stavby - Pk - Hněvkovice, výstavba sociálního zařízení v horní 

rejdě, Ateliér 8000 spol. s r.o., Radniční 7, České Budějovice 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ: Datum zjištění změny 

Po provedení hrubé stavby a  vytvoření náhledu na budoucí zařizovací předměty  byl  správcem vodní cesty a budoucím 

provozovatelem vznesen požadavek na záměnu keramické výlevky v místnosti č. 03 za sprchový kout.  Dále byla požadována záměna  

3 ks elektrických průtokových ohřívačů za  elektrický   zásobníkový ohřívač  o objemu 80 l.  V této souvislosti je nutné provést i 

záměnu výtokových baterií.   Tento požadavek záměny vznikl na základě provozních zkušeností, technického pokroku a  zlepšení 

využití budovaného zařízení na vodní cestě.                                                                                                                                                                   

Při kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že počet třídílných oken neodpovídá skutečnosti (  VV  4 ks  vs.  skutečnost 1 ks ) stejně jako 

u prosklených plastových dvěří (  VV  3 ks  vs. skutečnost  1 ks ).                                                                                                                             

Při kotrole provozuschopnosti  přečerpávání fekálních vod bylo zjištěno, že hřídele se neotáčejí  a celý přečerpávající systém je 

nefunkční.  Je nutné zajistit opravu hřídelí pro zajištění funkčnosti celého objektu.                                                                                           

Po prohlídce svahu na východní straně bylo zjištěno, že svah je nestabilní a je nutné zajisti odvodnění z celé délky svahu tak, aby 

nedocházelo k zatékání do objektu. Z tohoto důvodu je nutno provést úpravu v navázání svahu a základové desky budovaného 

objektu z jižní a východní strany betonovými žlabovkami.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-D  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice 

č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu B a C nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasného vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

Datum vydání:
A B C D

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: 500 554 0002

Projekt/stavba: PK - Hněvkovice, výstavby sociálního zařízení v horní rejdě



v součtu +-189 867,00 Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:
KONCEPT CB s.r.o., nám. Maxe Švabinského 10, 370 08 České Budějovice,            

Uvedené změny byly postupně projedenávány na kontrolních dnech a jsou nezbytné pro správnou funkčnost celého zařízení. 

Požadavky budoucího provozovatele vycházejí ze zkušenosti s obdobnými zařízeními ve správě Povodí Vltavy s.p.   Ceny použité ve 

změnovém listu jsou položkové z původního rozpočtu v SOD, jednotkové položkové ceny, které původní rozpočet neobsahuje 

vycházejí z cen ÚRS, nebo odpovídají cenám v místě obvyklým

VYJÁDŘENÍ BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE:   Povodí Vltavy, státní podnik

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním 

soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací 

a stejné nebo vyšší kvality -   Ano. Je součástí přílohy ZL                                                                                                     

VLIV NA  CENU
Časový vliv na termín dokončení díla:

Bez vlivu na termín dokončení díla.

Cena SoD před změnou 795 807,00 Kč

Cena SoD po změně 809 498,00 Kč

jedná se o změnu o  23,85  %

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Ano 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Ano, změny vznikly na základě 

požadavku budoucího provozovatele, nebo byly zjištěny při realizaci ( viz odůvodnění )              

b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano -  Nemění.                  

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Ano nepřekročí 

D. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:                                                                                                                                                            

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  Ano

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Ano 



Předpokládaný termín úhrady

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

garant smlouvy:  Petr Sedlák podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková podpis: ……………………………………..

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto 

změnového listu

číslo smlouvy :  S/ŘVC/100/R/SoD/2017 předpokládaný výdaj v Kč

týká se bodu : ……………………………………………………….. ……………………………………………..,-Kč …………………………………………

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE STAVBY:
Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o., Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou,                                            

Karel Vácha

Příloha č. 1 - Záměna zařizovacích předmětů, zrušení výlevky a zřízení sprchového koutu, požadované stavební úpravy, odpočet 

výplní otvorů ( ve výkazu výměr chybně uvedené počty oken a dveří)                                                                                                                                                                          

Zdůvodnění - Ke změnám došlo na základě požadavku vlastníka a  budoucího provozovatele na základě provozních zkušeností  a  

technologického pokroku. Úpravy projektu byly dohodnuty na  č. KD 02 a KD 03  - viz zápisy z Kontrolních dnů. 

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)



Rozpočet - změnový list 1 - vícepráce

Výkaz výměr - rekapitulace
Stavba : PK Hněvkovice - výstavba sociálního zařízení v horní rejdě

Cena s DPHDPHPopis Cena Hmotnost

21 374
3 529

SO_01: Stavební objekt 01
001: Zemní práce
003: Svislé konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
0061: Omítky vnitřní
0062: Omítky vnější
0063:Podlahové konstrukce
009: Ostatní konstrukce a práce
0094:Lešení
0099: Přesun hmot HSV
021: Silnoproud
711: Izolace proti vodě
713: Izolace tepelné
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod

101 779
16 803

123152
20 332

10 6531 8498 804

574 121 695

0,0 9 7448 053 1 691

8 3731 4536 920

0,1 55 206
18150

725: Zařizovací předměty
Technologie

9 581
3150

45 625
15 000

Celkem (bez DPH) 101 779
21 374
21 374

DPH
DPH 21% ze základny 795.807 Kč
DPH 20% ze základny: 84 528

Celkem (včetně DPH) 123 152
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Rozpočet - změnový list 1 - vícepráce

Výkaz výměr
Stavba : PK Hněvkovice - výstavba sociálního zařízení v horní rejdě

Výměra bezPoř. Typ Kód CenaPopis Ztratné Výměra Jedn. cenaMJ ztr.

SO_01: Stavební objekt 01
001: Zemní práce
Odkopávky zeminy - ručně , hor. Č 4
Odvoz zeminy do 10 km
003: Svislé konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
0061: Omítky vnitřní
0062: Omítky vnější
0063: Podlahové konstrukce
Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním
Osazení příkop.žlabu do C 8/10, tl. 10 mm z tvárovek 50 cm
Žlabovka betonová TBZ 50/65/16 cm
Zřízení podsypu / podkladu ze sypaniny 10 cm

101 779
16 803
15310SP 1223011011. 6,85 2 235,00

218,00
m3 6,85

14932. SP 460120061 m3 6,85 6,85

8 804
3. SP 637121112 406,00

392,00
143,50
78,00

m2 4,0 4,0 1 624
4. SP 935112111 10,010,0 3 920m
5. SP 637121112 20,0 20,0ks 2 870
6. SP 564531111 m2 5,0 5,0 390

009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Lešení
0099: Přesun hmot HSV
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6m

574
7. SP 998011001 2,0 287,00 574t 2,0

021: Silnoproud

711: Izolace proti vodě
Stěrka hydroizolační těsnící hmotou
Vodorovná i svislá izolace; 1*1, 1*2*3

Těsnící pás do spoje podlaha/ stěna

8 053
4 8098. SP 711212002 687,00m2 7,0 7,0

7,0

9. SP 711212601 m2 3,0 3,0 288,00 864
3*1 3,0

10 SP 711322311 Provedení izolace nopové - svislé 278,00 2 224m2 8,0 8,0
8*1 8, 0

11. SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v %
do 6 m

51,00 1563,05 3,05

713: Izolace tepelné

OTRUBA & PARTNER, s.r.o. 17.10.20171 z 2



Rozpočet - změnový list 1 - vicepráce

Výměra bez CenaPoř. Typ Kód Ztratné Výměra Jedn. cenaPopis MJ ztr.

6 920
2 500
4 420

721: Vnitřní kanalizace
Vnitřní kanalizace splašková komplet včetně odvětrání nad střechu
Posunutí ležaté kanalizace v základové desce

12. SP 721R001
13. SP 722R001

2 500,00
4 420,00

1,0soubo
soubo

1,0
1,0 1,0

722: Vnitřní vodovod

45 625
8 955

725: Zařizovací předměty
Sprchový kout - bez stěny, žlábek u zdi
Elektrický ohřívač zásobníkový -80 I - D a Mtž, vč. rozvodů
Baterie sprchová páková - Dodávka a montáž
Baterie umyvadlové páková - Dodávka a montáž

14. SP 725331111 8 955,00
22 260,00

1,0soubo 1,0
15. SP 725531101 1,0 22 2601,0soubo

16. SP 725821316 5 9801,0 5 980,00
4 215,00

soubo 1,0
17. SP 725822656 8 430soubo 2,0 2,0

15 000
15 000

Technologie
oprava poškozených hřídelí čerpadel18. SP 2001 15 000,001,0soubo 1,0
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Rozpočet - změnový list 1 - méněpráce

Výkaz výměr - rekapitulace
Stavba : PK Hněvkovice - výstavba sociálního zařízení v horní rejdě

Cena s DPHPopis Cena Hmotnost DPH

SO_01: Stavební objekt 01
725: Zařizovací předměty
766:Konstrukce truhlářské

- 88 088
- 32 480
- 55 608

- 18 498
- 6 821
- 11 678

- 106 586
- 39 301
- 67 286

- 0,1

Celkem (bez DPH) - 88 088
- 18 498
- 18 498

DPH
DPH 21% ze základny 795.807 Kč

Celkem (včetně DPH) - 106 586
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Rozpočet - změnový list 1 -méněpráce

Výkaz výměr
Stavba : PK Hněvkovice - výstavba sociálního zařízení v horní rejdě

Výměra bezPoř. Typ Kód Popis Jedn. cena CenaMJ Ztratné Výměraztr.

SO_01: Stavební objekt 01
725: Zařízovací předměty

- 88 088
- 32 480

18. SP 725331111 Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - Včetně sifonu - soubo
Dodávka a montáž
Elektrický ohřívač zásobníkový průtokový 5 I / 2 kW - Dodávka a montáž
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou
ramínka 300mm -Na výlevku- Dodávka amontáž
Baterie umyvadlové automatické senzorové k průtokovým ohřívačům -
Dodávka a montáž

5 360,00 - 5 360- 1,0 - 1,0
19. SP 725531101
20. SP 725821316

soubo
30UbO

- 12 030
- 3 850

- 3,0 - 3,0 4 010,00
3 850,00- 1,0- 1,0

21. SP 725822656 soubo - 2,0- 2,0 5 620,00 - 11 240

766:Konstrukce truhlářské
Dveře plastové vchodové 1křídlové 1/3 sklo, otevíravé 80x200 cm - Včetně
kování klika-klika s cylindrickou vložkou
Okno plastové tříkřídlové vyklápěcí S+S+S 260 x 60 cm s izolačním
dvojsklem

- 55 608
- 32 44822. H 61144165 - 2,0kus - 2,0 16 224,00

23. H 6114R051 kus - 3,0 - 3,0 7 720,00 - 23 160
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