
DODATEK SMLOUVY č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE­72455/ČJ­2017­1700VZ
(dále jen „dodatek smlouvy č.1")

Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lč:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon,  e­mail:

Česká republika ­ Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Renata Kaňková,  náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

720 50 250

CZ72050250

ČNB

­­­­ ` (dáte jen „objednater`­)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lč:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon, e­mail:

HIKELE stavební firma s.r.o

Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy

lng.  Jan Hikele, j.ednatel

260 06  1 1 1

CZ26006111

KB Svitavy

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  19635

(dále jen „zhotovitel")

Obě  smluvní  strany  se  ve  smyslu   uzavřené  smlouvy  o  dílo   č.   KRPE­72455/ČJ­2017­
1700VZ  (dále  také  „smlouva  o  dílo")  dohodly,  že  tímto  dodatkem  smlouvy  č.1  se  mění  článek  11.

původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č.  1.

`•:š     ­;š __::•    _ďftš •í



11.

V článku 11. smlouvy o dílo ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)
3.  Zhotovitel  se  zavazuje  dokončit  a  předat  dílo  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  nejpozději  do

30. listopadu 2017.

na

(nové znění)
3.  Zhotovitel  se  zavazuje  dokončit  a  předat  dílo  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  nejpozději  do

15. prosince 2017.

Objednatel  se dohodl se zhotovitelem  o  prodloužení dokončení a  předání předmětu  plnění

z důvodu změny registrace a následného posunutí začátku realizace stavební akce.

111.

Závěrečná ustanovení

1.     Ostatní  podmínky dohodnuté  oběma  stranami  ve smlouvě  o  dílo  se tímto  dodatkem  smlouvy
č.  1  nemění.

2.     Smluvní strany prohlaš ují,  že se s obsahem dodatku smlouvy č.  1  řádně seznámily a souhlasí
_    s ním. Tento dodatek smlouvy č.  1 je tvořen 2 stranami textu.

3.     Tento dodatek smlouvy č.  1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel
a jeden objednatel.

4.:t:áí:doop:atenkě:#:u•yje:.í[unapboýdvpíspu,.atů%:í]n:3t:mníebj;hvůpdondee#sá::Zeáj:těunpícjvopeoguísstru,usV#{ů,

podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5.     Smluvní  strany se  dohodly,  že tento  dodatek  smlouvy  č.  1  v  registru  smluv  uveřejní  Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

_8,11,   2017

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

~, ­.  arrm`' h`'_ _

vesvitaváchdne....A,S.`..t^.,..Ať

Za zhotovitele:

HEfl€HLE
stavebni  firrna

Sr0.

Svitavská 54
568 02 Svitavy
tel./fax: 461  534 400
www.hikeíe.c;z

lčo:  26006111

DIČ:  CZ26006111


