
Dodatek ě. 1 ke Smlouvě o dílo č, 173127 ze dne 19. 10.2017

i .
Tento dodatek uzavírají následující smluvní strmý:

1. Objednatel;

název: | Střední lesnická škola, Hranice, Junkova 588
sídlo (adresa): Juříkova 588,753 01 Hranice
ÍČ: 61986038
DIČ: C261986038
osoba oprávněná jednat Ing, Miroslav Kutý, ředitel Školy
ve věcech smluvních
osoba oprávněná j ednat 
ve věcech technických

Ing, Martin Němec

bankovní spojení:
dále jen „objednatel81 na stran# jedné

2, Zhotovitel:
název: RFPONT s.r.o.
sídlo (adresa): Na Zelince 1167/19,751 31 Lipník nad Bečvou
1Č: 26863057
DIČ: CZ26863057

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních

Ing, David Baroš, MBA, jednatel

osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:

Ing. Petr Baroš

bankovní spojení;
—  t  ~ ~  w

dále jen „zhotovitel“ na strm# druhé
1L

Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10, 2017 podle ustanovení f  2586 zákona č. 89/2012 

Sb„ občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva o dílo**) jejímž 
předmětem je stavba nazvána „Přístřešek pro příslušenství lesní techniky“,

2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných 
stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve 
Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo.

3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky 
odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu 
zadavateli, nebo ačkoliv je  toto oddělení technicky či ekonomicky mužná* jsou tyto 
dodatečné stavební práce zcela nezbytné pm dokončení původní veřejné zakázky.
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Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo* a to úprava předmětu smlouvy 
o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky,

2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o víceprácc podrobně 
specifikované v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena víceprací činí 568 114,95 Kč bez 
DPH,

3. Celková cena díla specifikovaná vodst. IV.I. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto 
dodatku tedy Činí',

- cena bez DPH Činí: 2 741 186,49 Kč,

- cena včetně DPH činíi 3 316 835,65 Kě,

- DPH ve výši 21 % Činit 575 649,16 Kč.

4. Pro fakturaci víceprací a náležitostí faktury platí platební podmínky sjednané věl.V 
Platební podmínky, ve Smlouvě o dílo ě. 173127.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními 

stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto Přílohy;

Příloha č. I Souhrnný lišt stavby

/ a  objednatele; Za zhotovitele:

IV.

Závěrečná ustanoveni

Ing. Miroslav Kutý.'ředitel Školy

(podpis) (podpis)

Ing. David Baroš, MBA. jednatel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
k o d : 173127
Stavba: VALŠOVICi-PŘÍSTŘEŠEK PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ LESNÍ TECHNIKY

JKSO: CC-CZ:
Msto: Vaišovtce Datum: 1 9 ,10 .2017

Objednavatel; ¡ 6 61986038
Střední lesnická škola, Hranice DIČ; CZ61986038

Zhotovitel: IČ: 26863057
REPQNT s.r.o. DIČ: € 2 2 6 8 6 3 0 5 /

Projektant; IČ:
DIČ:

Zpracovatel; IČ:
In f, Petr Batos DIČ;

Náklady z  rozpočtů 2  741 1 8 6 ,4 9
Ostatní náklady ze  souhrnného listu 0 .0 0

Cena b e z  DPH 2  741 1 8 6 .4 9

DPH žákiádrt '21.60* 26 2 741 186.49 575 649 .16
sníiená 15,00* 26 0 ,60 9 ,0 0

Cena s DPH V cm 3 316 835*65

P ro je k ta n t Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ------- o m ítka

O bjedn avate l

STŘEDNÍ LESKí CKÁ šKOt-A
* .' ' . J  i -  '

\ č
8

Zhotovitel

Datum a podpis: ^  ^  Razítko Datum a  podpis: i  j-n a z w u
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
K ód: 173127

Stavba: VALŠOVICE-PŘÍSTŘEŠEK PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ LESNÍ TECHNIKY

Místo: Valiovíce Datum: 19.10.2017

Objednavatel: střední lesnická škola, Hranice 
Zhotovitel: r fpo n t  s,i ,o,

Projektant:
Zpracovatel; Ing. Petr Barnš

Kód Objekt Cena bež DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z  rozpočtů 2 741 186.49 3 316 835.65

01 Přístřešek 2 173 071 .54  2 629 416 .56

0 2  V ícepráce 568 114.95 687 419 .09

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 741 186.49 3 316 835.65
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KRYCf LIST ROZPOČTU
suvba; VALŠQVICE-PŘÍSTŘEŠEK PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ LESNÍ ffcCHNIKY

Objekt: 01 -  Přístřešek

JKSO: CC'CZ:
Místo; Valíovice Datum; 19.10.2017

Objednavatel; IČ: 61186038
Střední lesnická škola, Hranice DIČ; CZ61986038

Zhotovitel; (Čr 26863057
REPONT s.r.o. DIČ: CZ26863Ö57

Projektant; IČ;
DIČ;

Zpracovatel; 1Č:
Ing. Polt BaroŠ DIČ:

Náklady z  rozpočtu 2 173 071.54
Ostatní náklady 0 .00

Cena b e z  DPH 1  173 071,54
DPH základní 21.00% zé 2 173 071,$4 456 345,02

snížena 15.00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 629 4 1 6 , 5 6 1

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ^  f  Razítko Datum a podpis: 45”-44 Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba; VALŠOV1CE-PŘÍSTŘEŠEK PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ l ESNÍ TECHNIKY

Objekt*

Místo:

O b je d n a v a te l:
Zhotovitel:

01 - Přístřešek

Vallovice

Střední lesnická škola, Hranice 
REPONT s.r.o.

Datum:

Projektant;
Zpracovatel;

Kód - Popis

19.10,2017

Ing. Pěti Barox

Cena celkem fCZK]

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 * S k lá d á n í

5 * Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouiání
95 * Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
99 ■ Přesun hmot 

PSV ■ Práce a dodávky P5V
762 - Konstrukce tesařské 
764 • Konstrukce klempířské 
767 - Konstrukce zámečnické 
783 * Dokončovací práce - nátěry

2 173 071.54
1 135 725,99

96 208,45 
385 727,21 
328 500.00 
102 624,90 
41 738,40 
64 002.00 

116 925,03 

1 037 345,55 
504 718,74 
240 567.75 
200 104,06 

91 955,00

2) Ostatní náklady 0 , 0 0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 173 071,54



ROZPOČET

Stavba: VALŠOVICE-PŘfSTŘEŠEK PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ LESNÍ TECHNIKY

Objekt; 01 - Přístřešek

Místo; ValšoVtce

Objednavatel; Střední lesnická škola, Hranice
Zhotovitel: REPÖNT s.r.o.

Datum; 19,10,2017

Projektant:
Zpracovatel: Ing, Petr la ro i

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

Náklady z  rozpočtu 2 173 071.54

HSV * Práce a dodávky H5V
__ 1 - Zemni práce

K ¡12220)101

0  K 171201201

Odkopávky a prokopávky nezapažené V hornině 
tF, 3 objem  do 10O m3 
p S B m k K  i ¿pevněné plechy

m3 251,62$

m  potky

1 135 725.99
96 208,45

31 201,50

■5 K 162201101 ¡Vodorovné přem ístěni do 20 m 
jvýkopku/sypaníny z horniny t ř ,  i  až 4 m3 206.466 n.m
p řm íttíe í i  Zpevněn#, plochy

U loženi sypaniny na skládky 
prktřéhk zpevněné plochy

T m a ]  .....206.46hl 15.600

2 K < m n t ,w  H loubeni rýh š do 600 mm v  hornině tř . 3 
132201101 obJem uda100m 3 m3 38,830 559.000j 21 705,97

rýhy pm  mktedďy# pesy

3 K 1322011» P říp latek za lep ivost k hloubeni rýh i  do 600 
mm v  hornině t ř ,  3 m3 38,830 159,000 6173.97

4. K 1332.01101 Hloubení šachet y hornině tř , 3 objem u 4o 100 
m3 m3 22,680 825.00P 18 711.00

5 m ž ?

3 220,87

K 174101102 Zásyp v  uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 28.700 269,000 7720.30

8 [ T j  182201101 " [Svahováni násypů m T f 43.800 34,900 1 528.621

2 - Zakládám ______________________________________________  385 727,21
9 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

tříděného m3 2,506 816,000 2 044.90

10 K 271532212 Násyp pod základové konstrukce se zhutněním  z 
hrubého kam eniva frakce  16 až 32 mm m3 50,913 1 070.000 54 476.91

uvnitř základů

11 K 273313611 Základové desky z  betonu tř , C 16/20 m3 41,112 2 540,000 104424.48
12 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 22.920 216,000 4 950.72
13 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 22.920 53.600 1 228.51

14 K 273362021 Výztuž základových desek svařovaným i sítěm i 
Kari t 1,497 25 699,990 38472.89

15 K 274313711 Základové pásy z  betonu tř . 1 20/25 m3 25.060 2 660,000 66 659.60
16 K 274351215 Zřízení bedněrií stěn zakJadbvýeb pasů m2 180,100 216,000 38901.60
17 K 274351216 Odstraněni bedněni stěn základových pasů m2 180,100 53.600 9 653.36
18 K 275313811 Základové patky z  betonu tř , C 25/30 m3 21.000 2 810.000 59 010.00
19 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 21.900 216,000 4 730.40
20 K 1275351216 Odstranění bedněni s in  základových patek m2 21.900 53,600 1 173.84

5 - Komunikace piozemní 328 500,00

l * *
%___

569851-R-01 K ry t kamenivo prolévané cem entopopilkovou 
suspenzí m2 500.000 657,000 328 500,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 102 624,90
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P Í  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

n K 631311125 Mazanlna t i do 120 mm z betonu prostého tř . C 
20/25 *n3 19,800 3 240.000 64 152,00

n K 631362021 Výztuž mazanln svařovanými sítěm i Ran í 1.497 25 700.000 38 472,90

s - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 738.40

M K 916131213
Osazeni s iln ičního obrubníku betonového 
sto jatého s boční tspě. ou do loze z  betonu 
prostého

m 110.01» 227.000 24 970.00

25 M oú-ny.síivi obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 
592174600 100x15x25 cm kus 113.300 148.000 16 768.40

95 -  Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 64 002.00
u M 1 3 3 K -I [Kotevní p ivky  dř.sloupků-z nerezavého plechu  

\v(. Šroubu kus 9. m 275,000 2 475.00

27 M 133PC.-2
Kotevní prvek do beton.patky - p lotna  
nerez.250/250/6m m  vč. trubky  
nerez. pro!. 57/4.7mm • 0,174m

km 9 000 1364,000 12 276,00

28 M I33PC-3 Kotevní prvky dř.sloupkú-z nerezového plechu 
vč.šroubů- sozn. "A " kus 7.000 308.000 2 156,00

29 M 1 3 3 K '4
Kotevní prvek do beton.patky plotna  
nerez,4051250/8mm vč. trubky  
nerez,prof. 57 /4 ,7mm - 0 ,174m

kus 7.000 2 508,000 17 556.00

m M
'

m t s r s  Kotevní prvky dř.slaupků-z nerezového plechu t¿  
v í,ífoubü ‘ $ ezn. " 8 "  m 1.000 330.000 990,00

31 M
Kotevní prvek do beton, patky - plotna  

I33PC-6 nerez,405/355/atnm vč. trubky  
nerez,oral.57/4.7m m  - 0 .1?4m

kus 3,000 3597.000 10 791,00

32 M 133PC-7 Kotevní prvky dř.slaupků-z nerezového plechu 
vč. šroubů- s ozn. “ C " kus 2,000 374.000 748,00

33 M 133K-8
Kotevní prvek do beton, pa tky - plotna  
nerez.4BO/580/8mm vč. trubky  
nerez. praf. 5714,7mm- 0 ,174m

kus t  .000 5400,000 1 0 8 0 6 M

34 M I33PC9 šrouby nerez M16 kus m . m 38.000 4 104.00
36 M 133PC-9.1 Šrouby nerez M16 kus 108.000 19.500 2 106,00

99 *  Přesun hmot 116 925.03
16 í K 998011001 Přesun hm ot pro budovy zděné výšky do 6 m t 538.825 217.0001 116 925,031

PSV - Práce a dodávky PSV 1 037 345.55 
762 * Konstrukce tesařské 504 718.74

37 K 762081ISO Hoblování hraněného řeziva ve stavem štní d ílně m3 21.443 1 650,000 35 380.95

38 K 762083122 Impregnace řeziva prou dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním  máčením třída  ohroženi 3 a 4 m3 21,443 700.000 15 010.10

39 K 762342216 Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60* osové vzdálenosti do 600 mm m2 253.000 44.000 11 132.00

46 M 605141ŮT0 řezivo Jehličnaté la ť  jakost 1 10 * 25 cm2 m3 1,500 7200.000 10 800.00 i

41 K 762395000 Spojovací prostředky pro m ontáž krovu, 
bednění, laťování, svě tlíky, k líny m3 1,000 1 360.000 1 360.00

42 K 762713210
Montáž p ro s to ro #  vázané kee s ocelovým i 
spojkam i z hraněného řeziva průřezové plochy 
do 120 em2

ffi 143.220 140,000 20 050.80

k te itín /4 0 /m

43 M 605120010 řezivo jeh lična té  hranol jakost l  do 120 cm2 m3 0.756 6 800,000 $  140,80

M K 762713220
Montáž prostorové vázané kee s ocelovým i 
spojkam i z hraněného řeziva průřezové plochy 
d o I2 4  em2

m 80,220 164.000 13 156,08

sloupek Uni WQ ; vrpěra

4$ AI 605121110 /o ž iv o  jeh lična té  hranol ja k o s t NI délka 2 - 3,S 
m m3 1,309 6 800,000 8 901,20

46 k
[Montáž prostorové vázané kee s ocelovým i 

762713230 |spojkam i i  hraněného řeziva průřezové plochy m 293,120 213.000 62 434,56

příčný nosník ISO/ ISO , podélný nosník 1501 ISO ; 
vrcholová vaznice 150/186 ; za věnování -vodorovný
mwk m i m

47 M ¿05 t ž f 110 I ™zívo ¿ A to a ré  h ra m i jakost N i  délko 2 * 3t5 
|m m3 7.853 6 800.000 53 434.40
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PČ Typ Kód P opis m M nožství J .ce n a  [C ZK ]
Cena celkem 

[CŽKL
zavětrováni

48 K 762713240
Mantáž prostorové vázané kce s ocelovým i 
spojkam i z  hraněného řeziva průřezové plochy 
do 450 cm2

m 276.515 214.0«? 59 174.21

obvodový sloupek 180/180 , podélný nosník 180/200 
; krokve 130/200

49 M 605121110 řezivo jeh tíčm cé hranol jakost M l délka 2 -  3,5 
m

■
mS 9.353 6 800.000 63 600.40

50 K 7627t3250
Montáž prostorové vázané kce s ocelovým i 
spojkam i z hraněného řeziva průřezové plochy 
do 60O cm2

m 62.450 262.000 16 361.90

překlady m iŽ W  i Podélný nosnik iW ňéB

S l M 605121110 řezivo jeh lična té  hranol ja kost t- ll délka 2 * 3,5 
m m i 3,215 7200.000 22 14Ů M

i.
sloupky

i
52 K 762795000 Spojovad prostředky p ro  montáž prostorových 

vázáných kcf m l r14,546j
i

790.000 11 491,34

53 « 7b2«P£*0í Podkladová deska -podložka, dubová 180/40 - 
41.0,3- kus 16,000 92.000 1 472,00

54 K 762-PC-02 Ochranná dřevěná stěna - fošna tl.4 0 m2 32.000 890,000 28 480,00
55 K 762-PC-03 Ochranná dřevěná stěna * fošna tl.5 0 m2 53,000 890,000 47 170,00

5,6 K n m i m Přesun hm ot p ro  kce tesařské v objektech v dó 
12 m t 13.616 1 250,000 17020.00

764 - Konstrukce klempírské_____________________ _______  _ 240 567.75
57 K 764172008 K rytina poptastovaný plech sklon do 30 m2 253.000 707,000 178871,00!

58 K 764751113 Odpadni trouby ppp lastp tech  kruhové rovné D 
120 mm m 15,000 633.000 9 495.00

59 K 764751133 Odpadni trouby poptast, p lech koleno D 120 kus 4.000 571,000 2 284,00

60 K 764751143 Odpadní trouby poptast.plech výtokové koleno 
D 120 mm kus 4.000 786,000 3 144,00

61 K 764751167 Odpadni trouby poplast.p lech mezikus odskoku 
D 120 mm kus 4,000 571.00Q 2  284,00

—
62 K 764751171 Odpadni trouby poptast.plech lapač nečisto t $ 

objím kou universální
ku$ 4.000 329,000 1 316,00

63 K 764761132 Žlaby poplast.ptech podokapni půlkruhové R 
ve likost 150 mm s háky m 55.000 530.OO0 29 150,00

64 K 764761172 Žlaby poplast. p lech čelo půlkruhové ve likost
150 mm

kus 4.000 111.000 444.00

65 K 764761232 Žlaby pop la s t plech k o tlík  k  půlkruhovým  
žlabům ve likos t 150 mm kus 4.000 320.000 1 280.1»

66 K 764761242 žlaby poptast.plech filtra č n í vložka ko tlíku  L 
ve likos t 150 mm kus 4,000 307.0O0 1 228,00

67 K 764762112 M bntá i háky podokapni kus 46,000 21.500 989.00
68 M 553501250 hák žlabový 150 mm kus 46.000 134.000 6 164.00

69 X 998764101 Přesun hm ot pro konstrukce klem pířské v 
objektech v  do 6 m t 1.375 2 850.000 3 918,75

767 * Konstrukce zámečnické
70

úhelník 100f  m i  10 ■ z e v itm v á d  i úhelník
100/100/10 ■ do krovu ;tyi,pcní, prdf. H ; 
pásúvina 6/60 ; fyc.acť!, pro/. 10

úhelník 190/100110 -  zavStrovinl , úhelník 
100/100/10-do krovu

Ti

n . m

mvětrůvám 1 tyč.pcel. pro/. 14

73 | M [sss-P C ^oF ¡kotvic? prvek k zavětrováni střešní konstr. Mé j kus
šroub Mí do krovu

74 j M \sss-PC-04 ¡Ko tv ic i prvek k zavětrováni střešní konstr. MS j~ te T | 700.000
šroub M8-k is vě tro ván l ; ¡roub MS cla krovu ~ ~  ~ ~  —

10.200

11.600 i

2Q0 104.06
K

____!
7 § i m m Montáž a typ ických zám ečnických konstrukci 

hm otnosti do 5 kg — .—
820,705 92.000 75 504.86

71 M 555PC-01 Kotvici prvek k zavětrováni střešní konstr, t  
m / m / t o m 36,600 1325.000 40 545.00

I
M \555*PC~02

i
Kotvící prvek k zavětrováni střešní konstr. - 
ocel, tyč  pro f, 14mm m 71.500 132.000 9 438.00

938.40\

s  m . w  l

75 M 555-PC-05 | Kotvicí prvek k zavětrováni střešní konstr, M 10 kus 432.000 17,000 7344.00 ]
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PČ Typ Kód Popis. MJ M nožstv í J -cena  fC ZK ] , C ena ce lke m  
fC ZK l

zavétrováni • šroub MÍO ; da Krom ; ztuženi

JI] M 555-PC-06 Kotvicí prvek krovy -púsavina 6160 m 29.400 ÍS5.0OO 5439,00
pásovina 6/60

n M 5SSPC-07 Kotvici prvek střešní kanstr, krovu oceL tyc 
prof.tOm m m 358,400 81,050 29046,60
tyč.otel. pra/. 10

78 M S S 5-K -M Kotvici prvek s tře M  konstr krovu o ce h ty ř 
p ro /, 12mm m 96.510 97,000 9 361.47

Ztužen) - ly í.o tť l. prof, t i

7? At 555-PC-OT podkladový plech 100/100fómm kus 36,000 é5.OO0j 2 34o7ÓO

80 K 787995113 Montáž atypických zámečnických konstrukci 
hm otnosti do 20 kg ks 109.525 49.000 5 366,73
U propiv 'vadící prvek pro Osazeni dřevěné ochranné 
stěny

á í M i s o m m ocel p ro filová  u, v jakosti n  375, h“ 6Q mm 0.120 55 500,000 6 660.00

7 8 3 «  D o k o n c o v a d  práce - nátěry 91 9 5 5 .0 0

82 K 783221112 N átěry synte tické KOK harva d ra ž il teskiý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x em ail kg 5,000 247.000 1 235,00

83 K 783795113 N átěry tesařských konstrukci lazurovad m3 18,000 5 040,000 90 720.0Q
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba; V ALŠOVICE-PŘÍSTŘEŠEK PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ LESNÍ TECHNIKY

Objekt; 02 - Vícepráce

JKSQ: CC-CZ:
Misto; Valšovice Datum; 19.10.2017

Objednavatel: . IČ: 61986038
Střední lesnická škola, Hranice DIČ; CZ61986038

Zhotovitel; IČ: 26863QS?
REPONT s.r.o. DIČ; C22686305/

Projektant; IČ;
DIČ;

Zpracovatel: IČ:
Ing, Petr Baroš DIČ:

Náklady z  rozpočtu 568 114.9S
Ostatní náklady 0 .00

Cena bez DPH 5 6 8  1 1 4 .9 5

DPH základní •21.00» ze 568 11495 11930414
snížená 15.00% ze 0.00 0,00

Ctná s DPH v CZK 687 419,091

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel 

Datum a podpis:

Objednavatel
r ' a * t  « r* • • • • • tx ■

Zhotovitel

■»v
—

Datyr», a podpis: Razítko Datum a podpis; 4 5 , < 1 1 Razí tko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VALŠQVICE-PŘÍSTŘEŠEK PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ LESNÍ TECHNIKY

Objekt*. 02 - Vícepráce

Místu: Yntsoviee Datum: 19.10.2017
Objednavatel:
Zhotovitel:

Střední lesnická škola, Hranice 
REPONT s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: ing, Petr Bareš

Kód • Popis tena celkem [CZKJ

1) Náklady z  rozpočtu 568 114.95
HSV - Práce a dodávky H5V 393 334.80

1 - Zemní práce 60 221.00
2 - Zakládáni 136 200.00
5 - Komunikace 146 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 39 000,00
9 9 . Přesun hmot 12 913.80

PS V - Práce a dodávky PSV 174 780.15
762 - Konstrukce tesařské 100 841,30
767 - Konstrukce zámečnické 33 996,01
783 - Dokončovací práce - nátěry 39 942.84

2) Ostatní náklady 0 .00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 568 114.95
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ROZPOČET
Stavba: VAiiOVICE-PŘÍSTŘEŠEK PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ LESNÍ TECHNIKY

Objekt; 02 - Vicepráce

Místo: Valšoviee

Objednavatel:
Z h o to v ite l;

Střední tesríická škola, Hraníce 
REPONT s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis

D atum : iv . i iM u ir

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Petr Batol

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
.....m i___

568 114.95

HSV - Práce a dodávky HSV 393 334,80
1 - Zemni práce ________  ___________ 60 221.00

1 K 122201101 Odkopávky a prckopávky nezapálené v  hornině 
tr , 3 objem  «ks 1QŮ m3 m3 100.000 124,000 12 4OO.00

2 K 162601102__
Vodorovné přem ístěn: do 5000 m 
výkopku/sypaní ny z ho rn iiiy  tř ,  1 až 4 m3 351-625 136.01» 47 821,00

2 - Zakládáni __________________________________ ____________ ¡______________ __________ 136 200,00
3 K 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním  

z betonového recyktátu m3 56,000 650.000 32 500,00

4 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské o c e li 10 
505 t 0,509

— J—
25 700.000 12 850.00

5 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěm i 
Kari t 2.500 25 700,000 64 250.00

J l K 274313711 Základové pásy z betonu tř , C 20/25 m3 lO.OOOj 2 660,000 26 60Ö.00

5 - Komunikace 145 000.00
7 K 564871116 Podklad le  štěrkodrtě  ŠD t t  300 mm m2 500.000 190.000 95 000.00
8 K R564-NC-02.1 K ryt XAP5-LE navýšeni o 100 mm m2 500.000 100,000 50 000.06

9 * Ostatní konstrukce a práee-bovrání 39 000,00
9 K OK-20O Osazení betonově lin io vé  horské vpusti OK 200 

v ře tn ě  dodáni m 6.000 6 500,000 39 000,00

99 - Přesun hmot 12 913.80
10 K 221998223011 Přesun hm ot pro pozemní kom unikace s krytem  

dlážděným t 516.552 25,000 12 913.80

PSV - Práce a dodávky PSV 174 780,15
762 - Konstrukce tesařské 100 841,30

11 K K t Pel O pláštění stěn z  palubě Klasík 19x146 m2 203.790 470,000 95 781.30
12 K K tPc2 Prodloužení krovů ks 46.000 110.000 5 060,00

767 * Konstrukce zámečnické

U profity -U téci prvek pro osazeni dřevěné ochranně 
stěny

33 996.01
13 K tz-roan < t  Montáž atypických zám ečnických konstrukcí 

7679951Í3  hm otnosti do 20 kg kS: 308.694 49.000 15126.01

r u M m m m ocel p ro filo v á  Ü, v  ja k o s ti i  f  37$, tv=80 mm t 0,340 SS s o o .m 16 670.00 j

783 - Dokončovací práce * nátěry 39 942.84
15 K Dpn P el Nátěr palubek oboustranný Ix  imprgnace 

L ignovit IS m2 407.580 19.000 7744,02

16 K Dpn Pc2 N átěr palubek oboustranný 2xLazura Lignovft 
Plus m2 407.580 79,000 32 198.82
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