


DODATEK  č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
 „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa“



Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 				Město Lysá nad Labem
		se sídlem:			Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
		zastoupen: 			Ing. Karlem Otavou, starostou města
		            IČ: 			00239402
			DIČ:			CZ00239402
			Bankovní spojení:  	Česká spořitelna a.s., pobočka Lysá nad Labem
			Číslo účtu: 		 80039-0504268369/0800

II. Zhotovitel:                                             LOUČKA Pardubice s.r.o.
	           se sídlem:                              Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
	zastoupen:                              Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti
		                      IČ:                               45537453	
	Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank a.s.
			Číslo účtu: 		  č.ú. 17103 - 524/0600
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem v  Hradci Králové v oddíle C složce 1706

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti
[bookmark: _GoBack]                                                tel: 602571442  e-mail: loucka@konektel.cz
dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky  názvem: „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa“ (dále: „dodatek smlouvy“).


Úvodní ustanovení

V průběhu realizace stavebních prací (realizace předmětu díla) byla zjištěna nutnost zbourání a nového vyzdění delšího úseku ohradní zdi, než bylo zadavatelem-objednatelem díla vymezeno v původních zadávacích podmínkách výběrového řízení, jež předcházelo uzavření smlouvy.  Místo v projektové dokumentaci uvažované délce 30 bm bude nutné kompletně ubourat a vyzdít dalších 43 bm ohradní zdi. Také je nutné na stavbu dodat větší množství nové opuky, než předpokládala předaná projektová dokumentace.  
Dle vzájemné dohody smluvních stran (se souhlasem s pracovníky NPÚ) nebude na této části zdi v délce 73 bm realizována hrubá omítka, z tohoto důvodu také dochází ke zvýšené pracnosti zakázky, neboť musí být provedeno pohledové řádkové zdění, výběr a opracování kamene, spárování a hydrofobizační nátěr.
Důvodem dohody smluvních stran o prodloužení termínu plnění předmětu díla je zvětšený rozsah a zvýšená náročnost stavebních prací nutných k provedení opravy ohradní zdi- ke zdárnému dokončení díla. 

Znění a obsah uzavřeného dodatku smlouvy

Smluvní strany se dnešního dne dohodly, že v Článku 2. uzavřené smlouvy o dílo  -Místo a doba plnění díla se nahrazuje text odstavce 2.2.3 tímto novým textem:

2.2.3 Termín dokončení celého díla: do 160ti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele. 


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek smlouvy byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek smlouvy má 2 strany, je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Rada města Lysé nad Labem odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením č. ........ dne ............. 2017.
V Pardubicích  dne    …………….	                                V Lysé nad Labem dne....................
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.                     Objednatel: Město Lysá nad Labem            


……………………..                                             		 ………………………….
Ing. Loučka Radek         					Ing. Karel Otava 
jednatel společnosti                                                               starosta města



 
