
169-OMI/2017

DODATEK č.2 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní S lav W zvefeÍ"ěndne 
Alexandr Terek, starosta 
00259322
Česká spořitelna, a.s.
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@homislavkov.cz

Datum zveřejnění smlouvy...

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Monika Volfová, tel.: 602110499 technický dozor investora/stavebníka 
Monika Volfová, tel.: 602110499 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

Finanční krytí - podpis spr. rozpcůu ̂ . 3  

Příjmení a podpis osoby zaj^Wspréýnost \ O L fO  

Zveřejněno na profilu........

Obchodní firma: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Se sídlem: Homova 825, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
IČ: 263 30 202
DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.:606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

„KODUS - č.p. 658, Horní Slavkov, st.p.č. 883 -  venkovní 
úpravy“

(dále jen „stavba“)
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3. Termíny plnění

3.1 Tímto dodatkem se mění

Termíny realizace díla:

Termín dokončení díla z : 
Termín dokončení díla na

31.10.2017
30.11.2017

Prodloužení termínu je z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro výsadbu, která je 
součástí díla a oprav provedených prací po vichřici. Zhotovitel požádal v souladu s ust. čl. 15.2 
smlouvy o prodloužení termínu dokončení díla.

4. Cena díla

Dále je předmětem dodatku změna ceny díla v důsledku dodatečného požadavku podzhotovitele 
zahradnických úprav, kde byl dodatečně stav stávajícího trávníku zhodnocen jako nevyhovující a 
také bude navýšen objem zemních prací. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

974 702,48,- Kč Bez DPH

se mění dodatkem č.2 o tuto částku:

91 217,00 Kč Bez DPH
Cena za dílo vč. dodatku č.2:

1 065 919,48 Kč bez DPH

1289 762,57,- Kčvč. DPH

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 8.11.2017

Alexandr Terek -  starosta Mgr. Karel Bernard, jednatel Tomáš Vlasák, jednatel
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Zjišťovací protokol č.: 1 Zaobd... 01.09.2017-30.09.2017

Zakázka: Venkovní úpravy - stržení drnu, zemní práce (vícenáklad)

Rekapitulace dílů
V rozpočtu Od počátku bezČíslo Název Provedeno ve

• •' • I ' v  ' sledovaného 
období

sledovaném období

1 Zemní práce 91 216,22 0,00 91 216,22

List 6.: 2

Zbývá

0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel*



Zjišťovací protokol č.: 1 Zaobd... 01.09.2017-30.09.2017 L is tě .:3

Zakázka: Venkovní úpravy - stržení drnu, zemní práce (vícenáklad)
Poř. Číslo MJ Cena/MJ ; V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

;Náze.v •Gěna Cena Cená Gěna
Množství Množství ■ ■ Množství Množství

D íl: 1 Zemni práce 9 í  216;22 0,00 81216,22 0,00
1 167 10-1101.R00 m3 156,00 23 197,20 0,00 23 197,20 0,00

Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 148,70000 0,00000 148,70000 0,00000

T~ T1T3ÍÍ1ÍI .RO0" ....... mi  ..........................37,20......  ......  36 887,52............................~ T o T ....................36 887,52 ~ ............................0,00
Sejmutí dmuti, do 10 cm, s přemístěním do 50 m 991,60000 0,00000 991,60000 0,00000

3 162 40-1102.R00 m3 65,00 9 665,50 0,00 9 665,50 0,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 148,70000 0,00000 148,70000 0,00000

4 171 20-1201.R00 m3 12,92 1 921,20 0,00 1 921,20 0,00
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 148,70000 0,00000 148,70000 0,00000

5 122 20-1101.R00 m3 107,69 5 922,95 0,00 5 922,95 0,00
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 55,00000 0,00000 55,00000 0,00000

6 122 20-1109.R00 m3 27,50 756,25 0,00 756,25 0,00
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 27,50000 0,00000 27,50000 0,00000

7 167 10-1101.R00 m3 156,00 8 580,00 0,00 8 580,00 0,00
Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 55,00000 0,00000 55,00000 0,00000

8 162 40-1102.R00 m3 65,00 3 575,00 0,00 3 575,00 0,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 r 55,00000 0,00000 55,00000 0,00000

9 171 20-1201.R00 m3 12,92 710,60 0,00 ......... 710~60........ 0,00
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 55,00000 0,00000 55,00000 0,00000

Zpracováno programem RTS Stavítek


