
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3736/2015/PAL 
č. smlouvy zhotovitele: 6764/MP 
ISPROFIN: 3 273 203 000

na zpracování jednostupňové dokumentace v rozsahu „projekt", včetně 
ekonomického hodnocení stavby (EH), povinných příloh záměru projektu, 

koordinátora BOZP a výkonu autorského dozoru projektanta (AD)

„Nástavba budovy SŽDC s.o., Stavební správa západ,
Sušická 25, Plzeň11

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................... vedoucí právního oddělení, tel.: ....................

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:. .............................tel.: .............................................

.................................tel.:................................................

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr:. ........................................... SŽG Praha, GSM: .....................
....................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00
(dále jen „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupený Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva 
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .............. ............ obchodní manažer, tel.: .....................

e-mail:...................................... (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ............................................... tel.:......................
e-mail: ...............................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ........................................tel.: .....................
e-mail: ...........................................



Bankovní spojení: ....... ......................................................................... ....................................... ....

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2 
(dále jen „ zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava doby plnění realizace 
stavebních prací podle Smlouvy, č.sml.obj. E618-S-3736/2015/PAL, č.sml.zhot. 6764/MP, uzavřené 
dne 10.11. 2015. Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že průběhu zajišťování 
stanovisek pro Územní souhlas se ukázalo, že na dokumentaci nebude vydán Územní souhlas, 
(vstupní předpoklad na základě Vyjádření Magistrátu ..................14.9.2015), ale Magistrát města 
Plzně vypisuje Územní řízení a bude vydáno Územní rozhodnutí. Územní řízení s sebou nese 
časové lhůty a z toho vyplývá časový posun.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl.6 odst.6.2 Smlouvy na změně čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy, který zní:

1) Článek 4 - D O BA  PLNĚNÍ

-  ruší se stávající text odstavce 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Harmonogram plnění

Část Díla Termín Dlnění Podís činností prováděných 
v Dílčí etane

Podmínkv 
dokončení Dílčí 

etapy

- (nejzazší termín pro 
předání příslušné části 
Díla)

- -

Datum zahájení 
prací

ihned po podpisu SOD - -

1. Dílčí etapa do 1 měsíce od podpisu 
smlouvy, nejpozději 

4.12.2015

Záměr projektu a návrh 
technického řešení Projektu 
k připomínkovému řízení.

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

2. Dílčí etapa do 7 měsíců od podpisu 
smlouvy

Předání čistopisu kompletního 
projednaného projektu stavby 
a záměru projektu 
se zapracovanými připomínkami 
a podání žádosti o stavební 
povolení a zajištění všech 
podkladů potřebných pro jeho 
vydání. Odevzdání plánu BOZP 
a manuálu údržby.

Protokol o provedení 
Díla, Kopie žádosti 
předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou 
stavebního úřadu.



3. Dílčí etapa do 10 měsíců od podpisu 
smlouvy

součinnost se stavebním úřadem 
v průběhu stavebního řízení, 
součinnost v procesu 
schvalování v rámci SŽDC.

Stavební povolení 
v právní moci, 
schvalovací protokol

Autorský dozor po uzavření smlouvy 
na realizaci stavby

Autorský dozor projektanta 
při realizaci Stavby; Zhotovitel 
se zavazuje provádět autorský 
dozor ode dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace 
stavby.

Výkaz poskytnutých 
služeb - stručný popis 
výkonů a specifikace 
výkonu autorského 
dozoru projektanta

Termín
dokončení Díla

dle uzavřené SOD na R 
(předpoklad 

do 4.12.2016)

Po ukončení 
přejímacího řízení 
Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu 
autorského dozoru 
projektanta)

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-3736/2015/PAL, č. smi. zhot.: 6764/MP, 
nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží (5) pět vyhotovení dodatku č. 1 a 
zhotovitel (2) dvě vyhotovení dodatku č.1.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 09.03.2016 V Praze dne 09.03.2016
Za objednatele: Za zhotovitele: METROPROJEKT Praha a.s.

Ing.Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správy západ

Ing. Óavid Krása
místopředseda představenstva

Jfrtj. Vladimír Seidl
člen představenstva


