		Č.j. objednatele: 39/2017
		Č.j. zhotovitele:

		
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
(dále jen „dodatek“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	 
      Adresa:		Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  	
      Tel.:		
      E-mail:		
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:			
      Číslo účtu:		
      IČO:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                    	Stavitelství – Mutl, s.r.o.
                                                                         	Lorecká 465, 284 01   Kutná Hora
    zastoupený:                                                 	
    tel./fax:                                                         		
    e-mail:                                                         	
    ID DS:	   	6Erkbeq
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:		   		
    tel./fax:                                                       		
    e-mail:	           
    bankovní spojení:	
    číslo účtu:	           		
    IČO:	           29016037 		
    DIČ:	           CZ29016037
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,                          oddíl C, vložka 160 122
 (dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu stavby „Polní cesty VPC12 a VPC13a v k.ú. Suchdol u Kutné Hory“ (doloženo zápisy ve stavebním deníku) dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla.
Původní znění: 
1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20. 11. 2017
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
1. [bookmark: _Ref376430432]Termín předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2017. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)		
1. Termín zahájení stavebních prací:  22. 9. 2017
1. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací: 20. 11. 2017
1. Termín předání a převzetí díla:  20. 11. 2017
[bookmark: _Ref376426040](protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
	Nové znění:
1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2017 
1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
1. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2017 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
1. Termín zahájení stavebních prací:  22. 9. 2018
1. Termín dokončení stavebních prací: 30. 11. 2017
1. Termín předání a převzetí díla:  30. 11. 2017
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

	V Kutné Hoře dne 
	    V Kutné Hoře dne 

	

	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky
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