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Dodatek č. 1
ke Smlouvě O Dílo 161/17 ze dne 29.6.2017

rozhodnutím RMČ ze dne 23.10.2017 usnesením č. USN RM 558/2017

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a dalších z.č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČI. 1 - Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Čakovice
se sídlem
Nám 25. března 121 
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. a
zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

Zastoupen ve věcech technických:
Floriánem Janem - tel. 283 061 438, florian@cakovice.cz

DIČ: CZ00231291 
Česká spořitelna 
27-2000922389/0800

IČO:00231291 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56 
180 00 Praha 8

Zastoupen ve věcech smluvních: 
Petrem Michovským, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických:
Michalem Šejnohou - tel. 725 661 066, sejnoha@im-stav.cz 
Ing. Michalem Petrem - tel 724 833 083, petr@im-stav.cz

DIČ: CZ 26465728IČO: 264 65 728 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel"

strana 1

mailto:florian@cakovice.cz
mailto:sejnoha@im-stav.cz
mailto:petr@im-stav.cz


ČI. 2 - Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2017 smlouvu o dílo č. 161/17, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitelem provést Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda 
Beneše- stavební část, ul. Jizerská 840, Praha - Čakovice", jejíž přesná specifikace tvoří 
nedílnou součást smlouvy o dílo.

2.1

Smluvní strany jsou si vědomy znění čl. 5 předmětné smlouvy, tj. že „Zahájení prací na 
díle: 1.7.2017, dokončení díla: 15.9.2017".

2.2

Smluvní strany se na žádost objednatele, který se rozhodl vyhlásit výběrové řízení na „Dodávku 
vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice", když stavební 
práce spojené s dodávkou předmětné vzduchotechniky ovlivňují předmět díla uvedený ve výše 
uvedené smlouvě č. 161/17, dohodly na přerušení lhůt uvedených v čl. 5 výše uvedené 
smlouvy o dílo tak, že práce se přerušují na dobu od 16.9.2017 do 23.11.2017. Lhůta výstavby 
v délce 77 dnů uvedená v čl. 5 odst. 5.2 výše uvedené smlouvy o dílo se upravuje na 98 dnů a 
termín dokončení díla se stanovuje na 14.12.2017.

2.3

Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že po dobu přerušení prací budou prováděny další 
činnosti týkající se rekonstrukce předmětné školní jídelny, dohodly na tom, že zhotovitel pro 
objednatele provede dokončení MaR, ocelové konstrukce pro VZT, dokončení ZTI v návaznosti 
na VZT a gastro vše v termínu do 14.12.2017.

2.4

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se vzdává veškerých nároků na jakákoliv plnění spojená 
s přerušením předmětného díla.

2.5

Čl. 3 - Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá 
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.1
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