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Změnový list č. 1  

Stavba: Snížení emisí výtopny na biomasu 
 
Na základě soupisu skutečně provedených  prací a dodávek ve srovnání s přílohou 
SOD č.8.1 – Oceněný soupis dodávek a prací 
 
Zdůvodn ění níže uvedených zm ěn: 
 

a) Na základě úpravy vnitřního šnekového dopravníku v násypce a posunutí 
výsypky ze středu filtru na okraj filtru (bylo tím dosaženo lepší průchodnosti 
pod filtrem) se kratší šnekový dopravník popílku stal nepotřebným a nebyl 
instalován – cena díla se o cenu tohoto dopravníku snižuje v celé 
částce.(položka č. 3) 

b) Z důvodu instalace pouze jednoho šnekového dopravníku se snižuje cena za 
nedodané napojení (svodky) tohoto šneku a snižuje se cena montážních prací 
(položka č. 5,7, a 8) 

 
  Vyjádření projektanta:…………………………………………………………………… 
 
Číslo 
položky 

název změna Původní 
cena celkem 
bez DPH 

Sleva 
celkem 
bez DPH 

Navýše
ní ceny 
celkem 
bez 
DPH 

Nová cena 
celkem bez 
DPH 

3 Šnekový 
dopravník l-2,3m 

zrušeno 21 000,- Kč 21 000,- 
Kč 

0,- Kč 0,- Kč 

5 Svodka mezi 
turniketem a 
šnekovým 
dopravníkem 

Z důvodu instalace 
pouze jednoho 
dopravníku, tyto 
svody nebyly použity 

1 000,- Kč 1 000,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 

7 Ocel pro 
ukotvení 
dopravníků 

Původní hmotnost 
100 kg, skutečná 
hmotnost 103 kg 

5 000,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 5 000,- Kč 

8 Montáž 
technologie 
dopravníků  

Snížení pracnosti 
úspora 4 přírubových 
spojů na svodkách 
dopravníků  

21 000,- Kč 2 000,- Kč 0,- Kč 19 000,- Kč 

       
Celkem za zm ěnový list č. 1 bez DPH  48 000,- Kč 24 000,- 

Kč 
0,- Kč 24 000,- Kč 

 
 
Vyjádření objednatele: ………………………………………………………… 
 
 
 
Dne 14.11.2017   
 
………………………………………                       …………………………………… 
za dodavatele Václav Vladyka                             za objednatele Jiří Štojdl 


