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Změnový list č. 2 

Stavba: Snížení emisí výtopny na biomasu 
 
Na základě soupisu skutečně provedených  prací a dodávek ve srovnání s přílohou 
SOD č.8.1 – Oceněný soupis dodávek a prací 
 
Zdůvodn ění níže uvedených zm ěn: 
 

a) Z důvodu požadavku výrobce (musí být dodržena určitá rychlost plynů na 
vstupu do filtru), který proto instaluje na vstupu do filtru přírubu o průměru 
900mm a z důvodu zachování stejné rychlosti plynů i na přívodním potrubí, 
byla v realizační dokumentaci snížena dimenze kouřovodů z průměru 1000 
mm (zadávací dokumentace) na průměr 902 mm. Toto technické řešení bylo 
konzultováno s projektantem s výsledkem, že nárůst tlakové ztráty je 
nepatrný, rychlost proudění plynu je optimální a vzhledem ke stavům, kdy je 
v provozu pouze jeden kotel, se snižuje usazování popílku v potrubí – cena 
díla se o cenový rozdíl na položkách týkajících se snížení dimenze potrubí 
úměrně snižuje v plném rozsahu. 

b) Z důvodu zachování přechodového dílu kouřovodu na komínu se o tuto 
položku a s tím související přírubové spoje snižuje cena díla. (položky č. 24, 
28 a 32) 

c) Vzhledem k možnostem přístupu a skutečné potřebě kontrolních otvorů se 
snížil počet těchto otvorů. O snížený počet otvorů se snižuje cena díla. 
(položka č. 33) 

d) Z důvodu doporučení výrobce elektrofiltru a po konzultaci s projektantem byla 
navržena dodateční instalace lamelového kolene do systému kouřovodu. 
Instalací tohoto dílu do kouřovodu dojde ke zlepšení usměrnění rychlosti 
proudění plynů na optimální hodnoty – cena tohoto kolena navyšuje cenu díla. 
(položka č. 49) 
 

 
  Vyjádření projektanta:…………………………………………………………………… 
 
 
Číslo 
položky 

název změna Původní 
cena celkem 
bez DPH 

Sleva 
celkem bez 
DPH 

Navýšení 
ceny celkem 
bez DPH 

Nová cena 
celkem bez 
DPH 

11 (a) ø 1000 – 17m Změna na ø 900 69 700,-Kč 2 276,-Kč 0,-Kč 67 424,-Kč 
13 (a) ø1000 koleno 

1ks 
ø1000 koleno 
1ks 

Zrušeno 
Změna na ø 900 

1 500,-Kč 
1 500,-Kč 

1 500,-Kč 
101,-Kč 

0,-Kč 
0,-Kč 

0,-Kč 
1 399,-Kč 

14 (a) ø1000 koleno 
4ks 
45 ° 

Změna na ø 900 5 600,-Kč 183,-Kč 0,-Kč 5 417,-Kč 

21 (a) ø 1000 -uzávěr Změna na ø 900 156 000,-Kč 210,-Kč 0,-Kč 155 790,-Kč 
23 (a) Redukce ø 1000 Změna na ø 900 4 400,-Kč 143,-Kč 0,-Kč 4 257,-Kč 
27 (a) Příruba ø 1000 Změna na ø 900 2 460,-Kč 80,-Kč 0,-Kč 2 380,-Kč 

31 (a) Přírubový spoj Změna na ø 900 2 160,-Kč 170,-Kč 0,-Kč 1 990,-Kč 
24 (b) Redukce na 

komínu 
Zůstala stávající 1 800,-Kč 1 800,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 
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28 (b) Příruba na 
komínu 

Zůstala stávající 550,-Kč 550,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 

32 (b) Přírubový spoj 
na komínu 

Zůstala stávající 420,-Kč 420,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 

33 (c) Kontrolní otvory Snížení počtu z 5 
na 3 

3 250,-Kč 1300,-Kč 0,-Kč 1 950,-Kč 

49 (d) 
nová 
položka 

Lamelový 
usměrňovací díl 

Vyplynulo 
z realizační 
dokumentace 
(zadávací 
dokumentace 
neřešila) 

0,- 0,- 88 400,- 88 400,- 

Celkem za zm ěnový list č. 2 bez DPH 249 340,- Kč 
 

8 733,- Kč 88 400,- Kč 329 007,- Kč 

 
Vyjádření objednatele: ………………………………………………………… 
 
 
 
Dne 14. 11. 2017    
 
 
 
 
………………………………………                       …………………………………… 
za dodavatele Václav Vladyka                             za objednatele Jiří Štojdl 
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d) Zadávací dokumentace řešila umístění elektrofiltru a umístění vstupu a 
výstupu do elektrofiltru, ale neřešila kouřovody s hlediska potřebné délky 
uklidňovacího rovného potrubí na vstupu do elektrofiltru nebo jiného potřebného 
náhradního náběhového dílu. Po konzultaci s projektantem byl tento problém 
vyřešen instalací lamelového kolena (viz výkres a komunikace s výrobcem v příloze) 
– cena tohoto kolena navyšuje cenu díla 
 


