
 1

Změnový list č. 3 

Stavba: Snížení emisí výtopny na biomasu 
 
 

Na základě soupisu skutečně provedených  prací a dodávek ve srovnání s přílohou 
SOD č.8.1 – Oceněný soupis dodávek a prací 
 
Zdůvodn ění níže uvedených zm ěn: 
 

a) Při konečné konstrukci obslužné plošiny pro ovládání klapek a pro měření 
emisí bylo použito menší plochy pororoštů (zadávací dokumentace tyto 
plošiny konstrukčně neřešila) – cena díla se o rozdíl použitých pororoštů 
snižuje v plném rozsahu. (položka č. 47) 

b) Na základě skutečného provedení a skutečné hmotnosti byly upraveny ceny 
počet zemních vrutů a ocelové konstrukce plošin. (položky č. 46 a 48)  

c) Po provedení montáže kouřovodu byla zhotovitelem zpracována výrobní 
dokumentace OK plošin včetně statického výpočtu. Zvyšuje se cena díla o tyto 
náklady. (položka č. 50) 

 
 
  Vyjádření projektanta:…………………………………………………………………… 
 
 
Číslo 
položky 

název změna Původní 
cena celkem 

Sleva 
celkem 

Navýšení 
ceny 
celkem 

Nová cena 
celkem 

47 Pororošty Snížení počtu z 8ks 
pouze 6 ks 

18 800,- Kč 6 800,- Kč 0,- Kč 12 000,- Kč 

46 Zemní vruty Snížení počtu ze 4 
na 2 

13 600,- Kč 6 800,- Kč 0,- Kč 6 800,- Kč 

48 Ocelová 
konstrukce 
plošin 

Původní hmotnost 
1000kg, skutečná 
hmotnost 670kg 

120 000,- Kč 39 600,- Kč 0,- Kč 80 400,- Kč 

50 Výrobní 
dokumentace 
Plošiny a 
plošiny B, 
statický 
výpočet 

Výrobní 
dokumentace a 
statický výpočet 

0,- Kč 0,- Kč 16 000,- Kč 16 000,- Kč 

Celkem za zm ěnový list č. 3 152 400,- Kč 53 200,- Kč 16 000,- Kč 115 200,- Kč 
 
 
Vyjádření objednatele: ………………………………………………………… 
 
 
 
Dne 14. 11.2017    
 
 
………………………………………                       …………………………………… 
za dodavatele Václav Vladyka                             za objednatele Jiří Štojdl 


