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Dodatek č.2 k SoD reg. č.284-17-08-03
reg.č. 

na provedení stavby

Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:


Město Ostrov

Se sídlem:


Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:


Ing. Josefem Železným, starostou města

IČ:



00254843

DIČ:



CZ00254843

Bankovní spojení:


KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu:


920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Josef Železný, starosta města

b) ve věcech technických:

Jiří Šuster, vedoucí odboru investic




Martin Kuchař, referent odboru investic
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):



Ing. Norbert Tošovský, IČO: 61470759
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:


SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD POZEMNÍ STAVBY ZÁPAD


Se sídlem:


Zemská 259




337 01 EJPOVICE

Zastoupený:


Ing. Petrem Šolcem, vedoucím odštěpného závodu
IČ:



48 03 55 99
DIČ:



CZ 48 03 55 99
Bankovní spojení:


GE Money Bank a.s.
Číslo účtu:


169818406/0600
Zapsána 


v OR vedeném KS v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 8032
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 

Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu


b) ve věcech technických:

p. Miroslav Lovecký, ředitel oblasti
(dále jen „zhotovitel“)



 

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo reg. č. 284-17-08-03 ze dne 3. 8. 2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo“. 

Obsahem tohoto dodatku je navýšení celkové ceny díla o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu č.1 (ZL-01).

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Ostrova dne 23. 10. 2017 usnesením č. 964/17
1) IV. Cena díla

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:   

Celkové výdaje projektu (způsobilé):
· cena celkem bez DPH
1 928 984,04
Kč

· vyčíslení DPH
405 086,65
Kč (v platné výši)

· cena celková vč. DPH
2 334 070,69
Kč

Celkové výdaje projektu (nezpůsobilé – VRN a VON):

· cena celkem bez DPH
27 000,00
Kč

· vyčíslení DPH
5 670,00
Kč (v platné výši)

· cena celková vč. DPH
32 670,00
Kč

Celkové výdaje dle Zadávacího listu č.1:

· cena celkem bez DPH
110 424,16
Kč

· vyčíslení DPH
23 189,07
Kč (v platné výši)

· cena celková vč. DPH
133 613,23
Kč

Celkové výdaje projektu:
· cena celkem bez DPH
2 066 408,20
Kč

· vyčíslení DPH
433 945,72
Kč (v platné výši)

· cena celková vč. DPH
2 500 353,92
Kč

slovy celkem vč. DPH: dvamilionypětsettisíctřistapadesáttři koruny devadesátdva haléře
2) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

11. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

PŘÍLOHY:
	Příloha č. 1
	Zadávací list č.1
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	za Objednatele

Ing. Josef Železný
starosta města
	
	za Zhotovitele

Ing. Petr Šolc

Vedoucí odštěpného závodu
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