Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466

Mírové nám. 1466 

397 01 Písek


Stanovisko technického dozoru stavebníka na akci:
 „Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek“  ke změně před dokončením a prodloužení termínu dokončení plnění díla z 24.11.2017 na 31.1.2018.
Odůvodnění změny stavby před dokončením a prodloužení termínu dokončení plnění díla.


Předání staveniště na výše uvedenou stavbu proběhlo 11.9.2017. Při výkopu stavební jámy vně objektu pavilonu 2. stupně a při provádění navrtávky základem a v podloží objektu cca 700mm pod podlahou byl zjištěn zvodnělý jíl (zjištěno 13.9.2017), ve kterém mělo být uloženo perforované větrací potrubí. Po konzultaci zhotovitele, objednatele, projektanta a TDS byl důvodný předpoklad, že se tato jílová vrstva nachází i v ploše stavby. Provedení navrtávek přímo pod podlahovou konstrukcí není možné z důvodu souvislých topných kanálů po celém obvodu budovy. Jílová vrstva a hloubka odsávacího potrubí (v uvedené hloubce 700mm) by do značné míry omezila funkčnost odsávání radonu z podloží a za nemalé finanční prostředky by nemusela být splněna směrná hodnota pro objemovou aktivitu radonu (OAR 300 Bq/m3) v době pobytu dětí v učebnách. Z tohoto důvodu navrhl objednatel, projektant a TDS následující postup stavby.

Dne 18.9.2017 byla zadána projektová dokumentace (PD) na odsávání vzduchu z učeben pomocí VZT potrubí zavěšeného pod stropem s přívodem předehřívaného vzduchu. Z původní PD bude provedeno odsávání radonu z topného kanálu, ale s tím, že bude trasa odvodního potrubí  kratší, než bylo původně plánováno a s tím, že ventilátor bude umístěn v topném kanálu místo venku na konci potrubí. Podvrty pod učebnami z původní PD by se neprováděly. Dále byl ještě objeven jeden ocelový poklop na kanalizaci (600x900) v ředitelně pod kobercem. Tento poklop bude také vyměněn za plynotěsný poklop. Podkladem pro změnu stavby před dokončením je projektová dokumentace z 10/2017.

Po vypracování PD (SO03 – VZT na pavilonu 2. stupně) a předložení rozpočtu dne 25.10.2017 na novou vzduchotechniku byl pro velký finanční objem a časovou náročnost zvolen další postup. Po dokončení odvětrání topného kanálu (pravděpodobně největší zdroj přívodu radonu pod budovu) bude provedeno kontinuální měření OAR v jednotlivých učebnách. Poté, co bude vyhodnoceno měření radonu, budou následovat dvě varianty řešení dalšího postupu. 


Varianta 1 –  pokud bude hodnota OAR na objektu SO01 menší než 300 Bq/m3, tak budou práce skončeny.

Varianta 2 – pokud bude hodnota OAR na objektu SO01 větší než 300 Bq/m3, tak zhotovitel ocení soupis prací na nové PD vzduchotechniky pro učebny (SO03). Tyto práce nelze provádět v době školní výuky, protože se změna stavby týká přímo chodby a vnitřku učeben, je časově a finančně náročná, a proto by musely práce probíhat až o hlavních prázdninách v 7/2018.

Během výstavby dále dochází k nepředpokládaným změnám, což vyvolává méněpráce a vícepráce. Rozpočet méněprací a víceprací bude předložen na příští RM 23.11.2017.  Uzavření dodatku č. 2 na změnu ceny díla je také důvodem pro prodloužení termínu dokončení plnění díla (původní termín je 24.11.2017). Vzhledem k těmto skutečnostem bude akce celkově ukončena a vypořádána až v roce 2018.
V Písku 27.10.2017
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